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OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es estudiar la mejora de los accesos al Puente de Virgen 
de la Peña y el cambio de situación del actual puente. 
La necesidad de realizar este proyecto de mejora de los accesos es debido al mal estado 
actual de la intersección, además, el cambio del puente mejorará el actual giro que se 
encuentra en la salida del puente dirección Villanueva, el cual entorpece el tráfico. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La obra proyectada corresponde con una mejora de la intersección entre una carretera 
autonómica CA-283 y una carretera nacional N-634 en el pueblo de Virgen de la Peña, 
que se encuentra entre los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras con una 
velocidad de proyecto de 40 km/h.  
• Construcción de una glorieta que sustituirá al actual cruce estará formada por un 
diámetro total de 32 metros, en su interior hay un doble carril de 4 metros cada 
uno con arcén de 0,5 metros a cada lado y con una isleta central de 14 metros 
de diámetro, la cual cuenta con un gorjal de 4 metros. 
• Ensanche de la sección transversal del puente disponiendo una calzada de doble 
sentido con carriles de 3,5 metros y una acera de 2 metros de ancho a cada lado 
del mismo.  
• Partiendo de un suelo tolerable (0) y pretendiendo alcanzar una explanada 
intermedia tipo E2, se dispondrá la siguiente sección de firme y explanada: 
 Para la CA-283 con una categoría de tráfico pesado T32 
- 5 cm de Mezcla Bituminosa AC 16 surf 50/70 S OFITA. 
- 10 cm de Mezcla Bituminosa AC 22 bin 50/70 D CALIZA. 
- 35 cm de Zahorra Artificial. 
- 75 cm de Suelo Seleccionado. 
 Para la N-634 y glorieta con una categoría tráfico de tráfico pesado T31 
- 5 cm de Mezcla Bituminosa AC 16 surf 50/70 S OFITA. 
- 6 cm de Mezcla Bituminosa AC 22 bin 50/70 D CALIZA. 
- 7 cm de Mezcla Bituminosa AC 32 base 50/70 S CALIZA. 
- 40 cm de Zahorra Artificial. 
- 75 cm de Suelo Seleccionado. 
• Instalación de un drenaje longitudinal que consta de  
 Sumideros. 
 Tubos de PVC, que sirven de unión entre los sumideros y las arquetas.  
 Arquetas que verterán directamente al río pasando previamente por un 
sistema de filtrado.  
• Colocación la señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
pertinentes.  
• Restauración de la vegetación en taludes de terraplenes y desmontes mediante 
una hidrosiembra. 
 
PLAN DE OBRA 
El plazo previsto para la ejecución de todas las obras es de 12 meses. 
 
PRESUPUESTO 
El Presupuesto Base de Licitación de la obra es de 1.555.404,96 €. El cual se incrementa 
con el coste de las expropiaciones (1.408,96 €) y de la reposición de los servicios 
afectados (5.000 €), resultando finalmente un Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración de 1.825.746,18 €. 
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OBJECT OF THE PROJECT 
The purpose of this project is to study the improvement of the access to the Virgen de 
la Peña Bridge changing the situation of the current bridge. 
The need of carrying out this access improvement project is due to the current bad 
situation of the intersection. In addition, the change of the bridge will improve the 
current turn at the exit of the bridge which continues towards Villanueva, causing the 
slow down of the traffic. 
 
DESCRIPTION OF THE WORKS 
The projected work corresponds to an improvement in the intersection between a CA-
283 autonomous road and a N-634 national road in the town of Virgen de la Peña, 
which is located between the municipalities of Cabezón de la Sal and Mazcuerras. The 
projected is planned to have a speed of 40 km/h. 
The construction of the roundabout that will replace the current crossing will consist of 
a total diameter of 32 meters. Inside it, there will be a double lane of 4 meters each 
with a shoulder of 0.5 meters on each side and a central islet of 14 meters of diameter, 
which will have a 4 meter cap. 
• Widening of the cross-section of the bridge, providing a two-way road with 3.5-
meter lanes and a 2-meter wide sidewalk on each side of it. 
• Starting from a tolerable soil (0) and intending to reach an intermediate 
esplanade type E2, the following firm and esplanade section will be arranged: 
⋅ For the CA-283 with a heavy traffic category T32 
- 5 cm of Bituminous Mix AC 16 surf 50/70 S OFITA. 
- 10 cm of Bituminous Mix AC 22 bin 50/70 D CALIZA. 
- 35 cm de Artificial Zahorra. 
- 75 cm de Selected Soil. 
⋅ For the N-634 roundabout with a heavy traffic category T31 
- 5 cm of Bituminous Mix AC 16 surf 50/70 S OFITA. 
- 6 cm de of Bituminous Mix AC 22 bin 50/70 D CALIZA. 
- 7 cm de of Bituminous Mix AC 32 base 50/70 S CALIZA. 
- 40 cm de Artificial Zahorra. 
- 75 cm de Selected Soil. 
• Installation of a longitudinal sewer system consisting on: 
⋅ Sinks. 
⋅ PVC pipes, to connect the sinks with the boxes. 
⋅ Arches that will pour directly into the river through a filtration system. 
• Positioning of vertical and horizontal signaling, beaconing of curves and vehicle 
containment systems. 
• Restoration of vegetation on slopes by hydroseeding. 
 
WORK PLAN 
The planned execution period of the works is 12 months. 
 
BUDGET 
The Base Bidding Budget of the work is € 1.555.404,96. Increasing it with the cost of 
the expropriations (€ 1.408,96) and the replacement of the affected services (€ 5.000), 
it results in a total Budget for Administration Knowledge of € 1.825.746,18.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La realización de este proyecto constructivo tiene lugar por la necesidad de realización del Trabajo de 
Fin de Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de Cantabria en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. 
El presente proyecto “Mejora de los accesos al puente de Virgen de la Peña” describe las actuaciones a 
realizar para mejorar el trazado actual de la intersección que une la N-634 con la CA-283, además de 
valorar las obras necesarias para la ejecución del proyecto. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La obra proyectada corresponde con una mejora de la intersección entre una carretera autonómica 
CA-283 y una carretera nacional N-634 en el pueblo de Virgen de la Peña, que se encuentra entre los 
municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras con una velocidad de proyecto de 40 km/h.  
Además, se realizará un nuevo puente en una posición diferente al actual para evitar el actual giro 
pronunciado a la salida del puente en dirección Villanueva que dificulta el tránsito de vehículos sobre 
todo pesados. La glorieta que sustituirá al actual cruce entre las dos carreteras tiene un diámetro total 
de 32 metros, en su interior hay un doble carril de 4 metros cada uno con arcén de 0,5 metros a cada 
lado y con una isleta central de 14 metros de diámetro. El puente es una calzada de doble sentido con 
carriles de 3,5 metros y una acera de 2 metros de ancho a cada lado del mismo.  
Se instala un sistema de drenaje longitudinal que consta de sumideros, los cuales van unidos con tubos 
de PVC, que verterán a dos arquetas y estas directamente al río pasando por un sistema de filtrado. Se 
colocará la señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos pertinentes. Se restaurará 
la vegetación en taludes de terraplenes y desmontes mediante una hidrosiembra. 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  
 Mejora de la intersección de la CA-283 con la N-634, sustituyendo el actual cruce en T por una 
glorieta que asegure un buen nivel de servicio y una correcta visibilidad.  
 Ensanche de la sección transversal del puente: 2 carriles de 3,5 metros y aceras a ambos lados 
de 2 metros. 
 Instalación de un sistema de drenaje longitudinal adecuado. 
 
2.2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para la realización del proyecto será la correspondiente a la Base Topográfica 
Armonizada, sobre vuelo de 2007, a escala 1:5000, siendo necesaria la siguiente hoja:  
 Hoja 0057-8-1. 
Se utilizará también la ortofotografía de Cantabria del año 2014 PNOA 0,25m, precisándose la 
siguiente hoja:  
 Hoja 0057-0801. 
 
2.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Para estudiar las características geológicas del terreno por el que discurre la carretera de estudio se ha 
partido de los datos obtenidos de la cartografía geológica existente en del Mapa Geológico de España. 
En el caso de la zona afectada, la hoja correspondiente, la 057-II, no tiene datos disponibles, por lo que 
ha sido usada la colindante, la 033-IV, que se encuentra más al norte de la necesaria 
En cuanto a características geotécnicas se ha recurrido a la base la cartografía geotécnica existente obt
enida del Mapa Geotécnico General del IGME. La hoja que se ha usado es la 5-2/11. 
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Para estudiar las características geomorfológicas del terreno, se ha usado la base topográfica de los 
mapas del Mapa Militar de España a escala 1:200.000 que está realizado por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 
 
2.4. SISMOLOGÍA 
En cumplimiento de lo descrito en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
Edificación (NCSE02), no será necesario considerar acciones sísmicas de ningún tipo para el diseño y 
construcción de la obra del presente proyecto 
 
2.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
Los datos necesarios han sido obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, los cuales 
son extraídos de la "Guía resumida del clima en España 1981-2010" de la estación de Santander 
Aeropuerto.   
El clima de la zona de proyecto se clasifica como Clima Templado (tipo C) con veranos templados. 
Las temperaturas son suaves todo el año, la diferencia de temperatura entre estaciones no es 
demasiado significativa, gracias a la acción del Mar Cantábrico: 
 Temperatura mínima entre 7.5ºC y 10.0ºC. 
 Temperatura máxima entre 17.5ºC y 20.0ºC. 
Cantabria es una zona en la que muy lluviosa tanto en verano como en invierno. Además, la diferencia 
de número de días con precipitaciones entre estaciones no es demasiado significativa. 
La zona por la que discurrirá el trazado de la carretera si será atravesada por un curso fluvial 
considerable, el río Saja, el cual afecta notablemente al proyecto. 
En el Anejo Nº6 – Climatología e Hidrología se completa la información referente a clima, pluviometría, 
temperaturas e hidrología en la zona de afección del proyecto.  
 
2.6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Actualmente, la normativa vigente se recoge en la Ley 2/2001 del 25 de junio de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Su última modificación data del 29 de diciembre de 
2017 y toma como referencia el BOE-A-2001-16695. 
Los suelos próximos a la obra, están en su mayoría destinados a la agricultura, así como al uso 
residencial. También hay zonas forestales próximas y zonas terrestres sin uso económico. 
 
2.7. TRÁFICO 
Mediante los datos de IMD y porcentaje de vehículos pesados de una estación de cobertura se obtiene 
 CA-283 
Estación de aforo 283-04, sus datos son obtenidos del Servicio de Carreteras Autonómicas de la 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. A continuación, se detallan los cálculos 
realizados para el año de puesta en servicio. 
ESTACIÓN IMD 2022 % PESADOS IMD PESADOS IMD PESADOS/CARRIL 
283-04 4400 3 132 66 
La IMD de la CA-283 en el año de puesta en obra es de 66 vehículos pesados por carril. 
 N-634 
Los datos de la IMD de años anteriores son facilitados por el Ministerio de Fomento y han sido 
recogidos de la estación S-17, situada en Cabezón de la Sal, en el PK 245,270. 
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ESTACIÓN IMD 2022 % PESADOS IMD PESADOS IMD PESADOS/CARRIL 
S-17-5 9732 3,6 351 175 
La IMD de la N-634 en el año de puesta en obra es de 175 vehículos pesados por carril. 
 
2.8. TRAZADO Y REPLANTEO 
Según las indicaciones de la Norma 3.1-IC “Trazado” del año 2016 para una velocidad de proyecto de 
40 km/h, se realizarán las siguientes actuaciones: 
Trazado en planta 
 Velocidad de proyecto 40 km/h. 
 La carretera proyectada es una carretera convencional de grupo 3. 
 Cambiar el nudo actual por una glorieta, para mejorar la movilidad de la intersección y el tráfico 
por las carreteras afectadas. 
Trazado el alzado 
 Reducción de la inclinación máxima de la rasante de la carretera. 
 Adecuación de los acuerdos verticales a la normativa vigente. 
Sección transversal 
Por ello, la sección considerada en la CA-283 es la siguiente:  
• Calzada única de doble sentido de circulación.  
• Calzada: 2 carriles de 3.5 metros cada uno.  
• Arcenes: 2 arcenes de 0.5 metros cada uno, uno a cada lado.  
El bombeo existente será del 2% en la calzada y el arcén. 
Sección tipo CA-283 
 
En el interior de la glorieta, la sección la solución escogida es:  
• Calzada: 2 carriles de 4 metros cada uno.  
• Arcenes: 2 arcenes de 0.5 metros cada uno, uno a cada lado.  
Sección tipo CA-283 
 
 
2.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Los taludes utilizados para obtener la rasante serán los habituales en este tipo de terreno:  
 Desmonte: 1:2.  
 Terraplén: 1:1. 
Se compensarán, en medida de lo posible, las tierras, utilizando las tierras procedentes de excavación 
para la formación de terraplenes. 
El resumen del Movimiento de Tierras para la carretera del proyecto es el siguiente: 
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• Para la parte de la glorieta, contando los accesos 
VOLUMEN DE DESMONTE 753,49 m3 
VOLUMEN DE TERRAPLÉN 475,28 m3 
EXCEDENTE DE TIERRAS 278,15 m3 
 
• Para la CA-283 
VOLUMEN DE DESMONTE 1004.70 m3 
VOLUMEN DE TERRAPLÉN 993.15 m3 
EXCEDENTE DE TIERRAS 11.55 m3 
En el Anejo 10 – Movimiento de Tierras se incluye el informe de movimiento de tierras por PK y el 
diagrama de masas. 
 
2.10. DRENAJE 
En este caso, como es una carretera ya existente, ya cuenta con los sistemas necesarios para eliminar 
el agua de la N-634. Por tanto, solo será necesario proyectar obra de drenaje de la CA-283 y de la 
glorieta. El agua que llega será desaguada mediante un sistema de drenaje longitudinal. 
 Sumideros a lo largo de la plataforma del puente y del perímetro de la glorieta. 
 Tubos de PVC de 40 cm de diámetro. 
 Arquetas con sistema de filtrado para verter al río. 
 
2.11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Se dimensionan los firmes de diferente forma para la CA-283 que para la N-634 ya que la IMD de 
ambas es diferente. Los firmes de la glorieta serán los mismos que los de la carretera Nacional. 
 CA-283 
Partiendo del valor de 66 vehículos pesados/día y carril y un suelo tolerable (0) se obtiene una 
categoría de tráfico pesado T32. Se pretende conseguir una explanada intermedia de categoría E2. 
CAPA GROSOR (cm) 
FIRME 
Mezcla bituminosa  
AC 16 surf 50/70 S OFITA 5 
Riego de adherencia C60B4 ADH - 
AC 22 bin 50/70 D CALIZA 10 
Riego de imprimación C60BF5 IMP - 
Zahorra 35 
Suelo seleccionado 75 
 N-634 y GLORIETA 
En este caso, partiendo de un valor de 175 vehículos pesados/día y carril y un suelo tolerable (0) se 
obtiene una categoría de tráfico pesado T31. Se pretende conseguir una explanada intermedia de 
categoría E2. 
CAPA GROSOR (cm) 
FIRME 
Mezcla bituminosa  
AC 16 surf 50/70 S OFITA 5 
Riego de adherencia C60B4 ADH - 
AC 22 bin 50/70 D CALIZA 6 
Riego de adherencia C60B4 ADH - 
AC 32 base 50/70 S CALIZA 7 
Riego de imprimación C60BF5 IMP - 
Zahorra 40 
Suelo seleccionado 75 
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Previo al comienzo de los trabajos de colocación de firmes, será necesario realizar un fresado de 5 cm 
de espesor en el firme actual. 
 
2.12. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 Se dispondrá la señalización vertical en base a lo dispuesto en la Norma 8.1-IC. “Señalización 
Vertical”.  
 Se dispondrá la señalización horizontal en base a lo dispuesto en la Norma 8.2-IC. “Marca 
Viales”.  
 El balizamiento en curvas se realizará mediante la instalación de paneles direccionales.  
Se instalará un sistema de contención de vehículos compuesto por barreras de seguridad con un nivel 
de contención N2 y anchura de trabajo W3 en las zonas en que recomiende la Orden Circular 35/2014, 
sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos.  
En el Anejo 13 – Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención se detalla la información aquí 
referida y se añaden gráficos de la señalización proyectada. 
 
2.13. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
Previo inicio de los trabajos de Explanaciones, se retirará la cobertura de tierra vegetal que se acopiará 
para su posterior reposición en los taludes (tanto de terraplén como de desmonte) de la explanación 
de la carretera.  
Se restaurará la vegetación en los taludes mediante hidrosiembra, incrementando así la estabilidad de 
taludes y previniendo la erosión.  
En el Anejo 14 – Recuperación Paisajística se cumplimenta lo aquí referido. 
 
2.14. PARTIDAS ALZADAS 
Se incluirán en el proyecto las siguientes Partidas Alzadas de Abono Íntegro: 
 
PARTIDA ALZADA CUANTÍA 
Limpieza y Terminación de las Obras 6.000 € 
Construcción de Muro de Escollera 6.000 € 
Reposición de Accesos 7.000 € 
Señalización de Obras 30.000 € 
 
2.15. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En el Anejo 16 – Justificación de la Solución Adoptada, se realiza un análisis para la elección de la mejor 
alternativa al proyecto, valorando los más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un 
proyecto de una glorieta. 
 
2.16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
En el Anejo 17 – Soluciones Propuestas al Tráfico se recogen una serie de propuestas para desviar o 
regular el tráfico durante la ejecución de las obras, siguiendo lo indicado en la Norma 8.3-IC. 
“Señalización de obras” así como el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección 
General de Carreteras. Se incluirán además una relación de señales, marcas viales y elementos de 
balizamientos que podrán usarse para la regulación y control del tráfico durante las obras. 
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2.17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Según las cuantías establecidas en el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria 
del año 2019 se obtienen los siguientes costes horarios de la mano de obra: 
 
ENCARGADO 23,77 €/h 
CAPATAZ 23,31 €/h 
OFICIAL DE 1ª 23,21 €/h 
OFICIAL DE 2ª 19,82 €/h 
AYUDANTE 19,43 €/h 
PEÓN ESPECIALIZADO 19,29 €/h 
PEÓN ORDINARIO 19,09 €/h 
En el Anejo 18 – Justificación de Precios se detalla también el coste de la maquinaria y de los materiales 
que deberán utilizarse en la obra, así como el descompuesto de todas las unidades de obra. 
 
2.18. PLAN DE OBRA 
Se estima un plazo de ejecución de la obra de 12 meses. A continuación, se adjunta el Plan de Obra. 
  
2.19. REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo 20 – Revisión de Precios se expone la fórmula de revisión de precios que será de aplicación 
si se cumplen las condiciones establecidas en la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, 
sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de 
la Dirección General de Carreteras. 
 
2.20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista al que se adjudique la obra deberá tener la siguiente clasificación: 
 
CAPÍTULO  GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA 
Estructuras B 






Resto de la obra G Viales y pistas 4 




2.21. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Será necesario realizar las expropiaciones adecuadas y la reposición de los servicios afectados por la 
ejecución del proyecto, valorados en las siguientes cantidades: 
 
CONCEPTO PRECIO 
Expropiaciones 1.408,96 € 
Servicios afectados 5.000 € 
En el Anejo 22 – Expropiaciones y Servicios Afectados se establecen las parcelas afectadas por el diseño 
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2.22. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 
Presupuesto de Ejecución Material  1.075.766,37€ 
Gastos Generales, 13% 139.849,63€  
Beneficio Industrial, 6% 64.545,98€  
Sumatorio  1.280.161,98€ 
IVA, 21% 268.834,02€  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  1.548.996,00€ 
Expropiaciones  1.408,96 € 
Servicios Afectados  5.000 € 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN 
 1.555.404,96 € 
 
2.23. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Siguiendo lo dictado por la Ley 21/2013 de 9 de diciembre sobre evaluación ambiental, se realizará un 
estudio simplificado dado que el proyecto no pertenece al anexo de aquellos proyectos que requieren 
un Estudio de Impacto Ambiental extenso. 
En el Anejo 24 – Estudio de Impacto Ambiental se identifican y valoran los impactos potenciales que 
pueden afectar al medio ambiente durante la construcción y vida útil de la carretera mediante el 
método numérico semicuantitativo propuesto en Criterios para la caracterización del impacto RD 
1131/88.  
Se recogen una serie de medidas preventivas o correctoras para los impactos valorados como 
moderados y se establecen las bases para la puesta en marcha de un Plan de Vigilancia Ambiental.  
2.24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligación 
de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en proyectos de obra pública, se ha redactado el Anejo 25 – 
Estudio de Seguridad y Salud. 
En dicho estudio se establecen las medidas que han de ser tomadas durante el proceso constructivo 
dirigidas a la prevención de Riesgos Laborales (enfermedades, accidentes, instalaciones de higiene, 
iluminación, precauciones, …). Además, se recoge la descripción de las unidades de obra dedicadas a 
todo lo expuesto, así como sus mediciones, Cuadro de Precios y Presupuesto (su importe se incorpora 
al Presupuesto de la obra. 
 
2.25. INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 
En el Anejo 26 – Información Fotográfica se exponen fotografías del estado actual de la carretera. 
 
2.26. ESTRUCTURAS 
Se construirá un puente que atraviese el río Saja. El precio del puente será de 900€/m2 de tablero 
construido, incluyendo instalaciones. 
 
3. PLANOS 
En el Documento Nº2 – Planos de este proyecto se recogen todos los planos que definen las obras 
contenidas en el proyecto.   
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
En el Documento Nº3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto se han 
enumerado las leyes y normas de aplicación en la ejecución de la obra recogida en este proyecto. Se ha 
descrito la obra de proyecto. Finalmente se han descrito las unidades de obra a ejecutar, los 
procedimientos constructivos habituales para cada una de ellas, su medición y su forma de abono, así 
como los materiales a usar en las obras contempladas en este proyecto. 
 
5. PRESUPUESTO 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra a la cantidad de 1.075.766,37€.   
Aplicando los porcentajes de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y aplicando el valor del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%), se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de 
1.548.996,00 €. 
Sumando los costes de las expropiaciones (1.408,96 €) y de la reposición de servicios afectados (5.000 








6. DOCUMENTOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
• DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
 MEMORIA 
 ANEJOS A LA MEMORIA  
- Anejo nº1: Antecedentes.  
- Anejo nº2: Descripción de la Zona.  
- Anejo nº3: Cartografía.  
- Anejo nº4: Geología y Geotecnia.  
- Anejo nº5: Sismología.  
- Anejo nº6: Climatología e Hidrología.  
- Anejo nº7: Planeamiento Urbanístico.  
- Anejo nº8: Tráfico.  
- Anejo nº9: Trazado y Replanteo.  
- Anejo nº10: Movimiento de Tierras.  
- Anejo nº11: Drenaje.  
- Anejo nº12: Firmes y Pavimentos.  
- Anejo nº13: Señalización y Balizamiento.  
- Anejo nº14: Recuperación Paisajística.  
- Anejo nº15: Partidas Alzadas.  
- Anejo nº16: Justificación de la Solución Adoptada.  
- Anejo nº17: Soluciones Propuestas al Tráfico.  
- Anejo nº18: Justificación de Precios.  
- Anejo nº19: Plan de Obra.  
- Anejo nº20: Revisión de Precios.  
- Anejo nº21: Clasificación del Contratista.  
- Anejo nº22: Presupuesto para Conocimiento de la Administración.  
- Anejo nº24: Estudio de Impacto Ambiental.  
- Anejo nº25: Estudio de Seguridad y Salud.  
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- Anejo nº26: Información Fotográfica.  
- Anejo nº27: Gestión de residuos.   
- Anejo nº28: Responsabilidad Medioambiental.  
- Anejo nº29: Estructuras. 
 
• DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1.1 Plano de situación 
1.2 Plano de localización 
2.1 Plano de conjunto CA-283 
2.2 Plano de conjunto GLORIETA 
3. Plano de planta con ortofoto 
4.1 Plano de planta CA-283 
4.2 Plano de planta GLORIETA 
5.1 Perfil longitudinal CA-283 
5.2 Perfil longitudinal GLORIETA 
6.1 Perfil transversal CA-283 
6.2 Perfil transversal GLORIETA 
7. Plano de trazado 
8. Secciones tipo 
9.1 Plano de drenaje 
9.2  Plano de detalle de drenaje  
10.1  Plano de señalización 
10.2 Plano de detalle de señalización 
11. Plano de revegetación 
12. Plano zona de afección 
13. Plano expropiaciones 
 
 
• DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En el Documento Nº3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto se han 
enumerado las leyes y normas de aplicación en la ejecución de la obra recogida en este proyecto. Se ha 
descrito la obra de proyecto. Finalmente se han descrito las unidades de obra a ejecutar, los 
procedimientos constructivos habituales para cada una de ellas, su medición y su forma de abono, así 
como los materiales a usar en las obras contempladas en este proyecto.  
 
• DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 Mediciones.  
 Cuadro de Precios Nº1 y Nº2. 
 Presupuesto por Capítulos.  
 Resumen de Presupuesto.  
 
7. CONCLUSIÓN 
Por lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y 
presupuesto, se considera suficientemente justificado el presente proyecto de construcción “Mejora 
de los accesos al puente de Virgen de la Peña”. 
 
Santander,  septiembre de 2019 
 
Fdo.: Andrea Mediavilla Salcedo 





































ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
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1. ANTECEDENTES 
Para la finalización de los estudios de Ingeniería Civil, es necesaria la realización del proyecto de 
construcción de Mejora de los Accesos al Puente de Virgen de la Peña. 
El objeto del presente proyecto es estudiar la mejora de los accesos al Puente de Virgen de la Peña y el 
cambio de situación del actual puente. 
La necesidad de realizar este proyecto de mejora de los accesos es debido al mal estado actual de la 
intersección que actualmente está resuelto con un cruce en “T”. Por lo que la mejor decisión será la 
sustitución de dicho cruce por una glorieta que ayude a mejorar el nudo. 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tipo de proyecto: Proyecto de Construcción. 
• Clase de red: carretera convencional. 
• Obras a proyectar: glorieta. 
 Calzada: 8 m. 
 Número de carriles: 2 
 Arcenes: 2 x 0,5 m. 
 Isleta interior: diámetro 14 m. 
• Velocidad de proyecto: 40 km/h. 
• Calzada: 7 m. 
• Número de carriles: 2. 
• Arcenes: 2 x 0.50 m. 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 2 –  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA  
 

















ANEJO Nº2 – DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
El lugar en el que se va a realizar el puente está situado entre las poblaciones de Virgen de la Peña y 
Villanueva de la Peña, por lo que la obra se sitúa entre dos municipios. 
El primero de los dos pueblos está situado en el municipio de Cabezón de la Sal, Cantabria. Se 
encuentra a 40 km de Santander aproximadamente y su población es de 71 habitantes. Atravesada por 
la carretera Nacional N-634, la cual está directamente afectada por el proyecto. Este concejo 
tiene estación de trenes, una fábrica de ladrillos y tejas, además de áreas de servicio, establecimientos 
de hostelería y numerosos hospedajes.  
El segundo se localiza en Mazcuerras. Su población es de 797 residentes, la carretera de unión entre 
los dos es la CA-283. Se encuentra al pie de una sierra y junto al arroyo de Pulero, afluente del río Saja. 
Al igual que el anterior, consta de restaurantes, lugares de alojamiento y de interés cultural, tiene una 
zona de comercio además de entidades bancarias. 
Los establecimientos de servicios se encuentran situados en una gran mayoría en Virgen de la Peña, 
dan cobertura a toda la población de ambas localidades, lo cual aporta más importancia a la obra, ya 
que se mejorará el tránsito de los habitantes a los puntos de interés.  
Hay que valorar, además, a nivel de construcción, la magnitud de las obras a realizar.  
 
1.1. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS 
Cabezón de la Sal se encuentra dentro de la comarca Saja-Nansa, tiene una superficie de 681 km2 y una 
población total de 15 254 habitantes, además es el municipio mas al norte del Valle de Cabuérniga. 
Está dividida en 11 pueblos, entre los que se encuentra Virgen de la Peña. El río sobre el que se realiza 
la obra, el Saja, lo atraviesa. Su superficie está ocupada principalmente por zonas de pasto y cultivo, 
zonas forestales, sobre todo plantaciones de eucalipto y zonas urbanas. 
Mazcuerras también se encuentra dentro de la comarca de Saja-Nansa, su superficie es de 55 km2 y 
tiene 2 100 habitantes distribuidos en siete núcleos de población.  
 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La zona se encuentra sobre un diapiro salinos que en la antigüedad se explotaba inyectando en él 
cantidades de agua para así poder extraer el mineral. Este yacimiento es uno de los más importantes 
de España, lo que ha hecho que ciertas partes del municipio tengan peligro de subsidencia. 
En el caso de Cabezón de la Sal, como es parte de la ruta hacia Asturias desde Oviedo y también hacia 
Castilla, ha estado siempre en una posición estratégica, lo cual le ha beneficiado económicamente 
hablando. Además, la ruta mencionada, fue una de las vías de repoblación durante la Reconquista. 
Mazcuerras por su parte acogió en la época prerromana a los blendios. Durante la época de 
dominación romana, era una ruta alternativa de comunicación. 
 
1.3. ECONOMÍA 
Cabezón de la Sal mantiene la agricultura y ganadería solo para la producción de leche. Debido a su 
estratégica situación geográfica, tiene una gran importancia el sector servicios y su tradición industrial 
centrada en textil, muebles y cerámica, es por ello que en la década de los 20 comienza a funcionar la 
fábrica Textil Santanderina, que se mantiene en la actualidad. También es importante la construcción y 
además se conserva la tradición de artesanos canteros.  Existe una importante cantidad de pequeño 
comercio y hostelería. Es uno de los centros comerciales de la zona oeste de Cantabria. 
Celebra mercadillo los sábados. 
En cuanto a Mazcuerras, su actividad económica tradicional ha sido desde siempre 
la ganadería bovina y el cultivo de flores. No obstante, actualmente, es un sector económico en 
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recesión y la mayor parte de sus habitantes se emplean en el sector terciario, sobre todo 
en hostelería y el turismo rural. 
Un 15,5 % de la población del municipio se dedica al sector primario, un 20,8 % a la construcción, un 
25,9 % a la industria y un 37,8 % al sector servicios. 
 
1.4. VALOR TURÍSTICO 
Cabezón de la Sal tiene un gran patrimonio histórico-artístico. Posee multitud de edificios importantes 
que son dignas de mención y son de obligada visita. Entre los más importantes figura la casa-palacio de 
Carrejo, que hoy en día se ha convertido en el Museo de la Naturaleza de Cantabria, el palacio-torre de 
los Monasterios, en Casar, y el palacio de Bodega que se encuentra en Cabezón. Por lo que se refiere a 
la arquitectura religiosa, tiene representación en las iglesias de San Lorenzo en Casar de Periedo, Santa 
Eulalia en Bustablado y San Pedro en Santibáñez. 
La riqueza del patrimonio histórico de Cabezón de la Sal queda patente también en el yacimiento 
prehistórico de Cabrojo. Sus atractivos principales, en cuanto al contacto con la naturaleza se refiere, 
se centra en el parque natural del Saja y en Virgen de la Peña. En este último se encuentra el Santuario 
de Nuestra Señora de la Peña. 
En la localidad de Mazcuerras puede verse arquitectura religiosa como la iglesia parroquial de San 
Martín, que data del siglo XVII y la ermita de San Roque, del XVIII. Dentro de la arquitectura civil, hay 
algunas casas particulares importantes, como la casa de Nicolás de Hoyos Calderón, la casa 
montañesa donde residió la escritora Concha Espina y la finca Las Magnolias. 
En el propio pueblo de Villanueva de la Peña se encuentra la Casona-Torre de Hoyos, la cual se 
considera bien de interés local y data del siglo XVI. 
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ANEJO Nº3 – CARTOGRAFÍA
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1. CARTOGRAFÍA 
 El objetivo de este anejo es mostrar la cartografía utilizada y que es necesaria para la resolución del 
proyecto. Dicha cartografía, junto con las representaciones ortográficas correspondientes, ha servido 
también como base a la hora de escoger el trazado de la carretera y del nuevo puente, además de para 
su diseño y cálculo. 
 
1.1. CARTOGRAFÍA UTILIZADA 
 La cartografía, ortofoto y mapas necesarios han sido descargados de la página 
www.mapasdecantabria.es que es un visualizador de cartografía que muestra información geográfica 
generada por el Gobierno de Cantabria y otras Administraciones.  
La cartografía empleada corresponde a la Base Topográfica Armonizada 1/5000 sobre vuelo de BTA 
2007, de la que han sido necesarias la hoja 0057_8_1. 
Estos mapas permiten la visualización de las líneas de nivel, las carreteras existentes, la hidrología, los 
edificios, los términos municipales y demás capas básicas.  
Las ortofotos descargadas son una fotografía aérea que corresponde a la zona, también a escala 
1:5000, para completar la información ofrecida por la cartografía y permitir el estudio del terreno 






Hoja de cartografía necesaria para la realización del proyecto. 
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ANEJO Nº4 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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1. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 El objetivo de este anejo es analizar la geología y la geotecnia de la zona del puente de Virgen de la 
Peña, además de la naturaleza y posible comportamiento del material implicado. 
 
1.1. ESTUDIO GEOLÓGICO 
Para estudiar las características geológicas del terreno, se ha usado el Mapa Geológico de Cantabria a 
escala 1:25.000, realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el marco de un 
Convenio con el Gobierno de Cantabria encontrados en 
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/cantabria25.aspx  
En el caso de la zona afectada, la hoja correspondiente, la 057-II, no tiene datos disponibles, por lo que 
ha sido usada la colindante, la 033-IV, que se encuentra más al norte de la necesaria. Cada hoja 
contiene información sobre unidades geológicas, los contactos, fallas, medidas estructurales, 
estructuras de plegamiento, formas del relieve, indicios minerales, puntos de agua y otros elementos 
de representación puntual. Además de todo esto, también incluyen cortes geológicos, columnas 
estratigráficas y diversos esquemas. 
La zona es un valle rodeado por un relieve montañoso que han formado pliegues debido a la lluvia. 
Dicho valle se formó por la erosión que provoca los diversos ríos y afluentes que hay. Su suelo es por 
tanto de origen aluvial y se encuentra cubierto por sedimentos de areniscas, limonitas y calizas.  
En las zonas altas de montaña predomina la arcilla sobre cualquier otro material. 
Para concluir, determinar que las elevaciones montañosas más caracterizadas serían por el sur, con la 
conocida sierra del Escudo de Cabuérniga, por el oeste se encuentra esta misma sierra, con el Alto de 
la Cerrá con 402 metros y el pico de Turujal de 366 metros y, por el norte, los montes de Bustablado y 
de Allende, ya que el límite sur queda definido por el ya mencionado Río Saja. 
 
1.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Para estudiar las características geotécnicas del terreno, se ha usado la base topográfica de los mapas 
del Mapa Militar de España a escala 1:200.000 que está realizado por el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) en el marco de un Convenio con el Gobierno de Cantabria que se pueden encontrar 
en http://info.igme.es/cartografiadigital/tematica/Geotecnico200.aspx?language=es . 
En este caso, la hoja que se ha usado es la 5-2/11. Cada hoja contiene información sobre la distribución 
espacial de unidades cartográficas diferenciadas por sus características y condiciones constructivas 
determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus propiedades hidrogeológicas y 
naturaleza geomorfológica.  
Se incluye además una zonación o división en unidades homogéneas basada en la litología, estabilidad, 
capacidad de carga y otras propiedades mecánicas y geotécnicas. Mediante diferentes colores se 
representan las condiciones constructivas, que están clasificadas en muy favorables, favorables, 
aceptables, desfavorables y muy desfavorables.  
En el caso de la zona de cabezón de la Sal, la mayor parte de su superficie corresponde al tipo II2 lo que 
quiere decir que hay materiales detríticos de arcillas y areniscas, además consta de un fuerte 
recubrimiento superficial. Tiene un relieve ondulado debido a las acumulaciones arcillosas. Es una zona 
inestable que en su conjunto es permeable o semipermeable por lo que el drenaje es difícil en algunos 
tramos. Las cargas medias de asentamientos medios a largo plazo son del orden de 2-3 kg/m2 y las 
cargas bajas de 1-2 kg/m2. Algunos tramos en cambio son del tipo II3 en estas zonas predomina las 
rocas calizas potentes en bancos de dolomía, caliza y carniolas, por lo que son terrenos estables, pero 
con riesgo de caída de bloques. Son materiales permeables con fácil drenaje y posibilidad de acuíferos. 
Además, tienen una capacidad de carga alta, mayor de 4 kg/m2, lo que hace que las excavaciones en la 
zona sean complicadas. Zonas de grandes pendientes.  
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1.3. ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO 
Para estudiar las características geomorfológicas del terreno, se ha usado la base topográfica de los 
mapas del Mapa Militar de España a escala 1:200.000 que está realizado por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) en el marco de un Convenio con el Gobierno de Cantabria que se pueden 
encontrar en http://info.igme.es/cartografiadigital/tematica/Geotecnico200.aspx?language=es . 
Mediante este mapa, se puede observar que en el Sur-Oeste del municipio hay una parte de la falla del 
Escudo de Cabuérniga que está formada por materiales silíceos, areniscas feldespáticas y limonitas. 
Además, se puede destacar el cabalgamiento que se puede apreciar en el centro-oeste del municipio, 
acogiendo parte del núcleo de Cabezón de la Sal con materiales del Keuper. Encima de este 
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1. SISMOLOGÍA 
 El objetivo de este anejo es exponer la situación de la zona en cuanto a efectos sísmicos y la vía a 
seguir que establece la vigente normativa al respecto. 
 
1.1. ESTUDIO SÍSMICO 
Los criterios que se aplican en el proyecto son en base a las normas sismorresistentes de aplicación 
actuales en España, las cuales son la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
Edificación (NCSE-02), aprobada por RD 997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de 
octubre de 2002. Y la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), aprobada por RD 
637/2007 de 18 de mayo y publicada en el BOE de 2 de junio de 2007. 
La ya citada Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación NCSE‐02 especifica la 
no necesidad de considerar acciones sísmicas si la aceleración sísmica horizontal básica es inferior a 
0,04 veces la aceleración de la gravedad.  
Mediante el Mapa de Peligrosidad Sísmica, publicado por el BOE número 244 de 2018, donde se 
expresan los valores de dicha aceleración en España, puede confirmarse que Cantabria, donde se 
encuentra la zona de estudio para el proyecto, cuenta con una aceleración sísmica horizontal básica 






Mapa sísmico de la norma sismorresistente 
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1. CLIMATOLOGÍA 
 El objetivo de este anejo es exponer la información obtenida acerca del clima e hidrología de la zona 
de estudio del proyecto, así como los datos necesarios para el planteamiento del drenaje. 
 
1.1. DATOS DISPONIBLES 
1.1.1. DATOS TEMPERATURA Y LLUVIAS 
Los datos necesarios han sido obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, los cuales 
son extraídos de la "Guía resumida del clima en España 1981-2010" de la estación de Santander 
Aeropuerto.  El periodo estudiado es de 1981 a 2010. La estación de encuentra a una altitud de 3 
metros y su localización en coordenadas es Latitud de 43° 25' 26'' N y Longitud: 3° 49' 32'' O. Lo que 
quiere decir que la estación meteorológica y el lugar de estudio distan unos 33 kilómetros. 
 
MES T TM TM R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 9.7 13.6 5.8 106 72 12.3 0.4 0.8 0.8 2.1 2.9 85 
Febrero 9.8 13.8 5.7 92 72 11.1 0.3 1.1 0.9 1.2 3.1 104 
Marzo 11.3 15.7 7.0 88 71 9.9 0.1 0.9 1.2 0.4 2.9 135 
Abril 12.4 16.6 8.3 102 72 11.9 0.0 1.3 0.7 0.0 2.4 149 
Mayo 15.1 19.1 11.1 78 74 10.4 0.0 1.6 1.7 0.0 2.4 172 
Junio 17.8 21.6 13.9 58 75 7.6 0.0 1.8 1.2 0.0 3.7 178 
Julio 19.8 23.6 16.0 52 75 7.3 0.0 2.0 0.5 0.0 4.5 187 
Agosto 20.3 24.2 16.4 73 76 7.6 0.0 1.4 0.8 0.0 3.8 180 
Septiembre 18.6 22.8 14.4 83 76 8.9 0.0 1.5 1.9 0.0 4.6 160 
Octubre 16.1 20.3 11.8 120 75 11.1 0.0 1.0 2.1 0.0 2.8 129 
Noviembre 12.5 16.3 8.7 157 75 13.3 0.0 1.3 0.9 0.4 3.2 93 
Diciembre 10.5 14.2 6.7 118 73 12.1 0.1 0.9 0.6 2.0 3.4 74 
Año 14.5 18.5 10.5 1129 74 123.6 0.9 15.7 13.4 6.2 38.9 1649 
Leyenda 
 T Temperatura media mensual/anual (°C) 
 TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
 Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
 R Precipitación mensual/anual media (mm) 
 H Humedad relativa media (%) 
 DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
 DN Número medio mensual/anual de días de nieve 
 DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 
 DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
 DH Número medio mensual/anual de días de helada 
 DD Número medio mensual/anual de días despejados 
 I Número medio mensual/anual de horas de sol 
De la tabla anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
• La temperatura media mensual varía entre los 9.7ºC de enero y los 20.3ºC de agosto.  
• La máxima media mensual de temperaturas máximas diarias se alcanza en agosto, es de 24.2ºC.  
• La mínima media mensual de temperaturas mínimas diarias se alcanza en febrero siendo de 5.7ºC 
• La mayor precipitación mensual se produce en noviembre con 157mm y la menor en julio, 52m 
• La humedad relativa es similar a lo largo de todo el año, variando entre el 71% y el 76%.  
• El número medio de días de precipitación es máximo en noviembre siendo 13.3 días y es mínimo 
en julio que son 7.3 días. 
1.1.2. DATOS LLUVIAS MÁXIMAS 
Gracias a estos datos se puede establecer un valor de las Máximas Lluvias Diarias en la España 
Peninsular que sirve de base de partida para el cálculo de los caudales a desaguar por los pequeños 
cauces existentes en las obras de carreteras además de ser importante para el dimensionamiento 
hidráulico de las obras de drenaje. 
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El mapa de lluvias máximas divide a la Península Ibérica en 26 cuadrantes para estudiar las lluvias en 
detalle. 
Mapa de las lluvias máximas diarias de la Península 
 
 
En concreto, el referido a Cantabria, es decir, el que afecta a nuestra zona de estudio es el siguiente. 
 
 
Mapa de las isoclinas – Hoja 3-1 
 
 
1.1.3. ATLAS CLIMÁTICO ESPAÑA 
El Atlas Climático Ibérico describe mediante un conjunto de mapas, gráficos y tablas las principales 
características climatológicas de la Península Ibérica y Baleares.  
Dicho Atlas es un medio de presentar, de forma gráfica, una síntesis de los conocimientos referentes al 
clima del país. Con él se pretende describir las principales características climatológicas de la Península 
Ibérica, conforme a lo acordado entre los Servicios Meteorológicos de Portugal y de España. 
La información básica utilizada en la elaboración del Atlas ha sido la de las normales climatológicas 
(valores medios) correspondientes al período 1971-2000. Los elementos climáticos que constan en 
este volumen son la Temperatura del Aire y la Precipitación, tomando como base los datos de 
observación de estaciones meteorológicas y pluviométricas de las redes nacionales de Portugal 
Continental y España. 
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1.1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE 
A continuación, se expone un mapa en el que se representa la temperatura media del aire en la 
Península Ibérica desde el año 1971 hasta el 2000.  
Tal y como se observa en dicho mapa, la temperatura media del aire en la zona a estudiar, Cantabria, 
es de 12.5ºC y en las zonas colindantes es de 10.0ºC. 




A la izquierda se encuentra el mapa de la temperatura media mínima en la Península Ibérica, que en 
Cantabria se encuentra entre 7.5ºC y 10.0ºC. 
A la derecha se encuentra el mapa de la temperatura media máxima en la Península Ibérica, que en 
Cantabria se encuentra entre 17.5ºC y 20.0ºC. 
Por lo que se puede deducir que Cantabria es una zona en la que la temperatura en verano no es 
demasiado alta y la temperatura en invierno no es baja. Además, la diferencia de temperatura entre 
estaciones no es demasiado significativa, gracias a la acción del Mar Cantábrico. 
 
1.1.3.2. PRECIPITACIÓN 
A continuación, se expone otro mapa en el que se representa la precipitación media en la Península 
Ibérica desde el año 1971 hasta el 2000.  
Tal y como se observa en dicho mapa, la precipitación media en Cantabria es unos 1000 mm. 
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Mapa precipitación media en la Península Ibérica 
 
A continuación, se observa la izquierda se encuentra el mapa con el número medio de días con 
precipitación superior o igual a 0,1 mm en la Península Ibérica, que en Cantabria son 150 días. 
A la derecha se encuentra el mapa del número medio de días con precipitación superior o igual a 30,0 
mm de la Península Ibérica, que en Cantabria se oscila entre 10 y 20 días. 
Por lo que se puede observar, Cantabria es una zona en la que muy lluviosa tanto en verano como en 




1.1.4. CLIMA DE LA ZONA 
Cantabria disfruta de un clima relativamente confortable. A grandes rasgos, tiene un clima similar al de 
Europa Occidental, es decir, el llamado clima oceánico o atlántico, que se caracteriza por ser templado 
y húmedo. Dicho clima está definido por ser templado mesotermal, sin estación seca y con verano 
suave. 
En concreto, Cabezón de la Sal, al igual que el resto de la comunidad autónoma, disfruta del clima de 
tipo atlántico templado y húmedo, clasificado como Cfb según la clasificación climática de Köppen. 
La temperatura media anual es 14ºC y la proximidad al mar hace que la oscilación térmica esté por 
debajo de los 10ºC. En cuanto a las precipitaciones, cabe destacar que otoño la estación más lluviosa y 
verano es la más seca, aunque siempre con días de lluvia. La insolación es reducida debido a la gran 
cantidad de días cubierto que hay, en general, los vientos dominantes son el noroeste, que suele traer 
lluvias, el nordeste en verano y, en menor medida, el sursudoeste que es un viento cálido, seco y con 
rachas veloces, procedente de la cordillera. 
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2. HIDROLOGÍA 
El estudio de las aguas superficiales es la descripción de los cursos fluviales presentes en la zona, 
siendo éstos de carácter temporal o permanente, y en sus características. La hidrología de una zona 
queda definida por la irregularidad topográfica del mismo, delimitando las diferentes cuencas 
vertientes existentes en el área de estudio.  
El conjunto fluvial de la zona de estudio pertenece a la Confederación Hidrográfica del Norte, OA. Que 
están concebidas por la Ley de Aguas, la cual fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio y que se define como el Organismos responsable fundamentalmente de la Administración 
Hidráulica de las cuencas intercomunitarias. La distribución de las zonas es de la siguiente forma: 
 
La zona afectada pertenece a la hoja número 12.  
 
En dicha hoja se puede observar que el río principal del territorio es el río Saja, por lo que la obra se 
sitúa en la cuenca del tal río, la cual es la más grande de Cantabria, con una superficie total de 1048,24 
km². El río tiene una longitud de 72 kilómetros y un caudal medio en la desembocadura de 24,65 m³/s. 
Los límites occidental y oriental de la cuenca están 
definidos por las divisorias con otras cuencas, que son las 
de los ríos Nansa y Pas.  
Por el sur el límite lo marca la divisoria con la cuenca del río 
Ebro y por el norte limita con un conjunto de pequeñas 
cuencas que vierten sus aguas directamente al mar 
Cantábrico y con el propio mar Cantábrico. 
Su característica red de drenaje, compuesta por dos ríos 
muy similares en cuanto a longitud y caudal, le confieren a 
esta cuenca un carácter atípico dentro de la región. 
 
 
Con un mapa de más detalle, se puede observar que, además del río Saja, que es el principal y el más 
caudaloso, existen otros afluentes y pequeños arroyos que se sitúan en las proximidades de la zona de 
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Los ríos y regatos que pueden afectar a la zona son: 
• Río Saja 
• Regato de la Lama 
• Barranco de Palineano 
• Arroyo de la Sierra 
• Arroyo de la Fuente del Ojo: afluente del Saja 
• Barranco de Rulaila 
• Arroyo de Ceceja: nace en el Toral y tiene una longitud de 7,23 metros. 
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ANEJO Nº7 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 El objetivo de este anejo es estudiar la posible incidencia del proyecto propuesto para la mejora de los 
accesos al puente de Virgen de la Peña y la mejora de la N-634. 
A la hora de tomar la decisión de la mejor solución, se ha tratado de minimizar la ocupación de suelos 
urbanos o urbanizables para que el perjuicio sobre el municipio y sus habitantes sea el menor posible. 
 
1.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
El tramo de carretera afectado abarca dos términos municipales, que son Cabezón de la Sal y 
Mazcuerras, por lo que es necesario conocer los diferentes planeamientos urbanísticos que tienen. 
Actualmente, la normativa vigente se recoge en la Ley 2/2001 del 25 de junio de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Su última modificación data del 29 de diciembre de 
2017 y toma como referencia el BOE-A-2001-16695.  
Dentro de ello se encuentra La Ley 6/1998, que introduce dos grandes cuestiones, la primera consiste 
en incorporar potenciales contenidos de tipo urbano a todo el suelo no expresamente protegido, es 
decir, clasifica al suelo en dos grandes grupos:  
• Suelo susceptible de ser urbanizado: «todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al 
proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación». Por lo que el suelo no 
urbanizable o rústico deja de ser el suelo residual. 
• Suelo urbano: puede ser de tipo consolidado o no consolidado. 
• Suelo urbanizable: puede ser delimitado o residual. 
La segunda se dirige a modificar el régimen de las valoraciones, a efectos fundamentalmente 
expropiatorios. Se establece un único valor para cada clase de suelo que se fija al principio y la Ley se 
limita a establecer el método aplicable para fijar dicho valor real. 
El presente proyecto tiene una repercusión urbanística directa, en el núcleo urbano de Virgen de la 
Peña. Por otro lado, la glorieta y el trazado afectará a una serie de terrenos que tenemos que tener en 
cuenta su calificación urbanística. 
 
1.2. PLANENAMIENTO URBANO 
En el caso del proyecto del puente de Virgen de la Peña, al verse afectados Cabezón de la Sal y 
Mazcuerras, hay que analizar ambos municipios. Aunque la afección no es equitativa, es necesario 
conocer su ordenación urbana. 
A continuación, en la tabla, se recogen los datos del Plan General de Ordenación Urbana, la fecha de 
aprobación y la normativa vigente. 
 
MUNICIPIO PLANEAMIENTO APROBACIÓN B.O.C NOTAS 
Cabezón de la Sal Vigente: PGOU 29/09/2017 11/10/2017 - 
Mazcuerras Vigente: NNSS 17/05/2017 02/06/2017 - 
 
Leyenda:   
 N.N.S.S. Normas Subsidiarias  
 P.G.O.U. Plan General de Ordenación Urbana  
 C.R.U. Comisión Regional de Urbanismo  
 A.P.A. Aprobación Pleno del Ayuntamiento 
Los siguientes mapas han sido obtenidos de www.goolzoom.es  
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1.2.1. CATASTRO 
El catastro permite saber la localización exacta de los bienes inmuebles en una cartografía de una zona 
concreta. Gracias a ello se consigue una mayor seguridad jurídica a las personas en el sector 
inmobiliario facilitando la identidad física del inmueble, mejorando la agilidad y la seguridad de las 
transacciones inmobiliarias. 
La cartografía se actualiza diariamente desde las bases cartográficas del Catastro. No tiene la categoría 
de cartografía oficial, por lo que no puede usarse a la hora de realizar un certificado.  
Plano de la Cartografía Catastral de la Dirección General del Catastro. 
 
 
1.2.2. USOS DE SUELO 
En el siguiente mapa se observa la información de uso de suelo de la zona, obtenida de la Información 
de Ocupación de Suelo de España (SIOSE) 2014 y CORINE Land Cover 2018. La denominación de las 
capas es conforme con las especificaciones de la Directiva Inspire 2007/2/EC. 
 
 
Plano de Información sobre la Ocupación de Suelos. 
 
Los suelos próximos a la obra, están en su mayoría destinados a la agricultura, así como al uso 
residencial. También hay zonas forestales próximas y zonas terrestres sin uso económico. 
Además, al haber líneas férreas cerca, hay zonas cuyo uso son redes de transporte. 
 
1.2.3. PLANEAMIENTO VIGENTE 
El siguiente mapa ha sido obtenido de la base de datos SIUCAN (Sistema de Información Urbanística de 
Cantabria) que contiene el planeamiento urbanístico vigente, debidamente uniformizado por la 
Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 
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Plano del Planeamiento Vigente. 
 
Por lo que la zona afectada se encuentra bajo dos normas diferentes, la correspondiente al municipio 
de Cabezón de la Sal se rige por las Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978), en cambio 
en Mazcuerras actualmente aplica las Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978). 
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1. TRÁFICO 
 El objetivo de este anejo es realizar el estudio de tráfico necesario para poder hacer el diseño y el 
cálculo de la intersección que se va a realizar, precisamente al tratarse de una intersección entre dos 
carreteras, la N-634 y la CA-283, hay que realizar dicho estudio en las dos.  
Con el fin de poder definir la evolución del tráfico, ha sido necesario partir de los datos de aforos 
existentes en la zona, a partir de los cuales se ha procedido a efectuar una previsión del tráfico que 
discurrirá por ambas carreteras en el año de puesta en servicio. 
Para la realización de este estudio se han utilizado datos obtenidos del Ministerio de Fomento y del 
Gobierno de Cantabria. 
 
1.1. DATOS DE PARTIDA 
Para realizar el estudio de tráfico, es necesario tener datos sobre el tráfico existente, en concreto es 
importante saber la intensidad de circulación o porcentaje de vehículos pesados. 
En la zona de estudio existen dos estaciones de aforo relativamente cercanas, la estación de cobertura 
283-04 que se encuentra en Villanueva de la Peña y la S-17-5 en Villanueva de la Peña. 
Para la CA-283 se ha usado la estación 283-04, los datos de aforo de dicha estación son obtenidos del 
Servicio de Carreteras Autonómicas de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de 
Cantabria. A día de hoy, los datos más actualizados datan de 2016. La información extraída de la 
estación de aforo se consigue mediante la Red Regional de Aforos.  
En cuanto a la CA-283, la IMD que hay como dato 4053 vehículos/día y el porcentaje de vehículos 
pesados es del 3%. 
Y de la N-634, los datos de IMD de años anteriores son facilitados por el Ministerio de Fomento y han 
sido recogidos de la estación S-17, situada en Cabezón de la Sal, en el PK 245,270. 
AÑO 2017 2016 2015 2014 2013 
IMD (veh/día) 9056 9056 8858 8701 8546 
P (%) 3,5 3,5 3,4 3,8 3,5 
  
1.2. PREVISIÓN DEL TRÁFICO 
La sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
Es necesario estimar el tráfico en el año de puesta en servicio, en este caso 2022. Para calcular la 
evolución del tráfico en esos años, se usa: 
IMDT = IMD0 ∙ (1 + r)
T 
Donde: 
 IMDT: intensidad media diaria en el año de puesta en servicio (año T). 
 IMD0: intensidad media diaria en el año inicial. 
 R: tasa de crecimiento. 
 T: intervalo de tiempo en años. 
En el caso de la CA-283, como no hay datos de años anteriores, se usa la tasa de crecimiento que ha 
sido establecida: 
• 1,08 hasta el año 2017. 
• 1,44 para los años posteriores. 
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En cambio, en la N-634, sí que hay datos recogidos de años anteriores, por lo cual el índice de 
crecimiento debe ser establecido en base a ellos, realizando la media de los últimos cinco años. 




2013 8546 3,5  300 
2014 8701 3,8 0,0181 331 
2015 8858 3,4 0,018 301 
2016 9056 3,5 0,022 317 
2017 9056 3,5 0 317 
Estos datos pueden ser representados de forma gráfica para reflejar cual es la tendencia de 
crecimiento de la IMD. 
 
Por lo que la tasa de crecimiento la obtengo como la media de los datos que tengo: 
TASA DE CRECIMIENTO (%) =
0,0181 + 0,018 + 0,022 + 0,0
4
= 0,0145 
Para calcular el porcentaje de pesados, se usa también de los valores previos, redondeando al alza 
para estar del lado de la seguridad: 
P (%)  =  
3,5 + 3,8 + 3,4 + 3,5 + 3,5
5




PERIODO IMD0 r T IMDT 
2016 – 2017 4053 1,08 1 4097 
2017 - 2022 4097 1,44 5 4400 
 
Por lo tanto, los datos necesarios para el cálculo del nivel de servicio de la CA-283 son los siguientes: 
ESTACIÓN IMD 2022 % PESADOS IMD PESADOS IMD PESADOS/CARRIL 
283-04 4400 3,0 132 66 
 













2013 2014 2015 2016 2017
GRÁFICO DE LA IMD
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1.2.2. N-634 
 
PERIODO IMD0 r T IMDT 
2017 – 2022 9056 1,45 5 9732 
 
Y para la N-634, los datos necesarios son los siguientes: 
ESTACIÓN IMD 2022 % PESADOS IMD PESADOS IMD PESADOS/CARRIL 
S-17-5 9732 3,6 351 175 
 
La IMD de la N-634 en el año de puesta en obra es de 175 vehículos pesados por carril. 
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1. TRAZADO 
 El objetivo de este anejo es el estudio del trazado, tanto en planta como en alzado, del tramo de 
carretera de estudio y de la glorieta, exponiendo las características de la solución adoptada. También 
se estudiará el replanteo. 
Para lo cual se ha tenido en cuenta la normativa vigente: Norma 3.1-IC Trazado del año 2016 para una 
velocidad de proyecto de 40 km/h y también el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se adjuntan también 
los informes de trazado en planta, trazado en alzado y replanteo de la carretera. 
 
1.1. TRAZADO EN PLANTA 
La normativa específica que el trazado debe estar compuesto de alineaciones rectas, alineaciones 
curvas y curvas de transición, clotoides. El trazado se refiere a un eje que fija un punto en cada sección 
transversal y en el presente al ser una carretera de calzada única y de doble sentido de circulación, 
coincidirá con el centro de la calzada. 
Para definir el trazado en planta, se tienen en cuenta: 
• Velocidad de proyecto 40 km/h. 
• La carretera proyectada es una carretera convencional de grupo 3. 
• Norma 3.1 IC. 
• Cambiar el nudo actual por una glorieta, para mejorar la movilidad de la intersección y el tráfico 
por las carreteras afectadas. 
En cuanto a las alineaciones rectas, es necesario limitar las longitudes máximas y mínimas para 
garantizar una buena conducción y respuesta ante condicionantes externos. 
En la siguiente tabla se muestran las longitudes máxima y mínima recomendables para alineaciones 
rectas según la velocidad de proyecto. 
 
En este caso, para una velocidad de proyecto de 40 km/h: 
• Lmin,s = 56 m 
• Lmin,o = 111 m 
• Lmax = 668 m 
En las curvas circulares, los parámetros a tener en cuenta serán el peralte máximo y el radio mínimo 
asociado a una velocidad de proyecto. En este caso el radio mínimo serán 50 m y el peralte máximo es 
del 7%. 
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1.1.1. INFORME DEL TRAZADO EN PLANTA 

















Length: 7.371 Course: S 05° 01' 17.3320" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 04° 14' 04.7559" Type: RIGHT 
Radius: 87.961 
  
Length: 6.501 Tangent: 3.252 
Mid-Ord: 0.060 External: 0.060 
Chord: 6.500 Course: S 05° 07' 37.1546" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 12° 01' 29.7883" Type: RIGHT 
Radius: 67.502 
  
Length: 14.167 Tangent: 7.110 
Mid-Ord: 0.371 External: 0.373 
Chord: 14.141 Course: S 08° 17' 04.9678" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 30° 48' 23.3899" Type: LEFT 
Radius: 15.500 
  
Length: 8.334 Tangent: 4.270 
Mid-Ord: 0.557 External: 0.577 
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ALIGNMENT: ACCESO 2 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 33° 26' 27.0165" Type: LEFT 
Radius: 15.500 
  
Length: 9.047 Tangent: 4.656 
Mid-Ord: 0.655 External: 0.684 
Chord: 8.919 Course: N 39° 35' 56.8926" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 28° 09' 06.4096" Type: RIGHT 
Radius: 31.954 
  
Length: 15.700 Tangent: 8.012 
Mid-Ord: 0.959 External: 0.989 












Length: 9.981 Course: N 02° 39' 17.3073" W 
 
 
ALIGNMENT: ACCESO 3 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 04° 31' 29.4815" Type: LEFT 
Radius: 20.512 
  
Length: 1.620 Tangent: 0.810 
Mid-Ord: 0.016 External: 0.016 
Chord: 1.620 Course: S 09° 13' 32.3554" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 09° 01' 49.8357" Type: RIGHT 
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Radius: 65.032 
  
Length: 10.250 Tangent: 5.136 
Mid-Ord: 0.202 External: 0.202 
Chord: 10.239 Course: S 07° 27' 14.7512" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 14° 07' 09.6768" Type: RIGHT 
Radius: 85.429 
  
Length: 21.052 Tangent: 10.580 
Mid-Ord: 0.648 External: 0.653 








Length: 8.130 Course: S 27° 04' 48.3440" W 
 
 

















Length: 7.976 Course: N 25° 52' 49.4162" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 06° 40' 54.5513" Type: RIGHT 
Radius: 55.439 
  
Length: 6.465 Tangent: 3.236 
Mid-Ord: 0.094 External: 0.094 
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Chord: 6.462 Course: N 30° 22' 35.1294" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 50° 07' 58.7022" Type: RIGHT 
Radius: 2.000 
  
Length: 1.750 Tangent: 0.935 
Mid-Ord: 0.188 External: 0.208 
Chord: 1.695 Course: N 55° 26' 34.4807" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 02° 18' 15.2680" Type: LEFT 
Radius: 15.500 
  
Length: 0.623 Tangent: 0.312 
Mid-Ord: 0.003 External: 0.003 














Length: 12.847 Course: N 41° 32' 07.8711" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 11' 16.5288" Type: RIGHT 
Radius: 49.124 
  
Length: 13.879 Tangent: 6.986 
Mid-Ord: 0.489 External: 0.494 
Chord: 13.833 Course: N 26° 15' 37.4364" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 11° 48' 11.4552" Type: LEFT 
Radius: 24.005 
  
Length: 4.945 Tangent: 2.481 
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Mid-Ord: 0.127 External: 0.128 
Chord: 4.936 Course: N 15° 21' 18.7988" W 
 
 
ALIGNMENT: ACCESO 6 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 05° 23' 14.9220" Type: LEFT 
Radius: 15.500 
  
Length: 1.457 Tangent: 0.729 
Mid-Ord: 0.017 External: 0.017 
Chord: 1.457 Course: N 75° 30' 41.1058" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 47° 45' 21.5115" Type: RIGHT 
Radius: 10.715 
  
Length: 8.931 Tangent: 4.743 
Mid-Ord: 0.917 External: 1.003 
Chord: 8.674 Course: S 77° 51' 15.0251" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 06° 19' 46.0723" Type: RIGHT 
Radius: 143.383 
  
Length: 15.840 Tangent: 7.928 
Mid-Ord: 0.219 External: 0.219 




Length: 2.642 Course: S 50° 00' 38.6353" E 
 
 





Length: 117.671 Course: S 50° 02' 46.0020" E 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 9 –  TRAZADO Y REPLANTEO  
 
Universidad de Cantabria    Página 8 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 20.000 L Tan: 13.336 
Radius: 150.000 S Tan: 6.669 
Theta: 03° 49' 10.9871" P: 0.111 
X: 19.991 K: 9.999 
Y: 0.444 A: 54.772 
Chord: 19.996 Course: S 48° 46' 22.5122" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 08° 26' 52.3930" Type: RIGHT 
Radius: 150.000 
  
Length: 22.117 Tangent: 11.078 
Mid-Ord: 0.407 External: 0.409 
Chord: 22.096 Course: S 42° 00' 08.8185" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 20.000 L Tan: 13.336 
Radius: 150.000 S Tan: 6.669 
Theta: 03° 49' 10.9871" P: 0.111 
X: 19.991 K: 9.999 
Y: 0.444 A: 54.772 










Circular Curve Data 
 
Delta: 119° 58' 14.9227" Type: LEFT 
Radius: 11.500 
  
Length: 24.080 Tangent: 19.907 
Mid-Ord: 5.747 External: 11.490 
Chord: 19.916 Course: S 13° 14' 35.5460" E 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 116° 10' 43.3544" Type: LEFT 
Radius: 11.500 
  
Length: 23.319 Tangent: 18.468 
Mid-Ord: 5.421 External: 10.256 
Chord: 19.524 Course: N 48° 40' 55.3155" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 123° 51' 01.7229" Type: LEFT 
Radius: 11.500 
  
Length: 24.858 Tangent: 21.560 
Mid-Ord: 6.088 External: 12.936 






1.2. TRAZADO EN ALZADO 
Los elementos que determinan el trazado en alzado son las alineaciones verticales formadas por las 
rasantes en rampa o pendiente y los acuerdos entre las mismas. Para la definición de los acuerdos 
entre las rasantes, que pueden ser cóncavos o convexos, se toman parábolas que se especifican 
mediante el parámetro Kv, que representa la longitud de curva por unidad de variación de pendiente, y 
también el radio de curvatura en el vértice.  
En el tramo estudiado se dispone de acuerdos cóncavos y convexos, y se ha intentado cumplir en todo 
momento la normativa. La norma establece una serie de parámetros a tener en cuenta para definir el 
trazado en alzado, como por ejemplo la inclinación de la rasante, cuyo valor viene determinado por la 










40 7 10 0.5 0.2 
 
1.1.2. INFORME DE TRAZADO EN ALZADO 
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE ACCESO 1 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 101.520 -0.230 % 0.000 
2 0+43.550 101.420 0.000 % 0.000 
3 0+59.581 101.420     
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VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE ACCESO 2 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 101.420 1.111 % 0.000 
2 0+09.000 101.520 0.000 % 3.448 
3 0+57.514 101.520     
 
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE ACCESO 3 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+000.000 101.420 1.032 % 0.000 
2 0+56.178 102.000     
 
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE ACCESO 4 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 102.000 -1.202 % 0.000 
2 0+48.250 101.420 0.000 % 0.000 
3 0+49.602 101.420     
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE ACCESO 5 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 101.210 0.830 % 0.000 
2 0+25.306 101.420 0.000 % 8.365 
3 0+34.313 101.420     
 
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE ACCESO 6 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 101.210 2.736 % 0.000 
2 0+28.869 102.000     
 
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE EJE CA-283 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 101.500 -0.791 % 0.000 
2 1+10.653 100.624 -1.012 % 117.203 
3 1+72.338 100.000 -0.002 % 5.860 
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4 1+85.825 100.000     
 
VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE GLORIETA 
PVI STATION ELEVATION (m) GRADE OUT (%) CURVE LENGTH (m) 
1 0+00.000 101.500 0.000 % 0.000 
2 0+72.257 101.500     
 
1.3. SECCIÓN TIPO 
Se realizarán las siguientes actuaciones en cuanto a la sección transversal:  
• Mejora de los peraltes en curva a la normativa en vigor. 
• Mejora de la intersección entre la CA-283 y la N-634 
 Construcción de glorieta para sustituir la actual intersección. 
 Mejora del firme. 
En la siguiente tabla extraída de la Norma 3.1-IC Trazado se detallan las posibles dimensiones de la 





Secciones transversales. Norma 3.1-IC. Trazado 
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Por ello, la sección considerada en la CA-283 es la siguiente:  
• Calzada única de doble sentido de circulación.  
• Calzada: 2 carriles de 3.5 metros cada uno.  
• Arcenes: 2 arcenes de 0.5 metros cada uno, uno a cada lado.  
El bombeo existente será del 2% en la calzada y el arcén. 
Sección tipo CA-283 
 
 
En el interior de la glorieta, la sección la solución escogida es:  
• Calzada: 2 carriles de 4 metros cada uno.  
• Arcenes: 2 arcenes de 0.5 metros cada uno, uno a cada lado.  






Nombre de alineación: Acceso 1  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 5+958.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 299.6071 (d) 22.707m 4,797,335.6535m 403,248.8928m 
0+020.00 344.4608 (d) 28.074m 4,797,315.6634m 403,249.4557m 
0+040.00 5.5362 (d) 43.427m 4,797,295.7276m 403,250.6349m 
0+059.58 18.4827 (d) 59.185m 4,797,276.5098m 403,247.5282m 
 
 
Nombre de alineación: Acceso 2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 5+751.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 352.4194 (d) 69.468m 4,797,284.3405m 403,277.2034m 
0+020.00 349.0471 (d) 49.959m 4,797,299.8826m 403,264.9126m 
0+040.00 331.9997 (d) 34.209m 4,797,318.6266m 403,258.0646m 
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Nombre de alineación: Acceso 3  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 5+618.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 18.4827 (d) 59.185m 4,797,276.5098m 403,247.5282m 
0+020.00 22.7018 (d) 78.466m 4,797,256.6341m 403,248.9040m 
0+040.00 28.5474 (d) 96.260m 4,797,237.2614m 403,244.4440m 
0+056.18 33.3602 (d) 109.913m 4,797,222.5102m 403,237.8553m 
 
 
Nombre de alineación: Acceso 4  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 4+960.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 30.4004 (d) 113.864m 4,797,219.3383m 403,244.0954m 
0+020.00 23.9729 (d) 97.756m 4,797,237.5502m 403,252.3247m 
0+040.00 15.2089 (d) 83.277m 4,797,255.8041m 403,260.4822m 










Nombre de alineación: Acceso 5  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 3+431.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 357.1772 (d) 102.407m 4,797,255.8627m 403,295.1758m 
0+020.00 356.7779 (d) 82.510m 4,797,271.0105m 403,282.2599m 
0+034.31 352.4194 (d) 69.468m 4,797,284.3405m 403,277.2034m 
 
 
Nombre de alineación: Acceso 6  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 2+887.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 9.3345 (d) 79.282m 4,797,263.1416m 403,266.0911m 
0+020.00 2.1843 (d) 94.971m 4,797,256.0895m 403,283.7978m 
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Nombre de alineación: Eje CA-283  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 18+583.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 2.6877 (d) 75.864m 4,797,270.9294m 403,271.7382m 
0+020.00 359.8940 (d) 95.429m 4,797,258.0860m 403,287.0694m 
0+040.00 358.0537 (d) 115.144m 4,797,245.2426m 403,302.4007m 
0+060.00 356.7523 (d) 134.942m 4,797,232.3991m 403,317.7319m 
0+080.00 355.7844 (d) 154.793m 4,797,219.5557m 403,333.0631m 
0+100.00 355.0366 (d) 174.677m 4,797,206.7123m 403,348.3944m 
0+120.00 354.4420 (d) 194.585m 4,797,193.8684m 403,363.7251m 
0+140.00 354.1221 (d) 214.547m 4,797,180.5620m 403,378.6485m 
0+160.00 354.4327 (d) 234.495m 4,797,165.5979m 403,391.8955m 
0+180.00 355.1890 (d) 254.230m 4,797,149.2565m 403,403.4197m 
0+185.83 355.4150 (d) 259.966m 4,797,144.4246m 403,406.6738m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 7+226.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,797,331.8359, abscisa 403,226.5085  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,797,123.6150, abscisa 403,396.8482  
Incremento de P.K.: 20.00  
 
P.K. GIRADO.DERECHA DISTANCIA COORDENADA.N COORDENADA.E 
0+000.00 6.9919 (d) 53.407m 4,797,286.6896m 403,255.0420m 
0+020.00 14.1035 (d) 69.278m 4,797,269.1418m 403,255.9863m 
0+040.00 0.8877 (d) 75.057m 4,797,273.0127m 403,273.1278m 
0+060.00 356.1193 (d) 58.369m 4,797,289.2634m 403,266.4397m 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 El objetivo de este anejo es el estudio del balance del movimiento de tierras que habrá que realizar en 
la ejecución de las obras, analizando las necesidades de materiales en el caso del terraplén y su posible 
obtención de préstamo o aprovechando el material sobrante de los desmontes, en caso de que sea 
material que se pueda aprovechar. 
 
1.1. TALUDES 
Los taludes utilizados para obtener la rasante serán los habituales en este tipo de terreno:  
• Desmonte: 1:2.  
• Terraplén: 1:1. 
 



































0+005.000 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 4.19 21.14 21.14 0.00 0.00 21.14 21.14 0.00 21.14  
0+015.000 4.10 20.74 20.74 0.00 0.00 41.88 41.88 0.00 41.88  
0+020.000 4.34 21.12 21.12 0.00 0.00 63.01 63.01 0.00 63.01  
0+025.000 4.77 22.99 22.99 0.00 0.00 86.00 86.00 0.00 86.00  
0+030.000 5.71 26.20 26.20 0.00 0.00 112.19 112.19 0.00 112.19  
0+035.000 6.94 31.62 31.62 0.00 0.00 143.82 143.82 0.00 143.82  
0+040.000 8.72 38.75 38.75 0.00 0.00 182.57 182.57 0.00 182.57  
0+045.000 5.03 34.64 34.64 0.00 0.00 217.21 217.21 0.00 217.21  
0+050.000 5.75 27.66 27.66 0.00 0.00 244.87 244.87 0.00 244.87  



































0+005.000 0.22 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 0.31 1.37 1.37 1.20 7.25 1.37 1.37 7.25 -5.88  
0+015.000 0.15 1.10 1.10 1.11 5.93 2.47 2.47 13.18 -10.71  
0+020.000 0.23 0.92 0.92 0.81 4.91 3.39 3.39 18.10 -14.71  
0+025.000 0.53 1.86 1.86 0.47 3.25 5.25 5.25 21.35 -16.10  
0+030.000 0.19 1.81 1.81 0.85 3.30 7.06 7.06 24.65 -17.59  
0+035.000 0.71 2.27 2.27 0.75 4.00 9.33 9.33 28.66 -19.33  
0+040.000 0.79 3.58 3.58 0.58 3.36 12.91 12.91 32.01 -19.11  
0+045.000 1.05 4.62 4.62 0.24 2.06 17.52 17.52 34.07 -16.55  
0+050.000 1.25 5.45 5.45 0.10 0.83 22.97 22.97 34.91 -11.94  



































0+005.000 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 11.71 62.63 62.63 0.00 0.00 62.63 62.63 0.00 62.63  
0+015.000 8.26 49.69 49.69 0.00 0.00 112.32 112.32 0.00 112.32  
0+020.000 4.67 32.05 32.05 0.00 0.02 144.38 144.38 0.02 144.36  
0+025.000 2.35 17.26 17.26 0.90 2.35 161.64 161.64 2.37 159.27  
0+030.000 1.31 8.93 8.93 2.04 7.56 170.57 170.57 9.93 160.64  
0+035.000 1.50 6.49 6.49 2.37 11.77 177.06 177.06 21.70 155.36  
0+040.000 6.14 19.08 19.08 0.01 5.95 196.14 196.14 27.65 168.49  
0+045.000 9.91 40.13 40.13 0.00 0.03 236.27 236.27 27.68 208.60  
0+050.000 12.97 55.80 55.80 0.00 0.00 292.07 292.07 27.68 264.40  
0+055.000 14.12 67.75 67.75 0.00 0.00 359.82 359.82 27.68 332.14  
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0+005.000 2.37 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 0.28 6.51 6.51 1.07 2.81 6.51 6.51 2.81 3.71  
0+015.000 0.00 0.72 0.72 2.40 8.68 7.23 7.23 11.48 -4.25  
0+020.000 0.00 0.00 0.00 5.43 19.57 7.24 7.24 31.06 -23.82  
0+025.000 0.00 0.00 0.00 5.76 28.05 7.24 7.24 59.10 -51.86  
0+030.000 0.00 0.00 0.00 4.41 25.41 7.25 7.25 84.51 -77.27  
0+035.000 0.00 0.00 0.00 3.11 18.98 7.25 7.25 103.49 -96.24  
0+040.000 0.00 0.00 0.00 1.81 12.31 7.25 7.25 115.80 -108.56  



































0+005.000 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 0.00 0.00 0.00 5.91 28.73 0.00 0.00 28.73 -28.73  
0+015.000 0.00 0.00 0.00 5.53 28.62 0.00 0.00 57.36 -57.36  
0+020.000 0.00 0.00 0.00 4.82 28.25 0.00 0.00 85.61 -85.61  
0+025.000 0.00 0.00 0.00 5.31 26.37 0.00 0.00 111.98 -111.98  



































0+005.000 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 0.00 0.00 0.00 4.80 24.17 0.00 0.00 24.17 -24.17  
0+015.000 0.00 0.00 0.00 5.67 26.40 0.00 0.00 50.57 -50.57  
0+020.000 0.00 0.00 0.00 6.70 31.18 0.00 0.00 81.75 -81.75  



































0+005.000 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+010.000 5.29 19.94 19.94 0.00 0.00 19.94 19.94 0.00 19.94  
0+015.000 4.38 19.11 19.11 0.00 0.00 39.05 39.05 0.00 39.05  
0+020.000 3.05 14.61 14.61 0.00 0.00 53.66 53.66 0.00 53.66  
0+025.000 1.36 8.58 8.58 0.00 0.00 62.24 62.24 0.00 62.24  
0+030.000 0.18 2.86 2.86 0.42 0.87 65.10 65.10 0.87 64.23  
0+035.000 0.09 0.38 0.38 1.61 4.17 65.48 65.48 5.04 60.44  
0+040.000 0.05 0.20 0.20 2.29 7.99 65.68 65.68 13.03 52.65  
0+045.000 0.05 0.15 0.15 2.27 9.33 65.83 65.83 22.36 43.47  
0+050.000 0.09 0.20 0.20 1.62 7.96 66.03 66.03 30.33 35.71  
0+055.000 0.16 0.37 0.37 0.41 4.18 66.41 66.41 34.51 31.90  
0+060.000 0.69 1.41 1.41 0.00 0.86 67.81 67.81 35.36 32.45  
0+065.000 1.71 4.38 4.38 0.00 0.00 72.19 72.19 35.36 36.83  


































0+020.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+040.000 0.00 0.00 0.00 14.78 147.75 0.00 0.00 147.75 -147.75 
0+060.000 0.00 0.00 0.00 13.09 278.70 0.00 0.00 426.45 -426.45 
0+080.000 0.00 0.00 0.00 11.16 242.54 0.00 0.00 668.99 -668.99 
0+100.000 0.00 0.00 0.00 8.98 201.35 0.00 0.00 870.33 -870.33 
0+120.000 4.28 42.75 42.75 1.66 106.36 42.75 42.75 976.69 -933.94 
0+140.000 20.47 250.14 250.14 0.00 16.46 292.89 292.89 993.15 -700.26 
0+160.000 22.80 439.87 439.87 0.00 0.00 732.76 732.76 993.15 -260.39 
0+180.000 4.19 271.95 271.95 0.00 0.00 1004.70 1004.70 993.15 11.55 
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1.4. CONCLUSIÓN 
El resumen del Movimiento de Tierras para la carretera del proyecto es el siguiente: 
• Para la parte de la glorieta, contando los accesos 
VOLUMEN DE DESMONTE 753,49 m3 
VOLUMEN DE TERRAPLÉN 475,28 m3 
EXCEDENTE DE TIERRAS 278,15 m3 
 
• Para la CA-283 
VOLUMEN DE DESMONTE 1004.70 m3 
VOLUMEN DE TERRAPLÉN 993.15 m3 
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1. DRENAJE 
El objetivo de este anejo es presentar los cálculos necesarios para realizar el dimensionamiento del 
drenaje de la carretera. Para lo cual se utiliza la Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden 
FOM/298/2016 de 15 de febrero). 
Los caudales se calculan en base a la fórmula incluida en la norma, partiendo de los datos obtenidos de 
las cuencas y desmontes afectados. 
• Drenaje longitudinal: se construirán cunetas de pie de talud, las cuales serán dimensionadas 
para un periodo de retorno de 25 años, tal y como indica la norma ya que nos encontramos en 
el caso general y no en desagüe por bombeo. 
• Drenaje transversal: se debe establecer por el proyecto en un valor superior o igual a 100 años. 
Se podrán adoptar valores distintos en casos que se justifiquen de manera expresa. 
En este caso, como es una carretera ya existente, se considerará que ya cuenta con el drenaje 
necesario para la cuenca existente, es decir, que ya cuenta con los sistemas necesarios para eliminar el 
agua de la N-634, por lo tanto, solamente será necesario proyectar el drenaje de la nueva glorieta y del 
puente. 
 
1.1. CÁLCULO DE LOS CAUDALES 
El caudal máximo anual correspondiente a un determinado período de retorno QT, se debe determinar 
a partir de la información sobre caudales máximos que proporcione la Administración Hidráulica 
competente. 
QT  =  





• QT (m3/s): caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca. 
• I (T,Tc) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 
• C (adimensional): coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
• A (km2): área de la cuenca o superficie considerada. 
• Kt (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
 
1.2.1. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T y a una duración del 
aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtiene por medio de la 
siguiente fórmula. 
I (T, Tc) = Id ∙ Fint 
Siendo: 
 I (T,Tc) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 
 Id: intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de retorno T 
(mm/h). 
 Fint: factor de intensidad. 
 
1.2.1.1. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 
La intensidad media diaria de precipitación corregida para un tiempo de retorno T, se obtiene con la 
siguiente fórmula. 
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 Pd: precipitación diaria correspondiente con el periodo de retorno T (mm). 
 KA: factor de reducción en función del área de la cuenca. 
Para determinar la precipitación diaria correspondiente a un periodo de retorno T, se debe adoptar el 
mayor valor de los obtenidos a partir de los datos publicados por la Dirección General de Carreteras y 
el estudio estadístico de las precipitaciones máximas anuales, medidas por pluviómetros situados en 
las proximidades de la cuenca. 
Mapa de máximas lluvias diarias en la España peninsular. División de la España peninsular en 26 
regiones geográficas con características meteorológicas comunes. 
 
Para lo cual se recurre al mapa obtenido de la publicación de series monográficas de Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular publicada por el Ministerio de Fomento. 
La hoja correspondiente a la zona de tramo de carretera es la Hoja 3-1. Bilbao. 
 
Las coordenadas UTM del centro de la glorieta son X = 403262; Y = 4797278. Entrando en el mapa en el 
Huso 30, se obtienen los siguientes valores: 
• P = 73 mm/día 
• Cv = 0,37 
Sabiendo que los periodos de retorno a utilizar para diseñar los elementos de drenaje son: 
• T = 25 años para el drenaje longitudinal. 
• T = 100 años para el drenaje transversal. 
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Tabla de Máximas lluvias diarias en la España peninsular. 
 
De la tabla superior obtengo: 
 KT (25 años) = 1,778 
 KT (100 años) = 2,281 
 De esta forma se obtiene: 
 Pd25 = 129,794 
 Pd100 = 166,513 
El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no simultaneidad de 
la lluvia en toda su superficie. Su valor depende del tamaño de la cuenca: 




 Si A < 1 km2 → KA = 1 
En este caso, KA = 1 
  
1.2.1.2. FACTOR DE INTENSIDAD 
El factor de intensidad (adimensional) introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 
depende de la duración del aguacero y del periodo de retorno. 
Se calcula tomando el valor máximo de los obtenidos entre Fa y Fb, como se explica a continuación. 








 I1/Id (adimensional): índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad 
de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor es determinado en función 
de la zona geográfica donde se encuentre el punto de estudio. 
 t (horas): duración del aguacero. 
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Para la obtención del factor, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 
Lo primero es calcular el índice de torrencialidad, para lo cual se utiliza el siguiente mapa 
obtenido de la Norma de Drenaje. 
Mapa del índice de torrencialidad (I1/Id) 
 
La zona de proyecto se corresponde con un índice de torrencialidad (I1/Id) = 9. 
• Fb (adimensional): obtenido a partir de las curvas IDF del pluviógrafo más próximo. 





 kb (adimensional): factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima 
anual en un periodo de 24 horas y la intensidad máxima anual diaria. En caso de que no 
tenga un cálculo específico se tomará kb = 1,13. 
 IIDF(T, tc) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T 
y al tiempo de concentración tc, el cual se obtiene a partir de las curvas IDF del 
pluviógrafo. 
 IIDF(T, 24) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T 
y a un tiempo de aguacero igual a 24 horas, obtenido a través de curvas IDF 
Gráfica para la obtención del factor Fb 
 
Tiempo de concentración tc 
Es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la superficie de la 
cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de 
recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe. 
• Para cuencas principales 




 Lc (km): longitud del cauce. 
 Jc (adimensional): pendiente media del cauce. 
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Como el tiempo de concentración depende de la longitud y de la pendiente media del cauce escogido, 
deben tantearse diferentes cauces o recorridos del agua, incluyendo siempre los de mayor longitud y 
menor pendiente. Se escogerá el que da lugar a un valor mayor del tiempo de concentración tc. 
 
1.2.2. COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 
Define la parte de la precipitación de intensidad que general el caudal de avenida en el punto de 
desagüe de la cuenca. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 













 Si  Pd ∙ KA < P0 C = 0 
Siendo: 
 C (adimensional): coeficiente de escorrentía. 
 Pd (milímetros): precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T considerado. 
 KA (adimensional): factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 P0 (milímetros): umbral de escorrentía. 
Determinación del coeficiente de escorrentía 
 
1.2.2.1. UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
Representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie la generación de 
escorrentía. Se determina con la siguiente fórmula. 
P0 = P0
i ∙ β 
Siendo: 
 P0 (mm): umbral de escorrentía. 
 P0i (mm): valor inicial del umbral de escorrentía. 
  (adimensional): coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 
Valor inicial del umbral de escorrentía (P0i) 
Mapa de grupos hidrológicos de suelo según la zona 
 
La zona de proyecto se corresponde un grupo hidrológico de suelo C. 
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El umbral de escorrentía representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se 
inicie la generación de escorrentía. El valor inicial de escorrentía se determina con una tabla. 
Valor inicial del umbral de escorrentía 
 
 
Coeficiente corrector del umbral de escorrentía () 
Varía en función del tipo de obra que se trate, en este caso es una obra de drenaje transversal de 
plataforma y márgenes, por lo que se debe aplicar el producto del valor medio de la región del 
coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor dependiente del periodo de retorno 
considerado para el caudal de proyecto. 
βPM = βm ∙ FT 
Siendo: 
 PM (adimensional): coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 m (adimensional): valor medio en la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 FT (adimensional): factor función del periodo de retorno. 
En el proyecto se puede justificar la conveniencia de adoptar, en algún caso concreto, un intervalo de 




Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
 
La región en la que se encuentra el proyecto es la 13. 
Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes a calibraciones regionales 
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1.2.3. ÁREA 
Se considera como área de la cuenca A, a la superficie medida en proyección horizontal (planta) que 
drena al punto de desagüe, en este caso, el área de la glorieta 
El método de cálculo anteriormente explicado supone unos valores únicos de la intensidad de 
precipitación y del coeficiente de escorrentía para toda la superficie, correspondiente a sus valores 
medios. 
 
1.2.4. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
Se obtiene a través de la siguiente fórmula: 







 Kt (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
 tc (horas): tiempo de concentración de la cuenca. 
 
1.3. DRENAJE LONGITUDINAL 
Para la realización de los cálculos correspondientes al drenaje longitudinal se han seguido los pasos propuestos 
por la norma 5.2 – I.C. “Drenaje Superficial”. Para ello se ha procedido al anterior cálculo de caudales.  
En el siguiente proyecto se un drenaje longitudinal que consistirá en: 
 Sumideros para la recogida de las aguas. 
 Tubos de PVC. 
 Se dispondrán sumideros horizontales en el puente para la recogida del agua procedente de sus 
plataformas y posterior vertido directo. 
 Colectores con tubos de P.V.C. que sirven para la recogida y conducción al punto de desagüe 




KA Id (mm/h) Lc (km) Jc=Jdif tc (h) Fint I (mm/h) 
P0i 
(mm) 






0,0007477 129,794 1 5,41 0,015500 0,0200 0,027 48,795 263,89 1 0,6 1,15 0,69 0,69 0,9964 1,0008 0,055 
Para el dimensionamiento del drenaje longitudinal se ha utilizado la fórmula de Manning: 









 S sección mojada.  
 V velocidad media de flujo. 
 n coeficiente de Manning.  
 R radio hidráulico = S/P, siendo P el perímetro mojado. 
 J pendiente hidráulica en tanto por uno. 
 
1.3.1. SUMIDEROS 
Se colocarán seis sumideros a lo largo del perímetro de la glorieta, los cuales estará conectados entre 
ellos por tubos de PVC, donde se transportará el agua hasta un desagüe que verterá finalmente al río. 
De igual manera se dispondrán tres a cada lado de la plataforma del puente, que también estarán 
conectados con tubos que llegarán a los mismos desagües que el agua de la glorieta. 
Dichos desagües contarán con un filtro para limpiar el agua antes de verterlo al río. 
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1.3.2. TUBOS DE PVC 
Usando la fórmula de Manning, se dimensionará el diámetro de los tubos de PVC que conectarán los 
sumideros para llevar el agua hasta los desagües. 




















Por lo tanto, el diámetro calculado sería de 20 cm, pero para que se encuentre del lado de la seguridad 
y cumpla la Norma será necesario realizar un sobredimensionamiento tomando como diámetro 40 cm. 
 
1.3.3. ARQUETAS 
Se instalarán arquetas de hormigón construidas in situ a ambos lados del tablero del puente por el lado 
de la glorieta. Las arquetas permitirán recoger el agua de los sumideros para su vertido al río. 
Para depurar el agua proveniente de la calzada, se dispondrá: 
 Rejilla de salida en la parte superior para que la suciedad se deposite en el fondo por 
sedimentación. 






1.3.4. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 
Se dispondrá un separador de hidrocarburos en cada una de las arquetas para el tratamiento de las 
aguas contaminadas de aceites minerales, gasóleo o gasolina que se acumulen en ello para su posterior 
tratamiento. Resisten las variaciones de temperatura y tienen una larga vida. Los separadores de 
hidrocarburos son equipos cuyo objetivo es separar y retener los hidrocarburos y grasas de aguas de 
limpieza y lluvia (escorrentía). 
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1. FIRMES Y PAVIMENTOS 
El objetivo de este anejo es estudiar los firmes de la carretera y explanada que será necesaria para la 
construcción de la carretera. Para lo cual se ha usado la normativa vigente actualmente que es la 
Norma 6.1-IC. “Secciones de Firme”, de diciembre 2003 (Orden FOM/3460/2003). 
Según la citada norma, la sección de firme a usar varía en función de la categoría de tráfico pesado 
prevista el año de puesta en servicio de la carretera y de la categoría de la explanada y de los 
materiales existentes en la traza. 
 
1.1. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 
1.1.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
Observando los resultados obtenidos en el Anejo 8 - Tráfico, se establece la clasificación de la categoría 
de tráfico en función de la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados, ya calculada, mediante las 
siguientes tablas. 
Categorías de tráfico pesado T3 y T4 
 
1.1.1.1. CA-283 
Con dichas tablas se puede comprobar que la categoría del tráfico pesado que se puede atribuir a esta 
carretera es una T32. 
 
1.1.1.2. N-634 Y GLORIETA 
En este caso de la N-634, siguiendo la Normativa, la categoría del tráfico pesado que se puede atribuir 
a esta carretera es una T31. 
Para la glorieta, se toma el mismo tráfico pesado que a la N-634, es decir, T31. 
 
1.1.2. TIPO DE EXPLANADA 
La normativa anteriormente mencionada especifica que para establecer el tipo de explanada el 
parámetro al que hay que referirse es al módulo de compresibilidad (Ev2) del segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga en placa.  
Existen tres categorías de categoría de explanada en función del valor que tome el módulo de 
compresibilidad. 
 
Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
 
A partir de lo cual se deduce que se pretende conseguir una explanada de categoría E2 con un módulo 
de compresibilidad igual o superior a 120 MPa. 
La formación de las explanadas depende del tipo de suelo de la explanación y de los materiales y los 
espesores de las capas que lo componen. Lo cual queda recogido en el art. 330 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Además de lo cual, la 
Norma anteriormente mencionada, especifica los materiales que han de ser utilizados para la 
explanada. 
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Materiales para la formación de explanadas 
 
 
Se parte de un suelo existente en coronación de terraplén o desmonte calificado como suelo tolerable 
(0). El cual tendrá las características especificadas por la normativa en la tabla anterior. 
 
1.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA EXPLANADA 
Para el dimensionamiento de la explanada se parten de los siguientes datos: 
• Tipo de suelo: suelo tolerable (0). 




Formación de la explanada 
 
 
Según la tabla obtenida de la Norma, hay cuatro tipos de soluciones posibles para las características 
impuestas, de las cuales se escoge una en base a ciertos criterios. En este caso se elige la que consta de 
75 cm de suelo seleccionado. 
 
1.3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
Al estar involucradas dos carreteras, las cuales tienen un tráfico de pesados diferente, es necesario 
analizar el firme necesario por separado. 
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Para el de la glorieta se usará el mismo que para la N-634, ya que dicha intersección forma parte de 
esta carretera y da continuidad a la misma. 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la elección entre su dosificación en masa 
y polvo mineral, hay que tener en cuenta la zona térmica estival. 
Zonas térmicas estivales 
 
1.3.1. CA-283 
Para el dimensionamiento de la capa de firme de la CA-283 se parten de los siguientes datos: 
• Categoría de tráfico pesado: T32 
• Categoría de explanada: E2. 
De la tabla inferior, de las tres soluciones posibles se ha escogido la 3221. La cual tiene 15 cm de 
mezcla bituminosa y 35 cm de zahorra. La elección ha sido realizada en base a que la zahorra es un 
material abundante en las canteras de Cantabria.  
Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42), en 
función de la categoría de la explanada 
 
Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente 
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Tipo de mezcla en función del tipo y espesor de la capa 
 
Entrando en la tabla superior, se dispondrán parte de los 16 cm de MB de la siguiente forma: 
 Capa de rodadura de espesor 5 cm con una mezcla AC16 surf S de ofita. 
 Capa intermedia de 10 cm de espesor con una mezcla AC22 bin D de caliza. 
 
1.3.2. N-634 Y GLORIETA 
Para el dimensionamiento de la capa de firme de la N-634 y, por tanto, de la glorieta se parten de los 
siguientes datos: 
• Categoría de tráfico pesado: T31 
• Categoría de explanada: E2. 
De la tabla inferior, de las tres soluciones posibles se ha escogido la 3121. La cual tiene 16 cm de 
mezcla bituminosa y 40 cm de zahorra. Al igual que el anterior firme, la elección ha sido realizada en 
base a la abundancia de canteras con este material. Además de por ser una pequeña obra y por la clara 
necesidad de hacer desvíos. 
Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42), en 
función de la categoría de la explanada 
 
Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente 
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Tipo de mezcla en función del tipo y espesor de la capa 
 
Entrando en la tabla superior, se dispondrán parte de los 16 cm de MB de la siguiente forma: 
 Capa de rodadura de espesor 5 cm con una mezcla AC16 surf S de ofita. 
 Capa intermedia de 6 cm de espesor con una mezcla AC22 bin D de caliza. 




CAPA GROSOR (cm) 
FIRME 
Mezcla bituminosa  
AC 16 surf 50/70 S OFITA 5 
Riego de adherencia C60B4 ADH - 
AC 22 bin 50/70 D CALIZA 10 
Riego de imprimación C60BF5 IMP - 
Zahorra 35 
Suelo seleccionado 75 
• N-634 Y GLORIETA 
CAPA GROSOR (cm) 
FIRME 
Mezcla bituminosa  
AC 16 surf 50/70 S OFITA 5 
Riego de adherencia C60B4 ADH - 
AC 22 bin 50/70 D CALIZA 6 
Riego de adherencia C60B4 ADH - 
AC 32 base 50/70 S CALIZA 7 
Riego de imprimación C60BF5 IMP - 
Zahorra 40 
Suelo seleccionado 75 
 
Previo al comienzo de los trabajos de colocación de firmes, será necesario realizar un fresado de 5 cm 
de espesor en el firme actual. 
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1. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
El objetivo de este anejo es exponer los elementos que será necesario colocar en la carretera para que 
a la hora de su puesta en servicio se garantice una circulación segura. Será necesario tratar los 
aspectos de señalización vertical, señalización horizontal y balizamiento. 
Para lo cual será necesario cumplir y seguir: 
• Norma 8.1 – IC. Señalización Vertical.  
• Norma 8.2 – IC. Marcas viales. 
• Señales verticales de circulación. Dirección General de Carreteras. 
 
1.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La señalización vertical de una glorieta se resume 
según la normativa vigente en la siguiente figura, 
aunque no sea exactamente la misma que se está 








Tipología de señalización vertical 
• Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan por la 
letra “P” seguida de un número comprendido entre el 1 y 99. 
• Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” 
seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
 De prioridad (número inferior a 100). 
 De prohibición de entrada (número entre 100 y 199). 
  De restricción de paso (número entre 200 y 299). 
 Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399).  
 De obligación (número entre 400 y 499).  
 De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 
• Señales de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la letra “S” 
seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
 De indicaciones generales (número inferior a 50).   
 Relativas a carriles (número entre 50 y 99).  
 De servicio (número entre 100 y 199).   
 Otras señales (número superior a 900).   
 De orientación, a su vez subdivididos en: 
- De preseñalización (número entre 200 y 299).   
- De dirección (número entre 300 y 399).   
- De identificación de carreteras (número entre 400 y 499). 
- De localización (número entre 500 y 599).   
- De confirmación (número entre 600 y 699).   
- De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 
 Paneles complementarios, (número entre 800 y 899). 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 13 –  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
 
Universidad de Cantabria    Página 3 
1.1.1. RETRORREFLECTANCIA 
Se define como la capacidad que tiene un cartel de devolver la luminosidad al ser afectado por los 
faros de un automóvil. 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser 
retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de 
color negro y azul o gris oscuro. 
De las tres clases que existen, al tratarse de una glorieta se ha de usar el tipo RA3-ZB, por ser la 
recomendada en entornos complejos, como glorietas o intersecciones. 
Clase de retrorreflexión mínima en señales y carteles 
 
 





1.1.3. CARTELES FLECHA 
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1.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
Todos elementos destinados a la señalización deben seguir unas dimensiones y tener unos colores 
determinados. 
1.1.5.1. DIMENSIONES 
Las señales de contenido fijo de la carretera de proyecto, la cual es una carretera convencional con 
arcén, deben tener las siguientes dimensiones normalizadas en la Figura 13.1 por la 8.1-IC. 
Dimensiones de señales de contenido fijo. 
 
Los paneles complementarios se colocarán justo debajo de la señal a la que complementan y tendrán 
la misma anchura. 
 
1.1.5.2. COLORES 
Los carteles de orientación para carreteras convencionales tendrán, como norma general, fondo 
blanco y letras negras. Los carteles de localización de poblado tendrán fondo blanco y letras negras 
mayúsculas. En el cartel de inicio de poblado la orla será de color rojo, en el cartel de fin de poblado la 
orla será negra y se dispondrá una franja roja transversal. 
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1.1.5.3. COMPOSICIÓN DE CARTELES 
El tipo de letra a emplear será el alfabeto “Carretera Convencional” (CCRIGE).  
La altura básica de letra (Hb), entendiendo esta como la de la letra mayúscula o la del número de 
mayor tamaño en un cartel, serán las siguiente: 
Altura básica de letras (mm) en carteles flecha 
 




Altura básica de letras (mm) en paneles complementarios 
 
La altura de las letras minúsculas será ¾ Hb. Si en un mismo cartel se quisiera destacar o disminuir la 
importancia de una palabra, la altura de la palabra secundaria será el 75% de la Hb. 
 
1.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Se empleará la Norma 8.2-IC. Marcas Viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987, 
para la disposición de la señalización horizontal en la carretera de proyecto. 
 
1.2.1. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
1.2.1.1. SEPARACIÓN DE SENTIDOS 
Para separación de sentidos en calzadas de 2 carriles en tramos infranqueables, se empleará la marca 
vial M-2.2. 
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1.2.1.2. BORDE DE LA CALZADA 
Para la delimitación del borde de calzada en tramos infranqueables, se empleará la marca vial M-2.6 




Para delimitación de isletas infranqueables en la intersección, se empleará la marca correspondiente al 
borde de calzada donde esté situada. Por lo tanto, se empleará la marca M-2.6. 
 
1.2.2. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
1.2.2.1. SEPARACIÓN DE SENTIDOS 
Para separación de sentidos en los que se permita el adelantamiento, se empleará la marca vial M-1.3. 
 
 
1.2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 
1.2.3.1. LÍNEA DE CEDA EL PASO 
Se dispondrá ante una señal vertical R-1 de ceda el paso, la marca vial M-4.2 que no deberá rebasarse 
según el significado de dicha señal. 
 
1.2.4. INSCRIPCIONES 
Previamente a la línea de ceda el paso M-4.1, se dispondrá la inscripción M-6.5: 
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1.2.5. CEBREADO 
Para incrementar la visibilidad en la zona de isletas e indicar hacia qué lado deben dirigirse los 
vehículos para evitar un obstáculo o realizar una maniobra se dispondrá un cebreado M-7.2. Entre 
isletas y líneas continuas que delimitan el borde de calzada próximo a isletas habrá un ancho de 50 cm 
que deberá ser rellenado con el cebreado siguiendo estas indicaciones. 
 
 
1.3. BALIZAMIENTO EN CURVAS 
Para balizar curvas se emplearán paneles de balizamiento compuestos por franjas blancas de material 
retrorreflectante de clase RA2 sobre fondo azul clase NR. 
 
En caso de que haya que poner varios paneles se separarán entre sí 15 cm como mínimo. 
 
Se estima oportuno disponer paneles direccionales para balizar la curva del trazado debido a las 
características de dicha curva: pequeña longitud total de la transición y una elevada inclinación de la 
rasante (7%). 
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1.4. BARRERA DE SEGURIDAD 
Para la correcta instalación de las barreras de seguridad es necesario seguir la norma de Criterios de 
Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos (OC 35/2014). 
Se dispone barrera de seguridad en los siguientes casos: 
• Existencia de cunetas 
• Terraplenes con altura mayor de 3 metros. 
• Postes de señales verticales, otros postes o árboles. 
• Existencia de edificaciones.  
• Pretiles para puentes  
1.4.1. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 
 
1.4.1.1. RIESGO DE ACCIDENTE 
Los riesgos de accidente son clasificados en tres categorías: muy grave, grave y normal. Al tratarse de 
un tramo de carretera con unas características que no se adaptan a los requisitos necesarios para ser 







1.4.1.2. NIVEL DE CONTENCIÓN 
Nivel de contención según el riesgo de accidente. 
 
Considerando un riesgo de accidente normal, una IMDP  = 175 vehículos/día y una VP = 40 km/h, el nivel 
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1.4.1.3. ANCHURA DE TRABAJO 
El obstáculo más cercano a la calzada serán los postes de las señales verticales, pero al ser menores de 
15 cm de diámetro, no se consideran a efectos de la Orden Circular 35/2014. Al no contar con berma 
en la calzada, se considerará la anchura de trabajo W2 para estar del lado de la seguridad. 
Distancia transversal al obstáculo (d0) y clase de anchura de trabajo necesaria (W) 
 
Clases de anchura de trabajo para las barreras de seguridad y pretiles 
 
 
1.4.2. ELECCIÓN DE LA BARRERA DE SEGURIDAD 
Para la elección de la barrera de seguridad hay que tener 
en cuenta el nivel de contención (N2) y la anchura de 
trabajo (W2). De entre toda la oferta existente, se ha 
escogido una empresa especializada para proveer las 
barreras. 




 Detalles de tornillería 
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1. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
El objetivo de este anejo es exponer los procedimientos que se seguirán para la realización de las 
plantaciones requeridas para la recuperación paisajística y natural de la zona de proyecto. Para lo cual, 
se tendrá en cuenta: 
• Manual de plantaciones en el Entorno de la Carretera publicado por la Dirección General de 
Carreteras en 1992. 
Los objetivos principales de las medidas son Evitar que se elimine innecesariamente la vegetación 
natural y las especies cultivadas, para lo cual se extremarán los cuidados en la realización de las obras 
de explanación y en la limpieza. Revegetación de los terrenos directamente afectados por la obra. 
 
1.1. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 
Antes del comienzo de la obra se procederá a la retirada de la capa más superficial que se corresponde 
con la capa de tierra vegetal, la cual es rica en materia orgánica y elementos nutritivos. 
Dicha capa de tierra retirada será almacenada el menor tiempo posible, protegida de la acción de la 
lluvia y el viento, y se usará posteriormente para cubrir superficies que necesiten una rápida 
recolonización vegetal.  
Es necesario el manejo cuidadoso de estos suelos debido al elevado número de semillas 
pertenecientes a plantas herbáceas y arbustivas propias de la zona, y de microorganismos que poseen. 
El proceso de tratamiento de estos suelos es: 
• Retirada selectiva y almacenamiento. 
• Mantenimiento de la tierra vegetal. 
• Extendido del material sobre las superficies a restaurar. 
1.2. PLANTACIONES 
1.2.1. FUNCIONES 
Las funciones de las plantaciones en las proximidades de la carretera de proyecto se pueden dividir en 
dos grupos. 
• Funcionales. 
 Protección contra la erosión.  
 Protección contra los agentes atmosféricos: sol, lluvia, viento, nieve…  
 Seguridad del tráfico.  
 Complemento del balizamiento: comodidad y orientación óptica. 
 Protección acústica. 
 Protección contra el polvo y gases de escape.  
• Estéticos. 
 Equilibrio de masas.  
 Reposición del paisaje del entorno.  
 Ocultaciones paisajísticas.  
 Creación de nuevos paisajes. 
 
1.2.2. ESPACIO PLANTABLE 
Se trata de fijar los límites de las plantaciones a lo largo de las carreteras en función de la seguridad del 
tráfico y demás principios generales. 
Serán objeto de recuperación paisajística las superficies correspondientes a:  
• Taludes de desmonte.  
• Taludes de terraplén. 
• Interior de la glorieta. 
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1.3. HIDROSIEMBRA 
Consiste en la proyección sobre el terreno por vía hídrica sobre las superficies de los terraplenes de 
una mezcla homogénea y cuidadosamente dosificada de agua, semillas, fertilizantes, estabilizantes y 
compuestos de microorganismos latentes, con efecto estabilizador inmediato, cuyo fin básico es frenar 
los procesos de erosión, lo más rápidamente posible, en zonas sin vegetación o que no reúnen 
condiciones adecuadas para la implantación a corto plazo de la vegetación natural. 
La hidrosiembra tendrá la siguiente composición: 
• 100 g/m2 de mulch de madera de fibra corta. 
• 10 g/m2 de estabilizante. 
• 40 g/m2 de abono mineral 15-15-15. 
• 10 cm3/m2 de ácidos húmicos/fúlvicos. 
• 30 g/m2 de mezcla de semillas de revegetación 
La principal función de esta actuación será la estabilización de suelos mediante la implantación de una 
cubierta vegetal protectora que evite la erosión. 
 
1.3.1. TIPOS DE SEMILLA 
Se efectuarán las siembras mediante el empleo de semillas de varias especies diferentes, con el fin de 
diversificar los riesgos y promediar ventajas e inconvenientes de unas y otras especies. 
Las semillas más adecuadas son: 
• Las de crecimiento inicial rápido. 
• Las que tengan un sistema radical más denso y profundo.  
• Las menos exigentes en cuanto a suelos, clima y mantenimiento.  
• Las más duraderas en el tiempo.  
• Las que tengan mayor disponibilidad en el mercado y precios más asequibles. 
La elección de especies resulta fundamental, y deberá basarse en los factores climatológicos, edáficos 
y en el estudio de las especies autóctonas. 
 
1.3.2. ÉPOCA DE SIEMBRA 
Se deberá realizar la hidrosiembra preferentemente en el periodo de reposo vegetativo, entre los 
meses de noviembre y marzo.  
 
1.3.3. ETAPAS DEL PROCESO 
El proceso de hidrosiembra tendrá las siguientes etapas:  
• Preparación del terreno: eliminación de surcos y regueros e implantación de una malla que se 
integre al terreno y que retenga las semillas para evitar su escorrentía talud abajo. 
• Siembra: proyección de semillas mediante la máquina hidrosembradora por encima de la malla. 
La fijación se realizará mediante el empleo de mulch y estabilizadores. En esta fase se añaden 
también los abonos. 
• Riego: con agua, inmediatamente después de la hidrosiembra, evitando el lavado de semillas. 
 
1.3.4. MANTENIMIENTO DE LA HIDROSIEMBRA 
Las labores que han de realizarse para que las hidrosiembras mantengan sus funciones de protección 
contra la erosión y de favorecer la colonización son las siegas, el regado y el abonado. 
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1.3.4.1. SIEGAS 
Para asegurar que las hidrosiembras se desarrollen sanas, es necesario cortar la hierba siempre que el 
50% de la vegetación alcance los 20-25 cm de altura. Lo que se traduce en una media de dos siegas al 
año, aproximadamente. 
No será necesario recoger la siega excepto en aquellos casos en que pueda obstruir cunetas, arquetas 
u otras obras de drenaje, en cuyo caso se deberá acumular en lugares adecuados. En los desmontes y 
terraplenes que por su pendiente sea difícil circular por ellos, solo se segarán, aquellas zonas a las que 
se pueda acceder sin grave peligro, siendo recomendable mantener limpios los 2-3 primeros metros 
más cercanos a la calzada para evitar los riesgos de incendios.  
Para las operaciones de siega podrá utilizarse la tradicional guadaña o equipos mecánicos 
especialmente diseñados para realizar estas labores. 




El riego inmediato a la siembra deberá hacerse con las debidas precauciones para evitar tanto el 
arrastre de tierras como el de semillas, y siempre se utilizará la boquilla adecuada en la lanzadera para 
reducir al mínimo estos riesgos. 
Por la zona en la que se encuentra el tramo de carretera, no será necesario realizar más riegos que ese 
primero. Pero en caso de que se considere realizar un riego debido a un clima excepcional, se deberá 
aplicar en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde y no se regará en días de fuerte 
viento, todo ello para evitar fuertes evaporaciones y aprovechar al máximo el agua. 
La dosis de cada riego será de 2 a 5 litros de agua por metro cuadrado de superficie.  
 
1.3.4.3. ABONADO 
Aprovechando la ejecución de los riegos de mantenimiento, se podrá proceder al aporte de abonos 
minerales complejos en aquellas zonas en los que exista un suelo con deficientes capacidades 
nutritivas. 
 
1.4. INTERIOR DE LA GLORIETA 
El espacio plantable en el caso de la isleta central de la glorieta está limitado por una distancia de 
seguridad que reduce el diámetro de la misma. Esta isleta, tiene 14 metros de diámetro.  
De esos 14 metros será conveniente establecer una anchura de 4 m hacia el interior de la misma, como 
medio para controlar la seguridad de giro y mejorar la visibilidad reduciéndose el espacio plantable a 
una circunferencia de 6 m de diámetro. 
Además de mejorar su aspecto, un tratamiento paisajístico de las glorietas puede ofrecer ventajas a la 
circulación para: 
 Destacar su presencia, especialmente en la transición entre zonas fuera de poblado y urbanas.  
 Ocultar la perspectiva del lado opuesto, evitando distracciones y confusiones causadas por 
movimientos que no importan al conductor que entra sin llegar a restringir la visibilidad.  
 Favorecer la orientación hacia el sentido de circulación de la calzada anular. 
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ANEJO Nº15 – PARTIDAS ALZADAS 
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1. PARTIDAS ALZADAS 
El objetivo de este anejo es presentar las diferentes partidas alzadas que se realizarán a lo largo de la 
ejecución de las obras. Dichas actuaciones se imputarán al presupuesto como Partidas Alzadas de 
Abono Íntegro. 
 
1.1. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Se incluirá una Partida Alzada de Limpieza y Terminación de las Obras para el acondicionamiento final 
de las obras antes de su entrega a la Administración. 
 
El precio final tiene en cuenta el Presupuesto de Ejecución Material, por lo tanto, se estima un precio 
de 6.000 € en concepto de Limpieza y Terminación de Obras. 
 
1.2. MUROS DE ESCOLLERA 
Se incluirá una Partida Alzada de Construcción de Muro de Escollera para su construcción para así 
aislar las casas más cercanas a la carretera. Para ello, se estima un precio de 6.000 €. 
1.3. REPOSICIÓN DE ACCESOS 
Se incluirá una Partida Alzada de Reposición de Accesos para reponer los accesos a las viviendas 
colindantes a la carretera u otros caminos de acceso. Se estima un valor de 7.000 € para esta 
actuación.  
 
1.4. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
Se incluirá una Partida Alzada de Señalización de Obras para disponer señales verticales y horizontales 
de obra, balizamiento y demás actividades derivadas de las obras que afecten al tráfico. Al tratarse de 
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ANEJO Nº16 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El objetivo de este anejo es exponer los motivos por los cuales se ha elegido el modelo adoptado.  
 
1.1. ALTERNATIVA DESCARTADA 
Actualmente, la intersección objeto de estudio, la cual conecta la N-634 con la CA-283 está 
solucionado con un cruce en T. 
En el caso de que, al cambiar el puente de posición para mejorar el tránsito de camiones en la curva de 
salida del túnel colindante a la Ermita de Virgen de la Peña, se siguiese optando por un cruce en T, no 
mejoraría la situación del cruce, de hecho, la visibilidad de salida del túnel sería aún peor y los niveles 
de servicio no serían adecuados. 
 
1.2. ALTERNATIVA ADOPTADA 
Finalmente, se ha optado por la colocación de una glorieta de diámetro 14 m. Con ello, se ha 
conseguido mejorar notablemente la intersección mejorando los niveles de servicio de la CA-283 en 
gran medida. Para la salida hacia la rotonda se ha decidido realizar un abocinamiento del carril para 
poder acceder a ella a través de dos carriles, ya que dentro de la glorieta nos encontramos con dos. 
 
 
Además, se han analizado los niveles de servicio 20 años después del momento de puesta en 
funcionamiento, y se considera que solo ha descendido el nivel de servicio en uno de los carriles de 
acceso a la glorieta, por lo que la solución es válida para el periodo de funcionamiento estimado. 
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La obra finalmente proyectada corresponde con una mejora de la intersección entre una carretera 
autonómica CA-283 y una carretera nacional N-634 en el pueblo de Virgen de la Peña, que se 
encuentra entre los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras con una velocidad de proyecto de 
40 km/h. Además, se realizará un nuevo puente en una posición diferente al actual para evitar el actual 
giro pronunciado a la salida del puente en dirección Villanueva que dificulta el tránsito de vehículos 
sobre todo pesados. La glorieta que sustituirá al actual cruce entre las dos carreteras tiene un 
diámetro total de 32 metros, en su interior hay un doble carril de 4 metros cada uno con arcén de 0,5 
metros a cada lado y con una isleta central de 14 metros de diámetro. El puente es una calzada de 
doble sentido con carriles de 3,5 metros y una acera de 2 metros de ancho a cada lado del mismo. Se 
instala un sistema de drenaje longitudinal que consta de sumideros, los cuales van unidos con tubos de 
PVC, que verterán a dos arquetas y estas directamente al río pasando por un sistema de filtrado.  
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ANEJO Nº17 – SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
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1. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
El objetivo de este anejo es describir las actuaciones que es necesario realizar ante los problemas de 
tránsito de vehículos que tendrán lugar con motivo de las obras, dado que afectará a su entorno y a la 
circulación. Se tendrán en cuenta los siguientes documentos: 
• Norma 8.3-IC. Señalización de obras publicada por la Dirección General de Carreteras en 1989. 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas publicado por la Dirección General de 
Carreteras en 1997. 
La Norma 8.3-IC se encarga de la regulación de obras fijas y desarrolla las medidas a adoptar para la 
señalización de obras en carreteras. Para lo cual distingue tres conceptos básicos: tipo de carretera, 
grado de ocupación y duración de la obra. 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 
Como norma general, se deberá mantener, con piso adecuado y ancho suficiente, pasos para el tráfico 
en ambos sentidos. Se podrá recurrir a la circulación alterna por un solo carril mediante la 
semaforización del conflicto o las indicaciones de operarios. De forma esporádica, podrá ser preciso 
realizar un corte total del tráfico para la actuación de ciertas actividades que así lo precisen, 
demorándose el menor espacio de tiempo posible. 
 
1.2. CROQUIS 
En las siguientes figuras extraídas del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas se presentan 
una serie de croquis de la señalización de obras que se deberá aplicar en el caso de vías de calzada de 
doble sentido de circulación según la ubicación de la zona de obra (exterior a la plataforma, en el 
arcén, en el arcén y parte del carril, dejando libre un carril...)  
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1.3. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
A continuación, se presenta la señalización, tanto horizontal como vertical, como el balizamiento que 
se emplearán para avisar de la presencia de una zona de obras. 
 
1.3.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
1.3.1.1. SEÑALES DE PRELIGRO 
• TP-3. Semáforos 
 
• TP-17. Estrechamiento de calzada 
 
• TP-18. Obras 
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• TP-25. Circulación en los dos sentidos 
 
• TP-28. Proyección de gravilla 
 
• TP-30. Escalón lateral 
 
• TP-50. Otros peligros 
 
 
1.3.1.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD 
• TR-5. Prioridad sentido contrario 
 
• TR-301. Velocidad máxima 
 
• TR-401. Paso obligatorio 
 
• TR-500. Fin de prohibiciones 
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1.3.1.3. SEÑALES DE INDICACIÓN 
• T-431. Salida de camiones 
 
 
1.3.1.4. SEÑALES MANUALES 
• TM-2. Paso permitido 
 
• TM-3. Paso prohibido 
 
1.3.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Se dispondrán marcas viales de balizamiento en la zona de obras con el objetivo de aumentar la 
seguridad del usuario en esta zona. Las marcas viales deberán ser de gran calidad, asegurando una 
buena visibilidad tanto diurna como nocturna en los tramos afectados. 




• TB-2. Panel direccional estrecho 
 
• TB-6. Cono de balizamiento 
 
• TB-8/TB-9. Balizas de borde 
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ANEJO Nº18 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
El objetivo de este anejo es realizar la justificación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 
Precios Nº1, que han servido para la determinación del presupuesto de la obra. Cada uno de los 
precios de ejecución material de las unidades de obra se calculará mediante la suma de los costes 
directos e indirectos asociados a ella. 




 Cu Coste unitario de ejecución material de la unidad de obra (€) 
 CD Coste directo de la unidad de obra (€) 
 CI Coste indirecto de la unidad de obra (€) 
 K Porcentaje de coste indirecto (%) 
 
1.1. COSTES DIRECTOS 
La obtención de los costes directos de cada unidad de obra tendrá tres componentes:  
• Coste de la mano de obra.  
• Coste de la maquinaria. 
• Coste de los materiales. 
 
1.1.1. COSTE MANO DE OBRA 
La obtención del coste de la mano de obra para cada uno de los niveles que trabajarán en la obra se 
calcula mediante el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria del año 2019. 
C = K ∙ A + B 
Siendo: 
 C Coste horario para la empresa en €/h. 
 K Coeficiente de la seguridad social (1,4). 
 A Retribución total del trabajador con carácter exclusivamente salarial (€/h) 
 B Retribución total del trabajador con carácter no salarial (€/h) 
 
1.1.1.1. CALENDARIO LABORAL 2019 
Se obtiene del BOC 5/2019, de 8 de enero. Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y 
publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Construcción y Obras 
Públicas de Cantabria, respecto del Calendario Laboral de 2019. 
Calendario laboral Cantabria 2019 
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1.1.1.2. RETRIBUCIÓN CON CARÁCTER SALARIAL (A) 
Para el cálculo de la retribución con carácter salarial (A) es necesario realizar el sumando los siguientes 
conceptos: salario base, plus de convenio, vacaciones, pagas de verano y Navidad, antigüedad y plus 
de peligrosidad. 
Tabla salarial de retribución diaria. Cantabria, año 2019 
 
Para la determinación de los factores anteriormente mencionados con la finalidad de calcular la 
retribución de carácter salarial, será necesario aplicar las cuantías establecidas en la tabla superior 
para cada uno de los niveles de trabajadores en obra.  
Los conceptos salario base y plus de convenio son diarios, por lo que se multiplicará por la base de días 
correspondiente para el cálculo del cómputo anual. Los conceptos vacaciones y pagas de verano y 
Navidad son anuales. 
• ANTIGÜEDAD 
El plus de antigüedad se considera únicamente para las categorías superiores (encargado, capataz y 
oficial de 1ª), habiéndose valorado en un 5% del sueldo base más el plus de actividad a remunerar 
durante cada día del año.   
Se aplican solo a niveles altos porque bajos suelen ser empleados temporales que dependerán de la 
ubicación de la obra, por tanto, sin plus de antigüedad 
• PLUS DE PELIGROSIDAD 
Se aplicará un plus de peligrosidad del 10% sobre el salario base a los niveles inferiores (oficial de 2ª, 
ayudante, peón especializado y peón ordinario) para tener en cuenta la peligrosidad de ciertas 
operaciones en obra, suponiendo que se realizan estas operaciones durante un 50% de la jornada 
laboral. 
Obtención de la retribución con carácter salarial (A) 
 
 
1.1.1.3. RETRIBUCIÓN CON CARÁCTER NO SALARIAL (B) 
Para el cálculo de la retribución con carácter no salarial (B) es necesario realizar el sumando los 
siguientes conceptos: dietas, distancia, desgaste de herramienta, ropa de trabajo e indemnización por 




 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 18 –  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
Universidad de Cantabria    Página 4 
• DIETAS 
Según el BOC (Boletín Oficial de Cantabria) núm. 52 publicado el jueves 14 de marzo de 2019 se 
abonarán las cuantías de la tabla inferior. 
Dietas y kilometraje 
 
• Dieta completa (34,63 €): se aplica en niveles superiores, los cuales son encargado, capataz y 
oficial de 1ª. 
• Media dieta (11,34 €): se aplica en niveles inferiores, que son oficial de 2ª, ayudante, peón 
especializado y peón ordinario. 
Dichas cantidades serán abonadas por días de trabajo efectivos. 
 
• DISTANCIA 
Al igual que sucede con las dietas, se abonarán las cuantías de la tabla inferior. 
Dietas y kilometraje 
 
Se aplica un plus de distancia a razón de 0,27 €/km por día. Se aplicará una distancia de 50 km al día 
(25 km de ida y 25 km de vuelta) hasta el lugar de trabajo, sin que se exceda el 50% del salario base. 
 
• DESGASTE DE HERRAMIENTA  
El personal que tenga que aportar herramientas de su propiedad para la realización del trabajo, tendrá
derecho a percibir, en concepto de desgaste de las mismas. Se aplicarán las cuantías semanales de la 
tabla inferior en concepto de desgaste de herramienta para oficiales de 1ª, oficiales de 2ª y ayudantes. 
Desgaste de herramienta 
 
 
• ROPA DE TRABAJO 
Se establece la posibilidad en el convenio de sustituir la obligación de proporcionar al personal manual 
de ropa de trabajo por una cuantía de 0,30 € diarios en concepto de ropa de trabajo para los niveles: 
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• INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE CONTRATO 
Se establecen en el convenio las retribuciones diarias de la Tabla 18.6 en concepto de indemnización 




Obtención de la retribución con carácter no salarial (B) 
 
1.1.1.4. RETRIBUCIÓN TOTAL 
Aplicando la expresión anteriormente definida, se obtienen los costes de mano de obra para cada uno 
de los trabajadores de la obra. 
Coste de la mano de obra 
ENCARGADO 23,77 €/h 
CAPATAZ 23,31 €/h 
OFICIAL DE 1ª 23,21 €/h 
OFICIAL DE 2ª 19,82 €/h 
AYUDANTE 19,43 €/h 
PEÓN ESPECIALISTA 19,29 €/h 
PEÓN ORDINARIO 19,09 €/h 
 
1.1.2. COSTE MAQUINARIA 
A continuación de describe la maquinaria a emplear en la ejecución de la obra con los costes horarios 
extraídos de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de enero de 2016 
(Orden Circular 37/2016). 
Precios maquinaria 
CÓDIGO RESUMEN UD PRECIO/UD 
MQ01 Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. h 65,92 
MQ02 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) h 94,61 
MQ03 Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia h 78,93 
MQ04 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia h 72,23 
MQ05 Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia h 157,49 
MQ06 Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 h 109,56 
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MQ07 Pala mixta 9 Tn h 43,91 
MQ08 Camión de tres ejes. h 33,67 
MQ09 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa h 129,02 
MQ10 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia h 87,45 
MQ11  Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) h 94,61 
MQ12 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia h 80,28 
MQ13 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t h 50,62 
MQ14 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros h 80,74 
MQ15 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia h 80,28 
MQ16 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia h 40,80 
MQ17 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t 
de masa 
h 72,23 
MQ18 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) h 74,48 
MQ19 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua 
móvil. De 160 t/h de producción 
h 395,22 
MQ20 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con 
regla doble támper hasta 7,5 m 
h 90,91 
MQ21 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. 
De 10 t de masa 
h 51,54 
MQ22 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 
21 t lastrado 
h 54,88 
MQ23 Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una 
cantidad de 10000 litros 
h 88,03 
MQ24 Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 h 109,56 
MQ25 Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t h 58,08 
MQ26 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia h 40,80 
MQ27 Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad h 37,70 
MQ28 Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, 
de 60 kW 
h 26,87 
MQ29 Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) h 34,74 
MQ30 Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia h 11,29 
MQ31 Hidrosembradora 6.000 l h 43,08 
1.1.3. COSTE MATERIALES 
A continuación de describen los materiales a emplear en la ejecución de la obra con los costes 
unitarios extraídos de la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de enero 
de 2016 (Orden Circular 37/2016). 
Precios materiales 
CÓDIGO RESUMEN ud PRECIO/UD 
MT01 Agua m3 0,58 
MT0 Canon suelo seleccionado de préstamo o cantera m3 4,15 
MT03 Zahorra artificial m3 8,00 
MT04 Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas t 9,25 
MT05 Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas t 9,00 
MT06 Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas t 9,00 
MT07 Árido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas t 8,70 
MT08 Emulsión bituminosa tipo c60b4 adh / c60 b4 cur t 243,26 
MT09 Emulsión bituminosa tipo c60bf5 imp t 305,00 
MT10 Betún asfáltico b50/70 (b 60/70) t 415,09 
MT11 Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas 
bituminosas 
t 46,48 
MT12 Placa triangular de 135 cm de lado con ra3 ud 129,89 
MT13 Poste de 100 x 50 x 3 mm m 8,57 
MT14 Hormigón en masa hm-20 de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm 
m3 60,14 
MT15 Placa circular de 90 cm de diámetro con ra3 ud 118,09 
MT16 Cartel de chapa de acero clase ra3 m2 127,59 
MT17 Poste de 80 x 40 x 2 mm m 6,49 
MT18 Cartel de lamas de acero de 175 mm de clase ra3 m2 115,57 
MT19 Poste ipn galvanizado m 14,43 
MT20 Pintura termoplástica en caliente para marcas viales kg 0,94 
MT21 Microesferas de vidrio kg 0,82 
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MT22 Juego de tornillería ud 2,07 
MT23 Captafaros triangular barrera dos caras h.i. ud 2,70 
MT24 Barrera metálica doble galvanizada de contención normal n2, índice 
de severidad a, anchura de trabajo w2, deflexión dinámica 
m 41,50 
MT25 TUBO LISO DE PVC Ø 300 mm m 12,40 
MT26 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm m3 19,77 
MT27 Mortero M-450 m3 36,62 
MT28 Sumidero de 600x300 mm ud 39,85 
MT29 Encofr.desencofr.cimient.sole m2 3,49 
MT30 Rejilla fundici.tapas arqueta m2 28,87 
MT31 Biactivador microbiano kg 5,58 
MT32 Estabilizador sintético de base acrílica kg 6,47 
MT33 Abono mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2mgo) gr kg 0,97 
MT34 Mezcla de hidrosiembra de especies herbáceas kg 3,32 
MT35 Abono mineral simple, no soluble kg 0,58 
MT36 Mezcla siembra manual kg 4,60 
 
1.2. COSTES INDIRECTOS 
La obtención de los costes indirectos (no aplicables directamente a una unidad de obra) se estimará 
mediante la aplicación de un porcentaje (K) sobre los costes directos. Dicho porcentaje se obtiene 
mediante la siguiente expresión:  
K = V + J 
Siendo:  
 𝐾 Porcentaje de costes indirectos.  
 𝑉 Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el 
importe de los costes directos, se aplicará un 5%. 
 𝐽 Porcentaje de gastos imprevistos, para obras terrestres se aplicará un 1%.  
Se aplicará, por tanto, un coeficiente de gastos indirectos (K) del 6% sobre el coste directo de cada 
unidad de obra. 
 
1.3. UNIDADES DE OBRA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN 
 
CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01.01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS 
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR 
 
   
  
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS 
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 
  
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,000400 23,31 0,01 
  
Capataz 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,000800 19,09 0,02 
  
Peón ordinario 
    
Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de 
masa. 
 
0,002000 65,92 0,13 
  
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de 
masa. 
    
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia 
(19,8 t) 
 
0,000800 94,61 0,08 
  
Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia 
(19,8 t) 
    
Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de 
potencia 
 
0,004000 78,93 0,32 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de 
potencia 
    
   
Total 01.01.01 339,437 0,56 190,08 
  
              
01.01.02 m2cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE 
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, 
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE 
EMPLEO 
 
15.446,530 0,49 7.568,80 
  
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE 
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, 
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE 
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 60 km. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,000400 23,31 0,01 
  
Capataz 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,002000 19,09 0,04 
  
Peón ordinario 
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Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
 
0,003100 72,23 0,22 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
    
Q090600A15 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de 
potencia 
 
0,001000 157,49 0,16 
  
Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de 
potencia 
    
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 
 
0,001000 44,39 0,04 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 
    
Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 
m3 
 
0,000200 109,56 0,02 
  
Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 
m3 
    
   
Total 01.01.02 
  
15.446,530 0,49 7.568,80 
              
01.01.03 ud RETIRADA ELEMENTOS SEÑALIZACION VERTICAL 1 
POSTE 
 
8,000 3,96 31,68 
  
Retirada de elemento de señalización vertical con un 
único poste de sustentación 
    
MO.001 h Capataz. 
 
0,002500 23,31 0,06 
  
Capataz. 
    
MO.005 h Peón ordinario. 
 
0,050000 19,74 0,99 
  
Peón ordinario. 
    
MO.006 h Peón señalista. 
 
0,025000 19,74 0,49 
  
Peón señalista. 
    
%CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 
 
0,015400 0,50 0,01 
  
P.P. Equipos de protección individual (EPI's). 
    
MQ.144 h Pala mixta 9 Tn 
 
0,025000 43,91 1,10 
  
Pala mixta de peso 9 Tn 
    
MQ.152 h Camión de tres ejes. 
 
0,025000 33,67 0,84 
  
Camión de tres ejes. 
    
VAR.01 m3 Canon de vertido. 
 
0,500000 0,50 0,25 
  
Canon de vertido. 
    
%CI.001 % Costes indirectos (s/total) 
 
0,037400 6,00 0,22 
  
Costes indirectos (s/total) 
    
   
Total 01.01.03 8,000 3,96 31,68 
              
01.02.01 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON 
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN 
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE 
 
1.758,190 2,23 3.920,76 
  
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON 
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN 
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE 
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, 
FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE 
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA 
DISTANCIA. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,000500 23,31 0,01 
  
Capataz 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,002100 19,09 0,04 
  
Peón ordinario 
    
Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 
 
0,004300 129,02 0,55 
  
Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 
    
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de 
potencia 
 
0,017100 87,45 1,50 
  
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de 
potencia 
    
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia 
(19,8 t) 
 
0,001400 94,61 0,13 
  
Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia 
(19,8 t) 
    
   
Total 01.02.01 
  
1.758,190 2,23 3.920,76 
              
01.02.02 m3 TERRAPLÉN, TODOUNO CON MATERIALES PROCEDEN 
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HU 
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA CIÓN, 
 
1.468,430 1,03 1.512,48 
  
TERRAPLÉN, TODOUNO CON MATERIALES PROCEDEN 
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HU 
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA CIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALU DES TOTALMENTE 
TERMINADO. (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES 
SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE 
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO ADICIONAL). 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,000600 23,31 0,01 
  
Capataz 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,002700 19,29 0,05 
  
Peón especialista 
    
MT01010001 m3 AGUA 
 
0,250000 0,58 0,15 
  
AGUA 
    
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia 
(19,8 t) 
 
0,002700 94,61 0,26 
  
Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia 
(19,8 t) 
    
Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
 
0,002700 80,28 0,22 
  
Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
    
Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso. De 16 t de masa 
 
0,005400 50,62 0,27 
  
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso. De 16 t de masa 
    
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 
8000 litros 
 
0,000900 80,74 0,07 
  
Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 
8000 litros 
    
   
Total 01.02.02 
  
1.468,430 1,03 1.512,48 
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01.02.03 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA 
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE 
TERRAPLÉN 
 
1.811,374 6,31 11.429,77 
  
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA 
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE 
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE 
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y 
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA 
SUPERFICIE. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,000700 23,31 0,02 
  
Capataz 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,003200 19,29 0,06 
  
Peón especialista 
    
MT01010001 m3 AGUA 
 
0,250000 0,58 0,15 
  
AGUA 
    
MT01030202 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O 
CANTERA 
 
1,000000 4,15 4,15 
  
CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O 
CANTERA 
    
Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
 
0,006300 80,28 0,51 
  
Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
    
Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso. De 16 t de masa 
 
0,006300 50,62 0,32 
  
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso. De 16 t de masa 
    
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 
8000 litros 
 
0,001100 80,74 0,09 
  
Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 
8000 litros 
    
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de 
potencia 
 
0,006000 87,45 0,52 
  
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de 
potencia 
    
Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 
 
0,003800 129,02 0,49 
  
Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 
    
   
Total 01.02.03 
  
1.811,374 6,31 11.429,77 
              




    
02.01 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA 
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON 
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
 
267,622 25,61 6.853,80 
  
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA 
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON 
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,018000 23,31 0,42 
  
Capataz 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,036000 23,21 0,84 
  
Oficial 1a 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,072000 19,29 1,39 
  
Peón especialista 
    
MT10010025 m TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 
 
1,000000 15,33 15,33 
  
TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 
    
MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 
 
0,349000 19,77 6,90 
  
ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 
    
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
 
0,018000 40,80 0,73 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
    
   
Total 02.01 
  
267,622 25,61 6.853,80 
              
02.02 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE 
 
6,000 88,63 531,78 
  
UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 
totalmente instalado. 
    
U01AA007 Hr Oficial primera 
 
1,000000 23,21 23,21 
U01AA011 Hr Peón ordinario 
 
1,000000 19,09 19,09 
U04JA101 M3 Mortero M-450 
 
0,040000 36,62 1,46 
U39FG015 Ud Sumidero de 600x300 mm 
 
1,000000 39,85 39,85 
%0100000 % Costes indirectos...(s/total) 
 
0,836100 6,00 5,02 
   
Total 02.02 
  
6,000 88,63 531,78 
              
02.03 UD SUMIDERO  50X20X50 CM. F.LADRILLO 
 
6,000 43,00 258,00 
  
UD. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de 
ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, 
totalmente terminada. 
    
U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 
 
0,070000 56,26 3,94 
U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 
 
0,070000 5,99 0,42 
U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 
 
0,070000 19,29 1,35 
U39SA101 M2 Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie 
 
1,284000 12,49 16,04 
U04JA101 M3 Mortero M-450 
 
0,030000 36,62 1,10 
U39FD003 Ud. Rej.fundic.sumid.50x20x3 
 
1,000000 17,72 17,72 
%0100000 % Costes indirectos...(s/total) 
 
0,405700 6,00 2,43 
   
Total 02.03 6,000 43,00 258,00 
              
02.04 UD ARQ.DESAG.MEDIANA,DREN,COLECTOR 
 
2,000 395,88 791,76 
  
UD. Arqueta de desagüe de cuneta de mediana, dren 
y colector a terraplén. 
    
U01AA007 Hr Oficial primera 
 
2,000000 23,21 46,42 
U01AA011 Hr Peón ordinario 
 
2,500000 19,09 47,73 
U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 
 
1,943000 64,39 125,11 
U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 
 
1,943000 5,99 11,64 
U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 
 
0,749000 4,49 3,36 
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U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 
 
1,194000 19,29 23,03 
U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 
 
18,100000 3,49 63,17 
U39FD001 M2 Rejilla fundici.tapas arqueta 
 
1,836000 28,87 53,01 
%0100000 % Costes indirectos...(s/total) 
 
3,734700 6,00 22,41 
   
Total 02.04 
  
2,000 395,88 791,76 
              
02.05 
 
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 
 
2,000 617,22 1.234,44 
  
Separador de Hidrocarburos para el tratamiento de 
aguas contaminadas de aceites minerales, gasóleo, 
gasolina, etc. 
    
   
Total 02.05 
  
1 9.669,78 9.669,78 
              
03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EX TENSIÓN Y 
COMPACTACIÓN, MEDIDO SO BRE PERFIL TEÓRICO. 
 
938,572 17,30 16.237,30 
  
ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EX TENSIÓN Y 
COMPACTACIÓN, MEDIDO SO BRE PERFIL TEÓRICO. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,018000 23,31 0,42 
  
Capataz 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,036000 19,09 0,69 
  
Peón ordinario 
    
Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
 
0,018000 80,28 1,45 
  
Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
    
Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso. De 12 t de masa 
 
0,018000 48,17 0,87 
  
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro, liso. De 12 t de masa 
    
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 
8000 litros 
 
0,018000 80,74 1,45 
  
Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 
8000 litros 
    
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
 
0,054000 72,23 3,90 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
    
MT01030040 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
1,050000 8,00 8,40 
  
ZAHORRA ARTIFICIAL 
    
MT01010001 m3 AGUA 
 
0,200000 0,58 0,12 
  
AGUA 
    
   
Total 03.01 938,572 17,30 16.237,30 
              
03.02 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S 
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y 
 
283,780 25,31 7.182,47 
  
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S 
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,012900 23,31 0,30 
  
Capataz 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,051400 23,21 1,19 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,051400 19,09 0,98 
  
Peón ordinario 
    
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 
m3) 
 
0,012900 74,48 0,96 
  
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 
m3) 
    
Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
 
0,012900 395,22 5,10 
  
Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
    
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
 
0,077100 72,23 5,57 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
    
Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de 
potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 
 
0,012900 90,91 1,17 
  
Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de 
potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 
    
Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem. De 10 t de masa 
 
0,012900 51,54 0,66 
  
Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem. De 10 t de masa 
    
Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 
 
0,012900 54,88 0,71 
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 
    
MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
 
0,446500 9,25 4,13 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
    
MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,389500 9,00 3,51 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,114000 9,00 1,03 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
   
Total 03.02 
  
283,780 25,31 7.182,47 
              
03.03 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D 
(D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, 
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE 
 
408,920 25,32 10.353,85 
  
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D 
(D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, 
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,012900 23,31 0,30 
  
Capataz 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,051400 23,21 1,19 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,051400 19,09 0,98 
  
Peón ordinario 
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Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 
m3) 
 
0,012900 74,48 0,96 
  
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 
m3) 
    
Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
 
0,012900 395,22 5,10 
  
Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
    
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
 
0,077100 72,23 5,57 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
    
Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de 
potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 
 
0,012900 90,91 1,17 
  
Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de 
potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 
    
Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem. De 10 t de masa 
 
0,012900 51,54 0,66 
  
Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem. De 10 t de masa 
    
Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 
 
0,012900 54,88 0,71 
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 
    
MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
 
0,570000 9,25 5,27 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
    
MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,190000 9,00 1,71 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,152000 9,00 1,37 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,038000 8,70 0,33 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
   
Total 03.03 
  
408,920 25,32 10.353,85 
              
03.04 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S 
(S-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO 
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 
315,980 25,27 7.984,81 
  
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S 
(S-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO 
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,012900 23,31 0,30 
  
Capataz 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,051400 23,21 1,19 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,051400 19,09 0,98 
  
Peón ordinario 
    
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 
m3) 
 
0,012900 74,48 0,96 
  
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 
m3) 
    
Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
 
0,012900 395,22 5,10 
  
Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
    
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
 
0,077100 72,23 5,57 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
    
Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de 
potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 
 
0,012900 90,91 1,17 
  
Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de 
potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 
    
Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem. De 10 t de masa 
 
0,012900 51,54 0,66 
  
Compactador vibrante autopropulsado, de dos 
cilindros, tándem. De 10 t de masa 
    
Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 
 
0,012900 54,88 0,71 
  
Compactadores de ruedas múltiples, 
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 
    
MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
 
0,332500 9,25 3,08 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
    
MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,237500 9,00 2,14 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,323000 9,00 2,91 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
0,057000 8,70 0,50 
  
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
   
Total 03.04 
  
315,980 25,27 7.984,81 
              
03.05 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y 
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
 
2,140 354,24 758,07 
  
EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y 
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,240000 23,31 5,59 
  
Capataz 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,960000 19,29 18,52 
  
Peón especialista 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,960000 19,09 18,33 
  
Peón ordinario 
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Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y 
lanza. Para una cantidad de 10000 litros 
 
0,480000 88,03 42,25 
  
Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y 
lanza. Para una cantidad de 10000 litros 
    
Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 
m3 
 
0,240000 109,56 26,29 
  
Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 
m3 
    
MT07010051 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 
CUR 
 
1,000000 243,26 243,26 
  
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 
CUR 
    
   
Total 03.05 
  
2,140 354,24 758,07 
              
03.06 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, 
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
TOTALMENTE TERMINADO. 
 
2,415 360,50 870,61 
  
EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, 
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
TOTALMENTE TERMINADO. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,120000 23,31 2,80 
  
Capataz 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,480000 19,29 9,26 
  
Peón especialista 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,480000 19,09 9,16 
  
Peón ordinario 
    
Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y 
lanza. Para una cantidad de 10000 litros 
 
0,240000 88,03 21,13 
  
Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y 
lanza. Para una cantidad de 10000 litros 
    
Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 
m3 
 
0,120000 109,56 13,15 
  
Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 
m3 
    
MT07010080 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 
 
1,000000 305,00 305,00 
  
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 
    
   
Total 03.06 
  
2,415 360,50 870,61 
              
03.07 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 
(B 60/70). 
 
44,660 415,09 18.537,92 
  
BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 
(B 60/70). 
    
MT07010010 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 
 
1,000000 415,09 415,09 
  
BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 
    
   
14,76 283.78 
  
   
17,58 408.92 
  
   
12,32 315.98 
  
   
Total 03.07 
  
44,660 415,09 18.537,92 
              
03.08 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O 
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINE RAL DE 
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI NOSAS EN 
CALIENTE 
 
50,440 46,48 2.344,45 
  
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O 
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINE RAL DE 
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI NOSAS EN 
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 
    
MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA 
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
1,000000 46,48 46,48 
  
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA 
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
    
   
14,19 283.78 
  
   
20,45 408.92 
  
   
15,80 315.98 
  
   
Total 03.08 
  
50,440 46,48 2.344,45 
              
03.09 m2 ADOQUINADO DE PIEDRA LABRADA. 
 
125,660 113,85 14.306,39 
  
Adoquinado de piedra labrada. 
    
MO.001 h Capataz. 
 
0,100000 23,31 2,33 
  
Capataz. 
    
MO.002 h Oficial 1ª. 
 
1,000000 22,72 22,72 
  
Oficial 1ª. 
    
MO.005 h Peón ordinario. 
 
1,000000 19,74 19,74 
  
Peón ordinario. 
    
%CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 
 
0,447900 0,50 0,22 
  
P.P. Equipos de protección individual (EPI's). 
    
AUX.01 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 
 
0,500000 2,73 1,37 
  
Excavación mecánica en zanjas y pozos. 
    
MO.001 h Capataz. 
 
0,002000 23,31 0,05 
  
Capataz. 
    
MO.005 h Peón ordinario. 
 
0,020000 19,74 0,39 
  
Peón ordinario. 
    
%CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 
 
0,004400 0,50 0,00 
  
P.P. Equipos de protección individual (EPI's). 
    
MQ.111 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 
 
0,010000 57,74 0,58 
  
Retroexcavadora sobre orugas de peso 20/25 Tn 
    
MQ.152 h Camión de tres ejes. 
 
0,020000 33,67 0,67 
  
Camión de tres ejes. 
    
MQ.545 h Bomba de achique de 5 CV. 
 
0,010000 6,38 0,06 
  
Bomba de achique de 5 CV. 
    
MQ.550 h Grupo electrógeno 25 KVA. 
 
0,010000 11,00 0,11 
  
Grupo electrógeno 25 KVA. 
    
%CP.002 % P.P. entibación. 
 
0,018600 20,00 0,37 
  
P.P. entibación. 
    
VAR.01 m3 Canon de vertido. 
 
1,000000 0,50 0,50 
  
Canon de vertido. 
    
   
Total AUX.01 0,500000 2,73 1,37 
              
AUX.03 m3 Extensión y compactación de zahorra artificial. 
 
0,200000 24,91 4,98 
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Extensión y compactación de zahorra artificial. 
    
MO.001 h Capataz. 
 
0,010000 23,31 0,23 
  
Capataz. 
    
MO.005 h Peón ordinario. 
 
0,050000 19,74 0,99 
  
Peón ordinario. 
    
%CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 
 
0,012200 0,50 0,01 
  
P.P. Equipos de protección individual (EPI's). 
    
MQ.144 h Pala mixta 9 Tn 
 
0,050000 43,91 2,20 
  
Pala mixta de peso 9 Tn 
    
MQ.302 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 
 
0,050000 25,12 1,26 
  
Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 
    
MA.AR023 t Zahorra artificial procedente de cantera. 
 
2,000000 5,81 11,62 
  
Zahorra artificial procedente de cantera. 
    
VAR.06 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 
 
2,000000 4,30 8,60 
  
Plus de transporte de productos de cantera a una 
distancia comprendida entre 30 km y 60 km, ida y 
vuelta. 
    
   
Total AUX.03 0,200000 24,91 4,98 
              
MA.HM104 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 
 
0,200000 83,50 16,70 
  
Hormigón HNE-20/B/20. 
    
MA.HM011 m3 Mortero M-450 de central. 
 
0,025000 75,71 1,89 
  
Mortero M-450 fabricado en central y puesto en obra. 
    
MA.VA721 m2 Adoquín de piedra labrada. 
 
1,000000 37,46 37,46 
  
Adoquín de piedra labrada. 
    
%CI.001 % Costes indirectos (s/total) 
 
1,074100 6,00 6,44 
  
Costes indirectos (s/total) 
    
   
Total 03.09 
  
125,660 113,85 14.306,39 
04.01 m2 PUENTE 
 
956,000 900,00 860.400,00 
  
Partida Alzada de Abono Íntegro de Construcción del 
Puente. 
    
   
Total 04.01 
  
1 860.400,00 860.400,00 
              
05.01.01 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA 
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA 
MEDIANTE 
 
6,000 199,40 1.196,40 
  
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA 
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA 
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO. 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,200000 23,21 4,64 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
1,000000 19,09 19,09 
  
Peón ordinario 
    
MT09030025 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA3 
 
1,000000 129,89 129,89 
  
PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA3 
    
MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 
 
3,500000 8,57 30,00 
  
POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 
    
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
 
0,160000 60,14 9,62 
  
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
    
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
 
0,050000 58,08 2,90 
  
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
    
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
 
0,080000 40,80 3,26 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
    
   
Total 05.01.01 
  
6,000 199,40 1.196,40 
              
05.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA 
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA 
MEDIANTE 
 
9,000 187,60 1.688,40 
  
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA 
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA 
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO. 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,200000 23,21 4,64 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
1,000000 19,09 19,09 
  
Peón ordinario 
    
MT09030005 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA3 
 
1,000000 118,09 118,09 
  
PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA3 
    
MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 
 
3,500000 8,57 30,00 
  
POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 
    
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
 
0,160000 60,14 9,62 
  
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
    
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
 
0,050000 58,08 2,90 
  
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
    
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
 
0,080000 40,80 3,26 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
    
   
Total 05.01.02 
  
9,000 187,60 1.688,40 
              
05.01.03 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y 
 
6,080 253,43 1.540,85 
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CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,250000 23,21 5,80 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
1,200000 19,09 22,91 
  
Peón ordinario 
    
MT09050020 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 
 
1,000000 127,59 127,59 
  
CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 
    
MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 
 
8,000000 6,49 51,92 
  
POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 
    
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
 
0,500000 60,14 30,07 
  
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
    
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
 
0,050000 58,08 2,90 
  
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
    
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
 
0,300000 40,80 12,24 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
    
   
0,64 0.638 
  
   
5,44 2.72 
  
   
Total 05.01.03 
  
6,080 253,43 1.540,85 
              
05.01.04 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO 
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE 
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y 
HORMIGONADO DE 
 
28,490 225,00 6.410,25 
  
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO 
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE 
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y 
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE 
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,600000 23,21 13,93 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
1,500000 19,09 28,64 
  
Peón ordinario 
    
MT09050005 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE 
RA3 
 
1,000000 115,57 115,57 
  
CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE 
RA3 
    
MT09070011 m POSTE IPN GALVANIZADO 
 
1,500000 14,43 21,65 
  
POSTE IPN GALVANIZADO 
    
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
 
0,500000 60,14 30,07 
  
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
    
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
 
0,050000 58,08 2,90 
  
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
    
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
 
0,300000 40,80 12,24 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
    
   
26,25 8.75 
  
   
2,24 1.12 
  
   
Total 05.01.04 
  
28,490 225,00 6.410,25 
              
05.02.01 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA 
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, 
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE 
 
916,950 0,51 467,64 
  
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA 
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, 
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD 
REALMENTE PINTADA). 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,002000 23,21 0,05 
  
Oficial 1a 
    
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 
 
0,002000 37,70 0,08 
  
Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 
    
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin 
aspiración de polvo, de 60 kW 
 
0,001000 26,87 0,03 
  
Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin 
aspiración de polvo, de 60 kW 
    
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 
 
0,001000 34,74 0,03 
  
Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 
    
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA 
MARCAS VIALES 
 
0,300000 0,94 0,28 
  
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA 
MARCAS VIALES 
    
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 
 
0,050000 0,82 0,04 
  
MICROESFERAS DE VIDRIO 
    
   
257,47 
   
   
637,48 
   
   
22,00 
   
   
Total 05.02.01 
  
916,950 0,51 467,64 
              
05.02.02 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y 
CEBREADOS 
 
63,060 3,90 245,93 
  
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y 
CEBREADOS 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,010000 23,21 0,23 
  
Oficial 1a 
    
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 
 
0,010000 37,70 0,38 
  
Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 
    
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin 
aspiración de polvo, de 60 kW 
 
0,001000 26,87 0,03 
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Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin 
aspiración de polvo, de 60 kW 
    
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 
 
0,001000 34,74 0,03 
  
Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 
    
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA 
MARCAS VIALES 
 
3,000000 0,94 2,82 
  
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA 
MARCAS VIALES 
    
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 
 
0,500000 0,82 0,41 
  
MICROESFERAS DE VIDRIO 
    
   
51,62 8.604 
  
   
8,26 
   
   
3,18 3.175 
  
   
Total 05.02.02 
  
63,060 3,90 245,93 
              
05.03.01 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE 
RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A 
 
1,000 70,27 70,27 
  
PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE 
RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO. 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,800000 19,09 15,27 
  
Peón ordinario 
    
MT09010085 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 
 
2,000000 0,00 0,00 
  
PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 
    
MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 
 
5,200000 6,49 33,75 
  
POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 
    
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
 
0,220000 60,14 13,23 
  
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
    
MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 
 
0,500000 2,07 1,04 
  
JUEGO DE TORNILLERÍA 
    
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
 
0,100000 40,80 4,08 
  
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
    
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
 
0,050000 58,08 2,90 
  
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 
    
   
Total 05.03.01 
  
1,000 70,27 70,27 
              
05.04.01 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O 
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, 
 
602,061 48,61 29.266,19 
  
BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O 
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, 
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. 
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE 
INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O 
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA 
(INCLUIR EN PPTP). 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,060000 23,21 1,39 
  
Oficial 1a 
    
MO00000007 h Peón ordinario 
 
0,180000 19,09 3,44 
  
Peón ordinario 
    
MO00000005 h Ayudante 
 
0,060000 19,43 1,17 
  
Ayudante 
    
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
 
0,004000 72,23 0,29 
  
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de 
potencia 
    
Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de 
potencia 
 
0,012000 11,29 0,14 
  
Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de 
potencia 
    
MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 
 
0,250000 2,70 0,68 
  
CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 
    
MT09040025 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE 
CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, 
ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 
 
1,000000 41,50 41,50 
  
BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE 
CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, 
ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 
0,60 m O INFERIOR i/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES 
    
   
Total 05.04.01 
  
602,061 48,61 29.266,19 
              
06.01 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS 
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
 
423,913 1,06 449,35 
  
HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS 
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,001000 23,31 0,02 
  
Capataz 
    
MO00000003 h Oficial 1a 
 
0,004000 23,21 0,09 
  
Oficial 1a 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,008000 19,29 0,15 
  
Peón especialista 
    
Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 
 
0,010000 43,08 0,43 
  
Hidrosembradora 6.000 l 
    
MT01010001 m3 AGUA 
 
0,014000 0,58 0,01 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 18 –  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
Universidad de Cantabria    Página 16 
  
AGUA 
    
MT12010001 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 
 
0,022000 5,58 0,12 
  
BIACTIVADOR MICROBIANO 
    
MT12020001 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 
 
0,011000 6,47 0,07 
  
ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 
    
MT12040001 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-
11%+2MGO) GR 
 
0,058000 0,97 0,06 
  
ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-
11%+2MGO) GR 
    
MT12050001 kg ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA 
HIDROSIEMBRAS 
 
0,022000 0,77 0,02 
  
ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA 
HIDROSIEMBRAS 
    
MT12070001 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 
 
0,028000 3,32 0,09 
  
MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 
    
   
Total 06.01 
  
423,913 1,06 449,35 
              
06.02 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA 
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m2 i/ EL 
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA. 
 
28,274 1,72 48,63 
  
SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA 
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m2 i/ EL 
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA. 
    
MO00000002 h Capataz 
 
0,010000 23,31 0,23 
  
Capataz 
    
MO00000006 h Peón especialista 
 
0,070000 19,29 1,35 
  
Peón especialista 
    
MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 
 
0,035000 0,58 0,02 
  
ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 
    
MT12070010 kg MEZCLA SIEMBRA MANUAL 
 
0,025000 4,60 0,12 
  
MEZCLA SIEMBRA MANUAL 
    
   
Total 06.02 
  
28,274 1,72 48,63 
              
06.03 Ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M. 
 
4,000 13,32 53,28 
  
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer 
riego de Buxus sempervirens (Boj) de 0,4 a 0,6 m. de 
altura con cepellón en container. 
    
U01FR009 Hr Jardinero 
 
0,180000 11,95 2,15 
U01FR013 Hr Peón ordinario jardinero 
 
0,360000 9,66 3,48 
U04PY001 M3 Agua 
 
0,050000 0,55 0,03 
U40IA330 Ud Buxus semperv. 0,4-0,6 m. cep. 
 
1,000000 6,91 6,91 
%0100000 % Costes indirectos...(s/total) 
 
0,125700 6,00 0,75 
   
Total 06.03 
  
4,000 13,32 53,28 
              
06.04 Ml BORDILLO JARDINERIA 9x19 CM. 
 
18,850 15,08 284,26 
  
ML. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre 
solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 
10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, 
colocado. 
    
U01AA010 Hr Peón especializado 
 
0,100000 11,23 1,12 
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 
 
0,001000 79,02 0,08 
  
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 
de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con 
hormigonera de 250 l. 
    
U01AA011 Hr Peón ordinario 
 
2,160000 19,09 41,23 
U04CA001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 
 
0,250000 73,94 18,49 
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 
 
1,100000 16,83 18,51 
U04PY001 M3 Agua 
 
0,255000 0,55 0,14 
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 
 
0,400000 1,63 0,65 
  
H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor 
eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla 
rápida y homogenea, mecanismos protegidos 
herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un 
rendimineto aproximado de 3,4m3. 
    
U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 
 
1,000000 1,23 1,23 
U%10 % Amortización y otros gastos 
 
0,012300 10,00 0,12 
U02SW005 Ud Kilowatio 
 
3,500000 0,08 0,28 
U37CC301 Ml Bordillo calizo jardín 9x19 
 
1,000000 12,02 12,02 
A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 
 
0,012000 84,17 1,01 
  
M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según 
EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y 
árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado 
con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia 
plástica. 
    
U01AA011 Hr Peón ordinario 
 
1,780000 19,09 33,98 
U04CA001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 
 
0,365000 73,94 26,99 
U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 
 
0,660000 10,52 6,94 
U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 
 
1,320000 11,63 15,35 
U04PY001 M3 Agua 
 
0,160000 0,55 0,09 
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 
 
0,500000 1,63 0,82 
  
H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor 
eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla 
rápida y homogenea, mecanismos protegidos 
herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un 
rendimineto aproximado de 3,4m3. 
    
U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 
 
1,000000 1,23 1,23 
U%10 % Amortización y otros gastos 
 
0,012300 10,00 0,12 
U02SW005 Ud Kilowatio 
 
3,500000 0,08 0,28 
%0200001 % Costes indirectos...(s/total) 
 
0,142300 6,00 0,85 
   
Total 06.04 
  
18,850 15,08 284,26 
              
07.01 
 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
 
1,000 30.000,00 30.000,00 
  
Partida Alzada de Abono Íntegro de Señalización de 
Obras. 
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07.02 
 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
 
1,000 6.000,00 6.000,00 
  
Partida Alzada de Abono Íntegro de Limpieza y 
Terminación  de Obras. 
    
07.03 
 
MUROS DE ESCOLLERA 
 
1,000 6.300,00 6.300,00 
  
Partida Alzada de Abono Íntegro de Muros de 
Escollera. 
    
07.04 
 
REPOSICIÓN DE ACCESOS 
 
1,000 7.000,00 7.000,00 
  
Partida Alzada de Abono Íntegro de Reposición de 
Accesos. 
    
   
Total 07 
  
1 49.300,00 49.300,00 
              
08.01 m3 TRATAMIENTO HORMIGÓN 
 
10,000 2,80 28,00 
08.02 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MADERA 
 
2,000 3,55 7,10 
08.03 m3 TRATAMIENTO RESIDUO PLÁSTICO 
 
1,000 3,72 3,72 
08.04 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA 
 
20,000 3,13 62,60 
08.05 m3 TRATAMIENTO RESIDUO METÁLICO 
 
1,000 3,37 3,37 
08.06 m3 TRATAMIENTO RESIDUO TIERRAS 
 
289,760 1,10 318,74 
   
Total 08 1 423,53 423,53 
              
09.01 
 
Seguridad y Salud 
 
1,000 11.857,27 11.857,27 
   
Total 09 1 11.857,27 11.857,27 
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1. PLAN DE OBRA 
El objetivo de este anejo es describir detalladamente la programación y la planificación de la obra, así 
como su duración aproximada. En él se incluyen las diferentes actividades a realizar durante la obra.  
Este plan de obra que se muestra a continuación es puramente teórico y será el contratista el que 
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ANEJO Nº20 – REVISIÓN DE PRECIOS 
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1. REVISIÓN DE PRECIOS 
El objetivo de este anejo es exponer la fórmula que aparece en la Norma para la revisión de precios y 
sus condiciones de aplicación, la normativa vigente es: 
• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
Este Real Decreto está apoyado por la Orden Circular 31/2012 sobre la propuesta y fijación de 
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la DGC (Dirección General de 
Carreteras), en el cual se especifica el ámbito y modo de aplicación de dichas fórmulas. 
 
1.1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula expuesta en la normativa es la siguiente: 
 
Siendo:  
 Kt Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 A Aluminio  
 B Materiales bituminosos 
 C Cemento 
 E Energía  
 M Madera  
 O Plantas  
 P Productos plásticos  
 Q Productos químicos  
 R Áridos y Rocas  
 S Materiales siderúrgicos  
 U Cobre  
Los subíndices “t” y “0” hacen referencia a la fecha a la que se refieren los precios. Es decir, al usar el 
subíndice “t” se hace referencia al precio del material en el momento de la realización de la revisión de 
precios, y al usar el subíndice “0” se hace referencia al precio del material en el momento en que se 
realiza la adjudicación del contrato. 
Para la aplicación de la revisión de precios se multiplicará el precio contratado inicialmente por el 
coeficiente Kt calculado con la fórmula. 
 
1.2. CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Para la aplicación de la fórmula de revisión de precios deben cumplirse, según la normativa descrita 
previamente, las siguientes dos condiciones:  
• Debe haberse ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato.  
• Debe haber transcurrido, al menos, 2 años desde la formalización del contrato. 
Sabiendo estas dos condiciones y siendo la duración total de la obra presente menor de 2 años, no 
debería tener lugar la revisión de precios en condiciones normales. Será de aplicación si por causas 
ajenas al contratista se prolongasen las obras hasta dicho periodo de tiempo. 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 21 –  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 

















ANEJO Nº21 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El objetivo de este anejo es establecer la categoría que debe tener el contratista a fin de que se 
puedan llevar a cabo las obras requeridas por el proyecto.  
Para lo cual, será necesaria la aplicación de la siguiente normativa: 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
Según el Art. 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será exigible clasificación al 
contratista en contratos de obras con valor estimado mayor o igual de 500.000 €, como es el caso del 
presente proyecto.  
Según el Art. 65 del Real Decreto 1098/2001, será exigible clasificación al contratista cuando el importe 
de una obra parcial del proyecto sea superior al 20 % del precio total del contrato. 
 
Según el Presupuesto del proyecto, constituyen más de un 20 % del precio total del contrato los 
siguientes capítulos. 
Además, se calculará la anualidad media de cada uno de los capítulos afectados como el valor 
estimado del contrato del capítulo afectado multiplicado por 12 y dividido entre el plazo de ejecución 
de dicho capítulo en meses: 









ANUALIDAD MEDIA (€) 
Estructuras 1.238.889,96 12 1.238.889,96 
Resto de la obra 310.106,05 12 310.106,05 
 
Según lo establecido en el Art. 25 del Real Decreto 1098/2001 se establecerá el Grupo y Subgrupo 
exigible. Según lo establecido en el punto Dos del Real Decreto 773/2015, por el que se modifica el 
Art.26 del Real Decreto 1098/2001, serán exigibles las siguientes categorías según la anualidad media. 
 
CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA 
1 ≤ 150.000 
2 150.000 – 360.000 
3 360.000 – 840.000 
4 840.000 – 2.400.000 
5 2.400.000 – 5.000.000 
6 ≥ 5.000.000 
 
2. CONCLUSIÓN 
Serán, por lo tanto, exigibles las siguientes clasificaciones al contratista al que se adjudique la obra: 
CAPÍTULO  GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA 
Estructuras B 






Resto de la obra G Viales y pistas 4 
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ANEJO Nº22 – EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS
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1. EXPROPIACIONES 
El objeto de este anejo es exponer la información necesaria para realizar el expediente de 
expropiación y reposición de los servicios afectados. Se hará una valoración aproximada de las 
expropiaciones que habrá que comunicar a la Administración.  
Según el Art. 18 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria se establece como 
límite de expropiación los terrenos ocupados por la propia carretera, sus elementos funcionales y una 
franja de 3 m a cada lado de la arista exterior de la explanación. 
Los terrenos expropiados se clasifican en: 
 Terreno rústico 
 Terreno urbano 
La totalidad del terreno a expropiar será de tipo rústico, valorado en 4 €/m2. 
Parcelas afectadas 
PARCELA ÁREA (m2) PRECIO 
3673002VN0937S 44,875 179,5 
3475504VN0937N 33,366 133,46 
3376404VN0937N 1,704 6,816 
3477119VN0937N 230,781 923,12 
3375404VN0937N 41,513 166,05 
TOTAL 352,239 1.408,96 
 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
Al modificar la carretera por las obras para poder realizar el proyecto, tendrá lugar la afección a varios 
servicios, los cuales habrá que reponer. 
Como no resulta posible conocer con exactitud los servicios afectados por la obra (líneas eléctricas, 
sistemas de abastecimiento y saneamiento y telefonía) y considerando que se trata de una zona rural, 
se estima un precio de 5.000 € para la reposición de dichos servicios. 
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ANEJO Nº23 – PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 
Presupuesto de Ejecución Material  1.075.766,37€ 
Gastos Generales, 13% 139.849,63€  
Beneficio Industrial, 6% 64.545,98€  
Sumatorio  1.280.161,98€ 
IVA, 21% 268.834,02€  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  1.548.996,00€ 
Expropiaciones  1.408,96 € 
Servicios Afectados  5.000 € 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN 
 1.555.404,96 € 
 
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS. 
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ANEJO Nº24 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es realizar un estudio de impacto ambiental de la obra. El proyecto objeto de 
análisis se encuentra entre el término municipal de Mazcuerras y Cabezón de la Sal. 
 
2. LEGISLACIÓN 
Para la redacción del presente estudio, se tendrá en cuenta la legislación nacional vigente:  
• Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE, 11 de diciembre de 2013). 
También será necesario tener en cuenta la legislación autonómica de Cantabria:  
• Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.  
• Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado. 
 
3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es la mejora de los accesos al puente de Virgen de la Peña, sustituyendo el 
actual cruce por una glorieta, además de lo cual se cambiará el posicionamiento del citado puente para 
así mejorar el paso de vehículos, sobre todo pesados.  
La necesidad de realizar el proyecto está motivada por el mal estado actual de la intersección y la falta 
de seguridad que eso provoca. 
 
Las principales características técnicas de la obra proyectada son las siguientes:  
• Tipo de proyecto: proyecto de mejora de la carretera.  
• Sección tipo carretera: calzada única con un carril por sentido de circulación.  
• Velocidad de proyecto: 40 km/h.  
• Calzada carretera: 7 metros. Dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno.  
• Calzada glorieta: 8 metros. Dos carriles de 4 metros de ancho cada uno. 
• Arcenes: 0,5 metros. 
 
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto a tratar se desarrolla en un punto situado justo entre las localidades de Mazcuerras y 
Cabezón de la Sal. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
3.3.1. MEDIO FÍSICO 
En este apartado, se procederá a describir los principales aspectos del medio físico en las proximidades 
de la obra: clima, hidrología, contaminación del aire, contaminación acústica y contaminación lumínica. 
 
3.3.1.1. CLIMA 
El área en que se desarrolla el proyecto se clasifica como un Clima Templado (tipo C), en el cual la 
temperatura media del mes más frío está entre 0 y 18°C. Dentro de este clima, se establecen distintos 
subtipos, siendo el subtipo Cfb el que incumbe a la zona de estudio. Este subtipo se corresponde con 
un clima templado sin estación seca con verano templado (temperatura media del mes más cálido 
menor o igual a 22°C y con cuatro o más meses con una temperatura media superior a 10°C). 
Mapa climático de España 
 
La zona de estudio posee un clima oceánico, lo que quiere decir que se caracteriza por unas 
temperaturas suaves y abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano. Los inviernos 
son fríos y los veranos frescos con una oscilación térmica anual pequeña (10 °C de media). 
Pero en Cantabria existen una gran variedad de climas por la complejidad de su relieve y su 
localización geográfica en el límite meridional del dominio climático atlántico.  




La zona de estudio está afectada principalmente por el río Saja, ya que se encuentra en las 
inmediaciones de la zona. Pero, además, se puede observar que, además del ya citado, que es el 
principal y el más caudaloso, existen otros afluentes y pequeños arroyos que se sitúan en las 
proximidades de la zona de afección y que también es importante tener en cuenta. 
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Mapa de los ríos próximos a la obra 
 
Los ríos y regatos que pueden afectar a la zona son el Regato de la Lama, el Barranco de Palineano, el 
arroyo de la Sierra, el arroyo de la Fuente del Ojo, el barranco de Rulaila y el arroyo de Ceceja. 
 
3.3.1.3. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
Al no tratarse de una zona muy industrializada y ser una zona rural la calidad del aire es buena. Pero 
debido a la IMD de vehículos en la carretera de proyecto, la calidad del aire puede verse afectados en 
épocas de pocas lluvias. 
 
3.3.1.4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
La contaminación acústica en la zona de proyecto es baja ya que no existen zonas industriales o 
grandes tránsitos de vehículos que generen un ruido elevado. 
 
3.3.1.5. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
La zona de proyecto no está iluminada, con lo que la contaminación lumínica de la zona es 
prácticamente nula. 
 
3.3.2. MEDIO BIOLÓGICO 
Se procede ahora a describir las características de la flora, así como de la fauna presente en la zona de 
afección del proyecto. 
 
3.3.2.1. FLORA 
• Formaciones arbóreas: la zona afectada consta sobre todo de masas monoespecíficas de 
crecimiento rápido, así como pinares y arbolado ralo. 
Principales formaciones arbóreas en Cantabria 
 
• Formaciones Herbáceas: constituyen la mayor parte de la zona de estudio. Predomina  sobre 
todas las demás el prado. 
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Principales formaciones herbáceas en Cantabria 
 
• Formaciones de matorral: es una zona con escasez de matorrales, pero entre los que hay 
predomina el aulagal y el aulagal con arbolado. 
Principales formaciones de matorral en Cantabria 
 
3.3.2.2. FLORA 
 Agrícola y prados artificiales (Agrícola y prados artificiales) 
 Matorral (Matorral) 
 Eucaliptales (Bosque Plantación) 
 Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica atlántica 
 Pinares de pino radiata (Bosque Plantación) 
 Robledal de Quercus robur y Quercus petrae (Bosque) 
 Choperas y plataneras de producción (Bosque Plantación) 
 Acebedas (Bosque) 
 Bosques ribereños 
 Pinares de pino radiata (Bosque) 
 Prado con sebes (Prado con sebes)  
 Frondosas alóctonas con autóctonas (Bosque Plantación) 
 Melojares (Bosque) 
 Castañares (Bosque)  
 
3.3.2.3. FAUNA 
 Salamandra común (Salamandra salamandra) 
 Agateador común (Certhia brachydactyla) 
 Alcaudón dorsirrojo alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 
 Alcotán europeo alcotán europeo (Falco subbuteo) 
 Alondra común alondra común (Alauda arvensis) 
 Ánade real (azulón)  
 Ánade real (azulón) (Anas platyrhynchos) 
 Arrendajo arrendajo (Garrulus glandarius) 
 Autillo europeo autillo europeo (Otus scops) 
 Avión común avión común (Delichon urbicum) 
 Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 
 Avión zapador (Riparia riparia) 
 Azor común azor común (Accipiter gentilis) 
 Bisbita arbóreo bisbita arbóreo (Anthus trivialis) 
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 Buitrón buitrón (Cisticola juncidis) 
 Busardo ratonero (ratonero común) 
 Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 
 Cárabo común (Strix aluco) 
 Carbonero común (Parus major) 
 Cerní-calo vulgar (Falco tinnunculus) 
 Chochín (Troglodytes troglodytes) 
 Codorniz común (Coturnix coturnix) 
 Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 
 Corneja negra (Corvus corone) 
 Cuco común (Cuculus canorus) 
 Cuervo (Corvus corax) 
 Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 
 Escribano cerillo (Emberiza citrinella) 
 Estornino negro (Sturnus unicolor) 
 Faisán común (Phasianus colchicus) 
 Gavilán común (Accipiter nisus) 
 Golondrina común (Hirundo rustica) 
 Gorrión común (Passer domesticus) 
 Halcón pelegrino (Falco peregrinus) 
 Jilguero (Carduelis carduelis) 
 Lavandera blanca (aguzanieves)  
 Lechuza común (Tyto alba) 
 Martín pescador común (Alcedo atthis) 
 Milano negro (Milvus migrans) 
 Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 
 Mito (Aegithalos caudatus) 
 Mochuelo común (Athene noctua) 
 Mosquitero ibérico (Phylloscopus collybita/ibericus) 
 Paloma doméstica (Columba domestica) 
 Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 
 Pardillo común (Carduelis cannabina) 
 Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 
 Pico picapinos (Dendrocopos major) 
 Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 
 Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla) 
 Tarabilla común (Saxicola torquatus) 
 Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 
 Triguero (Emberiza calandra) 
 Urraca (Pica pica) 
 Vencejo común (Apus apus) 
 Verdecillo (Serinus serinus) 
 Zarcero común (Hippolais polyglotta) 
 Zorzal común (Turdus philomelos) 
 Ciervo volante (Lucanus cervus) 
 Cangrejo de río europeo (Austropotamobius italicus) 
 Hormiguera de turbera (Phengaris alcon) 
 Liebre (Lepus europaeus) 
 Corzo (Capreolus capreolus) 
 Zorro (Vulpes vulpes) 
 Nutria europea (Lutra lutra) 
 Rata comun (Rattus norvegicus) 
 Ratón casero (Mus musculus) 
 Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 
 Tejón común (Meles meles) 
 Trucha común (Salmo trutta) 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
En la siguiente tabla están expuestos los factores de impacto con sus correspondientes impactos 
potenciales derivados de las actuaciones, tanto en fase de construcción como de explotación. 
FACTOR IMPACTOS POTENCIALES 
ATMÓSFERA 
 Contaminación acústica. 
 Contaminación lumínica. 
 Emisiones de polvo, partículas y contaminantes gaseosos. 
HIDROLOGÍA 
 Arrastres de materiales de acopios o de la explanación. 
 Vertidos accidentales de lubricantes, combustibles, pinturas, hormigones, 
betunes y otras sustancias o productos peligrosos o contaminantes 
SUELO 
 Pérdida de propiedades nutritivas de la tierra vegetal.  
 Pérdidas de suelo por erosión. 
 Lavado de tierras en taludes.  
 Ocupación temporal y permanente.  
 Compactación de los suelos de las áreas ocupadas. 
FLORA 
 Retirada de la vegetación autóctona para la ejecución de la obra.  
 Riesgo de propagación de especies vegetales invasoras por el corredor 
que supone la nueva carretera.  
 Ausencia de restitución de la cubierta vegetal herbácea y/o arbórea.  
 Riesgo de incendios accidentales. 
FAUNA 
 Aumento de las molestias por emisiones acústicas y vibraciones 
provenientes de los vehículos.  
 Alteración y destrucción de la cobertura vegetal existente y de otras 
áreas de campeo, nidos o refugios.  
 Afecciones a la permeabilidad o movilidad de la fauna.  
 Aumento de la mortalidad por accidentes con vehículos. 
PAISAJE 
 Alteración de las formas del paisaje y de la morfología local.  
 Ausencia de restitución del paisaje natural en taludes y otras zonas. 
PATRIMONIO 
 Riesgo de afección a posibles yacimientos o elementos de interés 
arqueológico o patrimonial. 
SOCIOECONÓMICO 
 Molestias a los ciudadanos derivados de las obras.  
 Ausencia de reposición de los servicios y usos afectados.  
 Generación de puestos de trabajo. 
RESIDUOS 
 Inadecuada gestión de RCDs y, en especial, de aquellos que constituyen 
un riesgo para la salud ambiental y de las personas. 
3.5. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
La caracterización y valoración de impactos se realizará mediante el método numérico 
semicuantitativo que se propone en Criterios para la caracterización del impacto RD 1131/88. En la 
siguiente tabla se exponen los diferentes conceptos que caracterizarán a los impactos y la valoración 
que se dará a cada uno. 
 
Una vez caracterizados y valorados todos los impactos se calculará su importancia con la siguiente 
expresión: 
IMPORTANCIA (𝐼) = 3𝐼 + 2𝐸 + 𝑀 + 𝑃 + 𝑅 




) ∙ 10 
Según el valor normalizado (Ir) de cada uno de los impactos, se le asignará la correspondiente 
valoración de impacto de la tabla inferior. 
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IMPACTO DESCRIPCIÓN Ir 
Compatible 
 Recuperación inmediata tras el cese de la actividad que provoca 
el impacto.  
 No precisa de medidas correctoras 
 0,0 – 2,5 
Moderado 
 Su recuperación no precisa de medidas correctoras muy intensas.  
 Cambio perceptible en el entorno. 
 2,5 – 5,0 
Severo 
 Su recuperación exige de medidas correctivas y de un periodo de 
tiempo.  
 Pérdida ambiental notable. 
 5,0 – 7,5 
Crítico 
 Magnitud superior al umbral aceptable.  
 Pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales.  
 Sin posible recuperación, incluso con medidas correctoras. 
 7,5 – 10 
 
3.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
Los impactos valorados como COMPATIBLES no precisarán de medidas preventivas o correctivas. Los 
impactos valorados como MODERADOS (vertidos accidentales, ocupación del suelo, afección al 
patrimonio e inadecuada gestión de RCDs) requerirán de medidas preventivas o correctivas de carácter 
no muy intenso.  
En la siguiente se expone una relación de medidas preventivas y correctivas para garantizar la 
conservación del medio ambiente, reduciendo o minimizando los impactos que de ellas requieran. 
FACTOR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
Atmósfera 
 Cumplir la legislación vigente sobre emisiones.  
 Usar la maquinaria y equipos homologados con el sello CE.  
 Controlar las operaciones que generen polvo: aplicar riegos periódicos 
de humectación y limpieza, transportar materiales usando un toldo, 
limpiar las ruedas de la maquinaria.  
 Humectar materiales durante el movimiento de tierras y controlar las 
alturas de descarga. 
Hidrología 
 Manejar las sustancias peligrosas bajo las adecuadas condiciones de 
seguridad ambiental para reducir el riesgo de vertidos.  
 Se deberá disponer de un Plan de Emergencias Ambientales que definirá 
en protocolo en caso de accidente con repercusiones ambientales 
significativas, especialmente vertidos.  
 Las zonas de estacionamiento de maquinaria serán de escasa 
permeabilidad.  
 Se deberá contar con las autorizaciones oportunas para obtener agua 
para las operaciones de humectación.  
 Se habilitarán balsas de lavado de las canaletas de las cubas de 
hormigón, las cuales contarán con una adecuada impermeabilización.  
 Se instalarán barreras de retención de sedimentos en las proximidades a 
los cursos de agua.  
 Se deberá asegurar una adecuada situación y gestión de los acopios para 
evitar el lixiviado. 
Suelo 
 Delimitar la zona de ocupación estricta de la obra.  
 Se recuperará la capa superior de suelo fértil para su posterior uso en 
restauración paisajística.  
 El acopio de tierra vegetal se hará en montones alargados de no más de 
1,5m de altura. Si fuera necesario, se regará y abonará para conservar 
sus propiedades.  
 La zona de estacionamiento de maquinaria se situará en soleras 
impermeables.  
 En caso de vertido de productos contaminantes, se eliminará el terreno 
afectado y se gestionará como residuo peligroso.  
 Se usarán materiales absorbentes en la limpieza de los fluidos de 
derrames de la maquinaria, que posteriormente se tratarán como 
residuo peligroso.  
 Una vez terminadas las obras se desmantelarán las instalaciones y se 
hará una limpieza integral en toda la obra. 
Flora 
 Delimitar el entorno de las operaciones de desbroce.  
 Delimitar las formaciones vegetales de mayor valor ambiental.  
 Gestionar convenientemente los ejemplares de plantas invasoras.  
 Se asegurará una adecuada programación que permita la aplicación de 
restauraciones parciales.  
 Realizar hidrosiembras con mulches más eficaces.  
 Realizar las operaciones de desbroce, siembra y plantaciones en las 
épocas adecuadas.  
 Proteger la vegetación frente a golpes y compactación del área de 
extensión de las raíces.  
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 Si se produjeran heridas en árboles inmediatos a la obra, se realizarán 
cortes limpios y lisos en las ramas dañadas y se pintarán con un 
cicatrizante.  
 Las labores susceptibles de generar riesgo de incendio se realizarán lo 
más lejos posible de áreas de elevada inflamabilidad. 
Fauna 
 Se concentrarán los trabajos más agresivos en épocas menos críticas 
(verano, otoño o invierno).  
 Adoptar un sistema de trabajo que minimice la generación de ruidos.  
 El desbroce se realizará desde el eje de la carretera hacia afuera para 
permitir la huida de la fauna.  
 Se deberá señalizar el tramo en el que existe máxima afluencia de 
especies de caza mayor. 
Paisaje 
 A medida que vayan concluyendo algunos tajos se llevará a cabo la 
restauración integral.  
 La tierra extraída de las explanaciones y no usada para rellenos o como 
capa fértil, se trasladará a una zona de depósito legalizada.  
 La máquina estacionada en zonas cercanas a la obra se dispondrá en 
grupos ordenados.  
 Asegurar un orden y limpieza adecuados en las zonas de trabajo. 
Socioeconómico 
 Asegurar la funcionalidad y continuidad de los servicios interceptados 
durante la construcción.  
 Compatibilizar los horarios de obra con los de las actividades que se 
desarrollen en la zona. 
Residuos 
 Cumplir la legislación vigente en la materia.  
 Se deberá llevar a cabo una correcta segregación, almacenamiento en 
obra entrega al gestor autorizado. 
 
3.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Para realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas se 
llevará a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental que se aplicará durante la ejecución de las obras.   
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incluir:  
 Definición de los impactos que deben ser controlados con las correspondientes medidas de 
mejora ambiental que se aplicarán.  
 Seguimiento y comprobación de la eficacia de las medidas protectoras y correctoras y 
soluciones para cuando éstas resulten insatisfactorias.  
 Medidas de detección de impactos.  
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El objetivo de este estudio es establecer las medidas tomadas durante el proceso constructivo dirigidas 
a la Prevención de Riesgos Laborales respecto a accidentes, enfermedades, instalaciones de higiene, 
iluminación, precauciones y aquellos derivados de los trabajos de mantenimiento, de reparación y de 
conservación, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 
También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y 
atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la 
ejecución de las mismas.  
Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se consideran 
necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así como un 
pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a tener en 
cuenta, además de otras prescripciones a cumplir. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La obra prevista corresponde con la realización de una glorieta para mejorar el acceso al puente de 
Virgen de la Peña desde la N-634 hacia la CA-283 y viceversa, todo ello cuenta con una velocidad de 
proyecto de 40 km/h. 
La glorieta tiene un diámetro total de 31 metros, su interior consta de dos carriles de 4 metros cada 
uno para permitir el giro de forma cómoda de los vehículos pesados que transitan por ella, la glorieta 
sirve para mejorar la intersección actual (en T) existente, uniendo así de forma mas sencilla la N-634 
con la CA-283 en su paso por Virgen de la Peña. Los accesos a dicha glorieta se realizarán desde 
calzadas de doble sentido, con un carril en cada sentido de 3,5 metros y 0,5 metros de arcén, 
realizando un abocinamiento para permitir la entrada a la glorieta desde dos carriles para así 
garantizar una circulación fluida. 
Además, se proyecta un cambio de posición del puente para evitar la curva existente en la salida del 
actual por el lado de Villanueva de la Peña, ya que supone una zona de conflicto sobre todo para la 
circulación de vehículos pesados. La plataforma del puente actual tendrá un ancho de 3,5 metros cada 
carril con doble sentido, además de una acera para permitir el paso de peatones. 
Se instalará un sistema de drenaje con cunetas de pie de desmonte y cunetas de pie de terraplén que 
vierten a sumideros n su caso), los cuales estarán unidos mediante una tubería que verterá al río.  
Se colocará la señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos pertinentes. Se 
restaurará la vegetación en taludes de terraplenes y desmontes mediante una hidrosiembra. 
 
2.2. CENTRO SANITARIOS Y EMERGENCIAS 
• Hospital Sierrallana (15 km) 
 Barrio Ganzo, s/n, 39300 Torrelavega, Cantabria 
 Teléfono: 942 84 74 00 
 www.hospitalsierrallana.com 
• Centro de salud Cabuérniga (4,8 km) 
 Av. de la Constitución, 2, 39500 Cabezón de la Sal, Cantabria 
 Teléfono: 942 70 15 69 
• Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
 Av. Valdecilla, 25, 39008 Santander, Cantabria 
 Teléfono: 942 20 25 20 
 www.humv.es 
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La empresa constructora indicará la situación del Centro Asistencial de la Mutua a la que pertenezca, 
con plano de situación referido al de ubicación de la obra, debiéndose colocar también en el Tablón de 
Comunicaciones de Seguridad a la vista de todos los trabajadores.  
Otros teléfonos de interés:  
• Guardia Civil: 062  
• Emergencias: 112 
 
3. UNIDADES CONSTRUCTICAS 
3.1. TRABAJOS PREVIOS 
• Replanteo.  
• Habilitación de accesos y caminos.  
• Colocación de instalaciones temporales.  
• Obras de realización de tomas.  
• Señalización de la obra. 
 
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• Desbroce y limpieza del terreno. 
• Retirada y acopio de tierra vegetal.  
• Realización de rellenos y terraplenes.  
• Perfilado de taludes.  
• Realización de la explanada. 
 
3.3. DRENAJE 




 Mezcla bituminosa 
- AC 16 surf 50/70 S OFITA   5 cm 
- Riego de adherencia C60B4 ADH 
- AC 22 bin 50/70 D CALIZA   10 cm 
- Riego de imprimación C60BF5 IMP 
 Zahorra       35 cm 
 Suelo seleccionado     75 cm 
• N-634 y Glorieta 
 Mezcla bituminosa 
- AC 16 surf 50/70 S OFITA   5 cm 
- Riego de adherencia C60B4 ADH 
- AC 22 bin 50/70 D CALIZA   6 cm 
- Riego de adherencia C60B4 ADH 
- AC 32 base 50/70 S CALIZA   7 cm 
- Riego de imprimación C60BF5 IMP 
 Zahorra       35 cm 
 Suelo seleccionado     75 cm 
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3.5. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
• Disposición de tierra vegetal en taludes e isletas.  
• Disposición de flora en la isleta interior de la glorieta. 
• Hidrosiembra de taludes. 
 
3.6. OBRAS DE FINALIZACIÓN 
• Obras complementarias.  
• Protecciones y señalización.  
• Deshabilitar las instalaciones auxiliares.  
• Reposición de accesos.  
• Reposición de servicios afectados. 
 
4. MAQUINARIA, MEDIOS Y PLANTAS 
• Maquinaria de Movimiento de Tierras  
 Bulldozers y tractores.  
 Palas cargadoras.  
 Retroexcavadoras.  
 Motoniveladoras.  
 Rodillos vibrantes.  
 Camiones y dúmperes.  
 Estabilizadores de suelos.  
• Medios de hormigonado 
 Plantas de prefabricado de piezas de hormigón.  
 Plantas de hormigonado.  
 Camión hormigonera.  
 Bomba autopropulsada de hormigón.  
 Vibradores. 
• Medios de Fabricación y Puesta en Obra de Firmes y Pavimentos  
 Centrales de fabricación de mezclas bituminosas.  
 Extendedora de aglomerado asfáltico.  
 Compactador de neumáticos.  
 Rodillo vibrante autopropulsado.  
 Camión basculante. 
• Acopios y Almacenamiento  
 Acopio de tierras y áridos.  
 Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, …  
 Almacenamiento de pinturas, desencofrados, combustibles, … 
• Instalaciones Auxiliares  
 Planta de machaqueo de áridos.  
 Planta de clasificación y separación de áridos.  
 Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 
• Maquinaria y Herramientas Diversas  
 Camión grúa.  
 Compresores.  
 Barredora y aspirador de polvo.  
 Camiones de riego.  
 Maquina colocación bionda.  
 Máquina para pintar bandas.  
 Hidrosembradora.  
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5. MEDIOS AUXILIARES 
• Andamios metálicos.  
• Escaleras de mano.  
• Cimbras y puntales. 
 
6. HERRAMIENTAS DE MANO 
• Motosierra.  
• Brochas, pinceles y rodillos.  
• Nivel, regla, escuadra, plomada.  
• Pico, pala, azada. 
• Sierra de arco para metales.  
• Sierra de arco y serrucho para PVC.  
• Tenazas, martillos, alicates. 
 
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
7.1. RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD DE OBRA 
• Movimiento de tierras 
Desbroce y excavación de tierra vegetal  
 Entidad (orden de magnitud): media. 
  Medios para su ejecución:  
- Escarificadoras y palas cargadoras.  
 
 Riesgos: 
- Proyección de partículas.  
- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria.  
- Atropellos.  
- Caídas de personas al mismo nivel. 
Excavación por medios mecánicos  
 Entidad (orden de magnitud): media-alta.  
 Medios para su ejecución: 
- Tractor de orugas, pala cargadora y camiones. El material resultante irá a vertedero o 
lugar de empleo. El transporte se hará con camiones volquete. Las pistas se regarán con 
camión cuba.  
 Riesgos:  
- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
- Atrapamientos de personas por maquinarias.  
- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.  
- Caídas del personal a distinto nivel.  
- Corrimientos o desprendimientos del terreno.  
- Hundimientos inducidos en estructuras próximas.  
- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.  
- Golpes por objetos y herramientas.  
- Caída de objetos.  
- Inundación por rotura de conducciones de agua.  
- Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos.  
- Explosión de ingenios enterrados.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
- Ruido. 
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Terraplenes y Rellenos  
 Entidad (orden de magnitud): alta.  
 Medios para su ejecución:  
- Habilitar pista en la base del terraplén, con tractor.  
- Limpiar el terreno y escarificar con tractor.  
- Verter con camiones volquete el material y extenderlo con tractor de orugas. 
- Realizar la rasante con motoniveladora y compactar con rodillo vibrante.  
- Regar con camión cuba cuando se produzca polvo.  
 Riesgos:  
- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.  
- Atrapamientos de personas por maquinarias.  
- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.  
- Caídas del personal a distinto nivel.  
- Corrimientos o desprendimientos del terreno.  
- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.  
- Golpes por objetos y herramientas.  
- Caída de objetos.  
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
- Ruido. 
Zanjas  
 Entidad (orden de magnitud): reducida. 
 Medios para su ejecución:  
- Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y refino a mano. La tierra se 
deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre camión volquete 
para transporte a vertedero. 
 Riesgos:  
- Desprendimiento de paredes de terreno.  
- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Interferencia con conducciones eléctricas enterradas.  
- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias.  
- Emanaciones de gas por rotura de conducciones.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Caídas de objetos sobre los trabajadores.  
- Atrapamientos de personas por maquinaria.  
- Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria.  
- Afección a edificios o estructuras próximas.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Ruido 
 
• Firmes y pavimentos 
Firme bituminoso nuevo  
 Entidad (orden de magnitud): elevada.  
 Medios para su ejecución: 
- Riego de imprimación, con bituminadora.  
- Extendido de aglomerado, se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el 
material los camiones volquete.  
- Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de neumáticos.  
 Riesgos:  
- Caídas al mismo nivel.  
- Atropellos.  
- Golpes y choques de maquinaria.  
- Accidentes del tráfico de obra.  
- Afecciones a vías en servicio.  
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- Quemaduras.  
- Deshidrataciones.  
- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
- Ruido. 
 
• Servicios afectados 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Riesgos:  
- Caídas a distinto nivel.  
- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos indirectos.  
- Contactos eléctricos de la maquinaria.  
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Sobreesfuerzos.  
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Riesgos:  
- Rotura de la canalización.  
- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos de la maquinaria.  
- Caídas en profundidad.  
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  
- Sobreesfuerzos.  
Conducciones subterráneas de agua  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Riesgos:  
- Rotura de la canalización.  
- Inundaciones.  
- Caídas en profundidad.  
- Corrimientos de tierras.  
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  
- Sobreesfuerzos. 
 
• Interferencias con Vías en Servicio (desvíos, cortes, ...)  
Retirada y reposición de elementos  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Riesgos:  
- Atropellos.  
- Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.  
- Invasión de la calzada con herramientas o elementos.  
- Heridas con herramientas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Ruido. 
Corte de carril  
 Entidad (orden de magnitud): media. 
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 Riesgos:  
- Atropellos.  
- Alcances entre vehículos.  
- Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.  
- Invasión de la calzada con herramientas o elementos.  
- Heridas con herramientas.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
- Ruido.  
Desvío de carril  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Riesgos:  
- Atropellos. 
- Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, ... entre vehículos.  
- Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.  
- Invasión de la calzada con herramientas o elementos.  
- Heridas con herramientas.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
- Ruido. 
 
• Otras actividades 
Replanteo de Movimientos de Tierra  
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Riesgos:  
- Accidentes de tráfico "in itinere".  
- Deslizamientos de ladera.  
- Caída de objetos o rocas por el talud.  
- Atropellos.  
- Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares.  
- Torceduras.  
- Picaduras de animales o insectos.  
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ambiente pulvígeno. 
 
• Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos  
Señalización vertical  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Medios para su ejecución: o Para el desarrollo de dichas tareas se empleará el camión grúa, 
camión hormigonera y herramientas manuales.  
 Riesgos:  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Caída de objetos por manipulación.  
- Vuelco de maquinaria.  
- Atropellos.  
- Atrapamientos por y entre objetos.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...  
- Ruídos y Vibraciones.  
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Barreras de seguridad  
 Entidad (orden de magnitud): media. 
 Medios para su ejecución:  
- Para la colocación de barrera de seguridad se empleará la hincadora de postes de 
barrera de seguridad, herramientas manuales, equipo de soldadura y el camión grúa.  
 Riesgos:  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Caída de objetos por manipulación.  
- Atropellos.  
- Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en manipulación.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
- Ruidos y Vibraciones. 
Pintado de marcas viales  
 Entidad (orden de magnitud): reducida.  
 Medios para su ejecución:  
- Máquina pintabandas. 
 Riesgos:  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Salpicaduras.  
- Atropellos por vehículos y maquinaria.  
- Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en manipulación.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contacto con sustancias nocivas. 
Pequeñas obras de drenaje  
 Entidad (orden de magnitud): media.  
 Medios para su ejecución:  
- Preparación del terreno, con tractor, cargadora o retroexcavadora.  
- Preparación del asiento de los tubos.  
- Colocación de tubos, con grúa móvil.  
- Refuerzo con hormigón.  
- Terraplenado de abrigo.  
 Riesgos:  
- Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.  
- Sepultamiento por deslizamiento de tierras.  
- Dermatosis.  
- Heridas con herramientas u otros objetos punzantes.  
- Caída de vehículos a zanjas en la traza.  
- Sobreesfuerzos.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
Colocación de tuberías  
 Entidad (orden de magnitud): reducida.  
 Medios para su ejecución:  
- La colocación de los tubos se realizará con grúa autopropulsada o con camión grúa. 
Como medios auxiliares a utilizar durante las operaciones de colocación y montaje de 
tuberías serán necesarias las escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las 
excavaciones, cabos de gobierno para la manipulación de las cargas suspendidas, 
eslingas y útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo de 
seguridad y restantes útiles específicos para la manipulación de cada tipo de tubería).  
 Riesgos:  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Desprendimiento de tierras.  
- Rotura de eslinga.  
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- Caída de los elementos en suspensión.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.  
- Electrocución.  
- Ruidos y Vibraciones.  
- Interferencias con servicios de la zona.  
- Vuelco de maquinaria.  
Hidrosiembras  
 Entidad (orden de magnitud): reducida.  
 Medios para su ejecución:  
- Como maquinaria a emplear durante la ejecución de los trabajos se prevé la utilización 
de herramientas manuales y camión grúa, y la hidrosembradora.  
 Riesgos:  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Desprendimiento de tierras.  
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
- Golpes contra objetos móviles.  
- Contactos térmicos.  
- Contactos eléctricos.  
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas o tóxicas.  
- Incendios y explosiones.  
- Accidentes por circulación. o Ruido y Vibraciones. 
 
 
7.2. RIESGOS SEGÚN MAQUINARIA DE OBRA 
• Maquinaria de movimiento de tierras 
Bulldozers y tractores  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. •  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. •  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. •  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambientes pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Palas cargadoras  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
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 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Motoniveladoras  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Retroexcavadoras  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Rodillos vibrantes  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Camiones y dúmperes  
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.  
 Derrame del material transportado.  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
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 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
 
• Medios de hormigonado 
Plantas de hormigonado  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel. 
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.  
 Atrapamientos.  
 Dermatosis.  
 Quemaduras.  
 Heridas con objetos punzantes. 
 Ruido. 
Camión hormigonera  
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Bomba autopropulsada de hormigón  
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público.  
 Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón.  
 Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco.  
 Ruido.  
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Vibradores  
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Golpes a otros operarios con el vibrador.  
 Sobreesfuerzos.  
 Reventones en mangueras o escapes en boquillas.  
 Ruido. 
Plataformas de trabajo  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caída de objetos o herramientas.  
 Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje.  
 Corrimientos en los acopios de las piezas.  
 Heridas con objetos punzantes. 
 
• Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.  
 Atrapamientos.  
 Quemaduras.  
 Incendios. 
 Ambiente insano por emanaciones bituminosas.  
 Heridas con objetos punzantes.  
 Ruido. 
Extendedora de aglomerado asfáltico  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Incendios.  
 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas.  
 Ruido.  
Compactador de neumáticos  
 Accidentes en los viales de la obra.  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Ruido. 
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Rodillo vibrante autopropulsado  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas.  
 Ruido. 
Camión basculante  
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.  
 Derrame del material transportado.  
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.  
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.  
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
 
• Acopios y almacenamiento 
Acopio de tierras y áridos  
 Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas.  
 Corrimientos de tierras del propio acopio.  
 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio.  
 Daños ambientales y/o invasión de propiedades.  
 Ambiente pulvígeno.  
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ...  
 Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas.  
 Desplome del propio acopio. 
 Aplastamiento de articulaciones.  
 Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio.  
 Daños ambientales y/o invasión de propiedades.  
 Sobreesfuerzos.  
 Torceduras.  
Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ...  
 Inhalación de vapores tóxicos.  
 Incendios o explosiones.  
 Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias.  
 Afecciones ambientales por fugas o derrames. 
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• Instalaciones auxiliares 
Planta de machaqueo de áridos  
 Atrapamiento por partes móviles. 
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido. 
Planta de clasificación y separación de áridos 
 Desplome de los compartimentos.  
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes en el lanzamiento de la cazoleta.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
 Ruido.  
Instalaciones eléctricas provisionales de obra  
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores.  
 Incendios por sobretensión.  
 Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos. 
 
• Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa  
 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo.  
 Atropellos.  
 Vuelco de la grúa.  
 Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas.  
 Aplastamiento por caída de carga suspendida.  
 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas.  
 Incendios por sobretensión.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
Compresores  
 Incendios y explosiones.  
 Golpes de "látigo" por las mangueras.  
 Proyección de partículas.  
 Reventones de los conductos.  
 Inhalación de gases de escape.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
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 Ruido. 
Martillos neumáticos  
 Proyección de partículas.  
 Riesgo por impericia.  
 Golpes con el martillo.  
 Sobreesfuerzos o lumbalgias.  
 Vibraciones.  
 Contacto con líneas eléctricas enterradas Reventones en mangueras o boquillas.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Ruido.  
Sierra circular de mesa  
 Cortes o amputaciones.  
 Riesgo por impericia.  
 Golpes con objetos despedidos por el disco.  
 Caída de la sierra a distinto nivel.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Proyección de partículas.  
 Heridas con objetos punzantes.  
 Incendios por sobretensión.  
Pistola fijaclavos  
 Alcances por disparos accidentales de clavos.  
 Riesgo por impericia.  
 Reventón de la manguera a presión.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Caída de la pistola a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel por exceso de empuje. 
Elevadores de cargas  
 Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento.  
 Arranque por vuelco.  
 Riesgo por impericia.  
 Contactos eléctricos directos.  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.  
 Incendios por sobretensión.  
 Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga.  
Taladro portátil  
 Taladros accidentales en las extremidades.  
 Riesgo por impericia  
 Contactos eléctricos indirectos.  
 Caída del taladro a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel por tropiezo.  
Herramientas manuales  
 Riesgo por impericia.  
 Caída de las herramientas a distinto nivel.  
 Caídas al mismo nivel por tropiezo.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Ruido.  
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Máquina hincapostes  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de vehículos contra la máquina.  
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Ruido.  
Máquina pintabandas  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques de la máquina con otras o con vehículos.  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones.  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.  
 Vibraciones transmitidas por la máquina.  
 Incendios.  
Escaleras de mano  
 Caídas a distinto nivel.  
 Caída de objetos por desplome.  
 Caída de objetos desprendidos.  
 Golpes contra objetos móviles.  
 Atrapamientos por o entre objetos  
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.).  
 Vuelco lateral por apoyo irregular, falta de arriostramiento en parte superior e inferior.  
 Rotura por defectos ocultos.  
 Los derivados de los usos incorrectos o de los montajes peligrosos. 
Eslingas y estrobos  
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.  
 Golpes por roturas de eslingas y estrobos.  
 Sobreesfuerzos. 
 
8. MEDIDAS PREVENTIVAS 
8.1. SEGÚN ACTIVIDADES DE OBRA 
• Replanteo 
Se encargarán este tipo de tareas a un grupo de trabajadores experimentados en su realización, que 
estarán liderados por un jefe de equipo que ha de tener en cuenta los riesgos.   
Todos los integrantes contaran con todos los equipos de protección individual reglamentarios: 
chalecos reflectantes, cascos de seguridad, guantes para uso general, monos de trabajo, impermeables 
y botas de obra. 
• Desbroce del terreno 
Se realizará una inspección de la zona para detectar grietas que pudieran provocar el vuelco de la 
maquinaria. La maleza se eliminará mediante desbrozador y se evitará recurrir al fuego. Se colocarán 
bandas de señalización en las zonas con riesgo de caída. Se impedirá la circulación de la maquinaria 
junto a desniveles y esta será guiada por una persona en sus maniobras.  
Del mismo modo todos los conductores de dicha maquinaria deberán de ser poseedores del permiso 
de conducir y habrán demostrado su capacitación y se limitará la velocidad a 20 km/h.  
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Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, ropa reflectante, 
botas de goma de seguridad, trajes impermeables, guantes de goma, protectores auditivos, ... 
• Excavaciones 
Se realizará una inspección previa para localizar grietas y movimientos. Se realizará el apuntalamiento 
de las. El frente de excavación no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque del 
brazo de la máquina. Se señalizará la distancia de seguridad mínima al borde de excavación. Las 
coronaciones de los taludes permanentes se protegerán mediante barandilla. La circulación de 
vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no superior a 3m.  
Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: mono de trabajo, casco de seguridad, 
botas de seguridad, trajes impermeables, mascarillas antipolvo, cinturón antivibratorio, guantes de 
goma y de uso general.  
Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: plataformas de paso para el tránsito de 
operarios, barandilla en coronación de taludes, recipientes para contención de tóxicos, señalización de 
tráfico para maquinaria y formación de un tope en bordes de rampa.  
• Rellenos 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente y estará prohibida su sobrecarga por encima de la 
carga máxima admisible. Todo el personal encargado de su manejo será experimentado y estará en 
posesión de la documentación acreditativa. Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el 
interior de la obra. Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5m en torno a la 
maquinaria de compactación. Se regarán periódicamente los tajos, cargas y cajas de camión para evitar 
levantamiento de polvo.  
Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, botas de 
seguridad, mascarillas antipolvo, guantes para uso general, cinturón antivibratorio y monos de trabajo. 
 
• Zahorra 
El extendido deberá tener un responsable técnico competente que ha de tener en todo momento el 
control del tajo y comenzará con el vertido de los materiales desde el camión. El operario deberá tener 
una perfecta visión de la zona y estará ayudado por otro operario. 
• Firme con mezcla bituminosa 
Durante estas operaciones, el operador del tanque de betún deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de prevención:  
 Hacer sonar la bocina antes del inicio de la marcha, y avisar acústicamente la marcha atrás.  
 Se recomienda el uso del cinturón de seguridad y de la presencia de un extintor de polvo 
polivalente en la cabina.  
 Se tratará de que los terrenos de circulación sean lo más regulares posibles. 
Durante las cuales el operador deberá tener en cuenta las siguientes medidas de prevención:  
 Comprobará el correcto funcionamiento de frenos y sistema inversor de marcha.  
 Mantendrá las distancias de seguridad y el sentido de la marcha.  
Durante estas operaciones, el operador de la extendedora deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de prevención:  
 No trabajará sin los sinfines de reparto de aglomerado.  
 Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que 
conozca el funcionamiento de las máquinas.  
 En ausencia del capataz, la responsabilidad será suya.  
Se hará uso de los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guante para uso 
general, botas de seguridad, mono de trabajo, gafas de protección y protectores auditivos. 
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• Drenaje 
Los acopios de material hasta su traslado a la zona de trabajos se colocarán estableciendo los topes y 
medidas oportunas destinadas a evitar desplazamientos de material no deseados. Quedará prohibida 
la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia. El 
acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras.  
Equipos de protección individuales: mono de trabajo, casco de seguridad, botas de seguridad, trajes 
impermeables, mascarillas antipolvo, cinturón antivibratorio, guantes de goma y de uso general.  
Equipos de protección colectiva: plataformas de paso para el tránsito de operarios, barandilla en 
coronación de taludes, recipientes para contención de tóxicos, señalización de tráfico para maquinaria 
y formación de un tope en bordes de rampa. 
• Señalización y balizamiento 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de 
atropellos y colisiones. Aun así, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra. 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 
evitando provocar obstáculos a la circulación. Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será 
necesario observar las siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en 
el plan de seguridad y salud: Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos 
de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los 
vapores de la pintura. La pintura debe estar siempre envasada. Sólo se tendrán en el camión las latas 
para el consumo del día. Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 
las pinturas y el extendido de las mismas.  
Las máquinas de pintar se utilizarán dentro de acotados y desvíos según la norma de carreteras de 
balizamiento, defensa y limpieza en obras de carreteras fuera de población. 
• Hidrosiembra  
Es obligatorio el uso del casco de seguridad.  
Debe advertirse al tráfico de la presencia del tractor y el operario trabajando, mediante la señalización 
vial reglamentaria. Las máquinas estarán dotadas de la señalización necesaria para que puedan ser 
vistas, y evitar de esta forma accidentes. En puntos de escasa visibilidad se dispondrá de señalistas.  
Las herramientas manuales utilizadas para la hidrosiembra (desbrozadora, cortasetos…) proyectan 
partículas que pueden impactar a gran velocidad sobre el operario por lo que se debe utilizar la 
pantalla facial, que proteja el rostro del operario.  
Es conveniente conocer las fichas de seguridad de los productos químicos que se manejen para saber 
los riesgos a los que se está expuesto y la forma de evitarlos.  
El operario que maneja la barra esparcidora prestará mucha atención para no rociar al personal que 
trabaja en las cercanías y el que maneja la barra de riego deberá llevar las siguientes prendas de 
protección personal: guantes de seguridad, botas y gafas de seguridad. 
 
8.2. SEGÚN LA MAQUINARIA DE OBRA 
8.2.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 
preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su 
caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir. 
• Recepción de la maquinaria 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 
seguridad para los operadores, además, cada una irá dotada de un extintor timbrado y con las 
revisiones al día. Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 
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máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. La 
maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco (no presentarán deformaciones) y 
antiimpacto. La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso. 
• Utilización de la máquina 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 
funcionan correctamente. Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se 
utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los 
controles. Se impondrá el hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. El maquinista 
ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. Las subidas y bajadas de la 
máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos 
para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. No se saltará de la máquina 
directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. Sólo podrán acceder a la 
máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. Antes de arrancar el motor, el maquinista 
comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 
imprevistas. Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 
pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de 
rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 
fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura 
de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. Siempre que el operador abandone la máquina, 
aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar 
el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el 
motor. Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 
terraplén y otros bordes de explanaciones. Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del 
polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. No se 
utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 
máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.  
• Reparaciones y mantenimiento en obra 
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 
reanudar el trabajo. Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina 
bloqueada No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras al operario. El cambio de aceite del motor y del sistema 
hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar quemaduras. El personal que manipule 
baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. Las herramientas empleadas en el 
manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. Siempre que sea posible, se 
emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos. La verificación 
del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, teniendo 
cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. Cuando deba manipularse el 
sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del 
contacto. Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 
limpiarlas de aceite. 
 
8.2.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• Bulldozer y tractores 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud.  
 Se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el movimiento de tierras.  
 Se prohibirá el uso de los bulldozers en zonas de la obra con pendientes que alcancen el 50%.  
 En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
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• Palas cargadoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud.  
 Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.  
 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
reglamentarias necesarias para estar autorizadas.  
 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina.  
 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el 
fin de observar las irregularidades. 
 El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que 
no hay nadie en el área de operación de la misma.  
 Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.  
 Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales con la cuchara. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada. 
 La cuchara, en los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la máquina 
pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
 Se prohibirá el manejo de grandes cargas, cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo. 
 Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 
 
• Motoniveladoras 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud. 
 El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla. 
  Se circulará siempre a velocidad moderada.  
 El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.  
 Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser 
puesta en marcha por persona ajena.  
 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.  
 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías.  
 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se harán con la máquina parada. 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
• Retroexcavadora  
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud. 
 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en 
correcto estado de funcionamiento.  
 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. Esta zona se acotará a una distancia. 
 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas.  
 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que 
puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que 
trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.  
 El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 
correspondientes del proyecto.  
 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 
cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 
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 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.  
 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.  
 Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora.  
 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas.  
 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
 Quedará prohibido el manejo de grandes carga bajo régimen de fuertes vientos. 
 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos 
del frente de excavación. 
 
• Rodillos vibrantes 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:  
 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que 
habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.  
 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención 
de los riesgos por impericia.  
 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será 
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia del mismo. 
  Será obligatorio utilizar cascos o tapones para evitar posibles lesiones auditivas.  
 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 
rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.  
 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle 
en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
• Camiones y dúmperes 
El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con 
respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra y 
el acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos 
del plan de seguridad y salud de la misma.  
 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados 
en los planos para tal efecto.  
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación.  
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 
el freno de mano de la cabina del camión.  
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja 
del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final 
del plano no habrá nunca personas. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.  
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 
 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad. 
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención 
de los riesgos por mal funcionamiento o avería.  
 El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 
inspección diaria, de los camiones dúmper.  
 Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper.  
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 Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante 
señales de peligro.  
 La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan 
afectar al tráfico circundante.  
 Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los 
planos del plan de seguridad y salud de la obra.  
 Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.  
 Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.  
 Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de 
vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 
 Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente 
leyenda: “NO PASAR, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; 
APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
8.2.3. MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
• Centrales de fabricación de mezclas bituminosas 
Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas bituminosas son 
los siguientes:  
 Iluminación.  
 Equipo de extinción de incendios. 
 Señalización.  
Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos dominantes 
para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas. Las tuberías de aceite caliente y de 
asfalto, se aislarán convenientemente, para proteger al personal e impedir la pérdida de calor.  
Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, evitando, en lo 
posible, el paso de personas por él. Los vehículos que llevan materiales a la planta no deben 
obstaculizar el paso de los que se llevan el asfalto mezclado a los tajos.  
Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto. Se deberán revisar periódicamente como 
mínimo:  
 La instalación eléctrica.  
 Las juntas de tuberías.  
 La temperatura del fuel y del aceite (termostato). 
Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos. Los accesos, escaleras, 
plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de altura, irán provistos de las adecuadas 
protecciones.  
La planta estará dotada de medios de extinción de incendios, aun así, se prohibirá fumar o hacer fuego 
en las inmediaciones de los tanques de betún, fuel-oil o cualquier otro producto inflamable.  
El calentamiento de la salida de las cisternas de betún se hará lejos de los depósitos de líquidos 
inflamables. Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán 
siempre con la instalación parada.  
 
• Extendedora de aglomerado asfáltico 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.  
 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante estas maniobras.  
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.  
 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 
 Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
de extendido, en prevención de accidentes.  
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán 
las siguientes señales:  
- “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.  
- Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
 
• Compactador de neumáticos 
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de 
evitar accidentes por caída desde la máquina y además todos los operarios a pie en el tajo de 
aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.  
 La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición 
de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 
 Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina.  
 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante.  
 El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas 
de circulación y a las señales de tráfico. Se comprobará sistemáticamente la presión de los 
neumáticos antes del comienzo del trabajo diario.  
 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.  
 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 
 
• Rodillo vibrante autopropulsado  
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a 
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina y además todos los operarios a pie en el tajo de 
aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.  
 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante.  
 El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular 
sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.  
 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.  
 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.  
 
• Camión basculante  
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total 
respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra.  
 En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con 
total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de 
aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.  
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 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.  
 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja.  
 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante 
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 
 
8.2.4. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
• Camión grúa  
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y 
salud, se tendrán en cuenta las siguientes:  
 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, 
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por 
un especialista.  
 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de 
pestillos de seguridad.  
 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión.  
 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 
borde de excavaciones o de cortes del terreno.  
 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 
metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.  
 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así 
como abandonar el camión con una carga suspendida.  
 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje 
sus mandos.  
 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante 
 
• Compresores  
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la 
franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en 
estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento.  
 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 
parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 
cerradas. 
 Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 
elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo.  
 Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 
previéndose reventones y escapes en los mismos 
 
• Pistola fijaclavos  
Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá 
autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará 
la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños.  
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• Maquinillos elevadores de cargas  
El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus 
características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y sujeción 
responderán a las normas del Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones preventivas:  
 Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas escuadradas con 
durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos en el hormigón. Sobre el 
trípode se fijarán dos alas de protección.  
 El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera dejada 
sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo.  
 En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea dispondrá 
de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el gancho. 
 
• Taladro portátil  
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante 
manguera antihumedad, además se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el 
suelo o dejarlo abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados 
por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. Los trabajadores utilizarán 
preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de cuero. 
 
• Herramientas manuales  
Las herramientas se utilizarán sólo en aquellas operaciones para las que han sido concebidas y se 
revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán 
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o 
arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.  
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 
antiproyecciones, en caso necesario. 
 
• Máquina hincapostes  
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 
 Las operaciones de la máquina serán dirigidas siempre por personal cualificado.  
 Se establecerá un orden determinado en la hinca.  
 Estará prohibido encaramarse sobre el tren de rodadura.  
 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina ya que pueden lesionarse o 
producirse accidentes.  
 Serán revisados periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
 El maquinista, antes de realizar cualquier maniobra, habrá de cerciorarse de que no hay 
personas en sus alrededores.  
 En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador puesto que 
el vapor desprendido puede causar graves lesiones. 
 
• Máquina pintabandas  
No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.  
 Los bordes laterales de la máquina, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.  
 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina.  
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales:  
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- “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.  
- Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
 
• Escaleras de mano  
Equipo de trabajo, generalmente portátil, que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente 
convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para que una persona suba o baje de un 
nivel a otro.  
Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro equipo de trabajo más seguros no 
esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las características de los emplazamientos no 
permitan otras soluciones y además hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su 
asentamiento en los puntos de apoyos sólidos y estables. 
 
• Eslingas 
Las eslingas son elementos accesorios que sirven para suspender cargas, debiéndose evitar el empleo 
de eslingas de tela o cadenas, al ser, por una parte, de deterioro más rápido y en el caso de las 
cadenas, la dificultad para controlar el estado de las mismas.  
Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero).  
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. No someter nunca, de 
inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin 
de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen.  
Evítese la formación de cocas. Elíjanse cables convenientemente largos para que el ángulo formado 
por los ramales no sobrepase los 90º. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.  
Para cargas prolongadas, utilícese balancín. Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni 
tirados por el suelo.  
 
• Plataforma elevadora  
Este equipo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y 
adecuada.  
Si durante la utilización del equipo se observase cualquier anomalía se comunicará de inmediato.  
Utilizar siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo.  
Antes de su uso, inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 
desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y comprobar la señalización del entorno. No poner en marcha la 
máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador.  
Examinar el panel de control y el tablero de instrumento y comprobar que funcionan correctamente 
todos los dispositivos de seguridad, medición y control. Antes de conectar y arrancar el vehículo debe 
asegurarse que nadie está en su área de riesgo.  
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9. CONCLUSIÓN 
El presente Estudio de Seguridad y Salud comprende una caracterización de la obra, la previsión de las 
actividades a realizar, así como un análisis de los riesgos derivados de dichas actividades y de la 
maquinaria necesaria para su ejecución. Se establecen medidas preventivas para prevenir los riesgos y 
se detallan las EPI y EPC a utilizar.  
Sobre la base de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra, como aplicación concreta de este estudio a los procesos constructivos que empleará 
en la ejecución de la obra. 
 
Santander, septiembre de 2019 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 
del proyecto de construcción “Mejora de los accesos al puente de Virgen de la Peña”. Se redacta este 
Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.  
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas 
que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción 
y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las 
prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de 
utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.  
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva 
a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra.  
 
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
Serán de aplicación y de obligado cumplimiento las disposiciones establecidas en:  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo 
(modificaciones realizadas por la Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales).  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. (BOE de 29 de mayo de 2006).  
 Real Decreto 1627/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción.  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
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 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 
temporales en altura.  
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos.  
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores.  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 
de Elevación y Manutención de los mismos.  
 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.  
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.  
 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión vigente.  
 Norma 8.3-IC "Señalización de obras".  
 Estatuto de los Trabajadores.  
 Convenio Colectivo de la Construcción de Cantabria.  
 Otras disposiciones en esta materia que fueran de aplicación. 
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3. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
El empresario Contratista adjudicatario, como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con 
carácter general como de obligado cumplimiento para los empresarios en las disposiciones 
preventivas:  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden Social, por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, 
de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95.  
 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre 
procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su 
ejecución (BOC de 14/03/2002).  
 Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar 
las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en 
la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la 
LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y 
técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 
 
4. MEDIDAS AL INICIO DE LA OBRA 
4.1. CONDICIONES GENERALES 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud.  
Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para 
los trabajadores.  
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista 
tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales 
como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de 
vehículos, accesos, acopios, etc.  
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en su 
caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno 
próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores.  
 
4.2. INFORMACIÓN PREVIA 
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el 
contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de 
seguridad y salud requeridas. A tales efectos recabará información previa relativa a: 
 Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos 
que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas.  
 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas 
dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de 
desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de accidentes 
durante la ejecución de la obra.  
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 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o 
trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar 
a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.  
 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres 
o peligrosas para la salud de los trabajadores. 
 
4.3. SERVICIOS AFECTADOS 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios 
públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los 
trabajadores o para terceros.  
En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de obra o estén próximas a él de tal forma 
que interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido 
modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia compañía que 
proceda a la descarga de la línea o a su desvío.  
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el 
punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la 
máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. Habrá de vigilarse en todo 
momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas.  
En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar 
cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso 
de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de 
desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De 
no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se 
señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y 
colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 
4.4. ACCESOS, CIRCULACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA 
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra", "Es obligatorio el uso del casco", y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y 
salida de vehículos".  
Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o 
pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no 
es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras.  
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, 
ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, según 
se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad 
de los vehículos que se utilicen.  
Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios y almacenamiento. 
 
5. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
5.1. GENERALIDADES 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra:  
 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al 
proceso de ejecución de la obra.  
 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del 
Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones 
dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 
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 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de 
seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas 
para llevar a cabo tal cometido.  
 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables 
(fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.).  
Después de realizada cualquier unidad de obra:  
 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para 
evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.  
 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, 
conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones 
colectivas y medidas de seguridad dispuestas.  
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, 
las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 
 
5.2. LUGARES DE TRABAJO 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables, teniendo en cuenta:  
 El número de trabajadores que los ocupen.  
 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y 
posibles empujes laterales.  
 Las influencias exteriores que pudieran afectarles.  
A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se 
indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 
La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo.  
Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la 
subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 
 
5.3. ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, centros 
de transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no 
autorizados puedan penetrar en las mismas.  
Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en 
las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo aquellos 
trabajadores que hayan recibido información adecuada.  
Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán 
delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 
 
5.4. ZONAS DE TRÁNSITO 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las escalas fijas, deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan 
utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado.  
Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de 
tránsito o vías de circulación no corran riesgo.  
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PUENTE DE VIRGEN DE LA PEÑA ANEJO Nº 25 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Universidad de Cantabria    Página 8 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias 
de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su 
construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro 
deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm, y otros 
elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por 
ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella.  
Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima 
de 60 cm, deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 
20 cm, también de altura. Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se 
mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 
resbaladizo.  
Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable 
para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas 
necesidades.  
Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente 
protegidos mediante barandillas sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de 
acuerdo con las necesidades del trabajo.  
Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza.  
No se admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin 
que se permita que vayan solamente clavados.  
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente 
de los pasos de peatones, pasillos, etc.  
Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos y 
obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y 
habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente iluminadas.  
Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos 
peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 
 
5.5. RUIDOS Y VIBRACIONES 
Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 
aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. Se extremará 
el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o 
peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de 
transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas.  
A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 
procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como 
tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar 
totalmente las sensaciones dolorosas o graves.  
Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros 
dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección 
antivibratorio.  
Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de 
asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal 
adecuado, como gafas, guantes, etc. 
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5.6. CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de 
la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen.  
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es 
con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 
precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta 
tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. (Esta última citada se corresponde con la norma UNE 200383-75). 
Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 
masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. La toma de tierra se volverá a medir en la época 
más seca del año. 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con 
un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.  
 
5.7. CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 
siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, 
el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá 
para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con 
tensión. 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los 
trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las 
que siguen:  
 Tensión desde 1 a 18 kV. 0,50 m  
 Tensión mayor de 18 kV hasta 35 kV. 0,70 m  
 Tensión mayor de 35 kV hasta 80 kV. 1,30 m  
 Tensión mayor de 80 kV hasta 140 kV. 2,00 m  
 Tensión mayor de 140 kV hasta 250 kV. 3,00 m  
 Tensión mayor de 250 kV 4,00 m  
Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los 
conductores de 4 m. 
 
5.8. ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 
servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias.  
Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de 
obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en 
general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los 
trabajadores.  
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En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se 
efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros.  
Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria.  
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o 
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo.  
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 
ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento 
no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas.  
Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo 
protector adecuado.  
Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por 
los trabajadores encargados de su manejo.  
Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos 
en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
 
5.9. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para:  
 Evitar los riesgos de incendio.  
 Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio.  
 Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio.  
Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales potencialmente 
inflamables. El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente 
inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado.  
Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables o de 
fácil combustión, y deberán instalarse señales que avisen de esta prohibición.  
En todos los locales y lugares confinados de la obra, en especial los túneles, pozos de excavación, y 
demás obras cerradas, donde los gases o polvos inflamables puedan entrañar peligros, se deberá:  
 Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas protegidas.  
 Evitar llamas desnudas o cualquier otra fuente de combustión similar.  
 Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar.  
 Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas impregnadas de 
aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión espontánea.  
 Preverse una ventilación adecuada. 
No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, que deberán 
estar guardadas en lugar y recipiente adecuados.  
Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio.  
Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en caliente, 
deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz competente, y siempre por personal 
especialista y competente, después de haberse tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles 
para evitar el riesgo de incendio.  
Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de:  
 Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y sea de 
fácil acceso.  
 Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 
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5.10. IZADO DE CARGAS 
Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá 
acotarse la zona de izado de las cargas.  
Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a 
base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas 
sobrepasarán los bordes de las bateas.  
Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará un 
previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto 
de la carga.  
Para elevación de pastas (morteros, hormigones, ...) se usarán cubos con compuerta de descarga y 
patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde.  
Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que 
existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida 
complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si 
bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío.  
Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas 
del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones.  
El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el 
auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá 
permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 
 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES 
6.1. GENERALIDADES 
Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y 
de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocución 
por contacto directo o indirecto.  
Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 
provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las 
condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas 
partes de la instalación. 
 
6.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• Montaje instalación  
El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado a las órdenes 
de un técnico titulado.  
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá poner a 
disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo 
expuesto en el párrafo anterior.  
• Cuadros eléctricos  
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de 
trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los 
riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro 
cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.  
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Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares 
de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra.  
El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 
entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc.  
• Puesta a tierra  
Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 
voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 
eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas dicha instalación.  
La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 
instalación. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos.  
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
 
6.3. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 
corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios.  
Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no 
potable.  Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes 
limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles.  
En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado, 
prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. 
Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior.  
Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la 
contaminación. Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación 
eléctrica. Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
 
7. EQUIPOS DE TRABAJO 
7.1. CONDICIONES PREVIAS 
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de 
modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores.  
Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 
diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, 
utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. Las 
diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo 
del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos.  
Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 
realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en 
vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los 
trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las 
cuales no sea adecuado. 
 
7.2. SEÑALIZACIONES 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la 
seguridad de los trabajadores.  
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Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán 
ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización 
adecuada.  
 
7.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de 
incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u 
otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o 
de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas.  
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el 
riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad.  
Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento 
normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y 
utilización previstas por el fabricante.  
 
7.4. INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 
Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento 
requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales 
materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información 
gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que 
manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial 
sobre tales equipos.  
Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de 
efectuarlo con el menor peligro posible. 
Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse 
correctamente y con el menor riesgo posible. Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal 
funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas 
que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 
 
7.5. CONDICIONES PARA SU UTILIZACIÓN 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o 
la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo.  
Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 
atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, 
barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc.  
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a 
disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizarlos.  
Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños 
deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos impidiendo su 
impacto sobre las personas.  
Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán 
tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 
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8. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
8.1. GENERALIDADES 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se 
considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en 
aplicación de la O.M.de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).  
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin de evitar 
las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de 
protección individual utilizables en esta obra cumplirán las siguientes condiciones generales: Tendrán 
la marca "CE", según las normas EPI. 
Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atenderán a lo previsto en la 
reglamentación vigente.  
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se solicitará al fabricante un informe de los 
ensayos realizados.  
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
 
 
8.2. TRAJES DE TRABAJO 
Estará fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera 
frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura 
del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados 
por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de 
la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores amarillo o naranja.  
Con marca CE., según normas E.P.I. 
El mono o buzo de trabajo, cumplirá las siguientes normas: UNE 863/96, UNE 1149/96.  
 
8.3. TRAJE IMPERMEABLE DE PVC 
Estará fabricado en los colores amarillo o naranja en PVC. termosoldado; formado por chaqueta y 
pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura 
simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo.  
Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
8.4. CHALECO REFLECTANTE 
Su misión es la de ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por peto y espalda.  
Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, 
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”.  
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 471/95, UNE.EN 966/95. 
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8.5. CASCO DE SEGURIDAD 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 397/95, UNE.EN 966/95.  
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja 
tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V.) y la 
clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC).  
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno de la 
base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha.  
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana.  
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de 
la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14/12/1974. 
 
8.6. CALZADO DE SEGURIDAD 
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 344/93,UNE.EN 345/93, UNE.EN 345-
2/96, UNE.EN 346/93, UNE.EN 346-2/96, UNE.EN 347/93, UNE.EN 347-2/96  
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos 
debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 
plantas de los pies contra pinchazos.  
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 
de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de 
la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí 
mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora 
serán resistentes a la corrosión.  
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg. 
(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 
 
8.7. CALZADO IMPERMEABLE 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose 
emplear también la clase E.  
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos.  
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.  
Asimismo, carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.  
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Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. El material de 
la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos.  
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 3-12-1981.  
 
8.8. PROTECTOR AUDITIVO 
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 352- 1/94, 
UNE.EN 3522/94, UNE.EN 352-3/94.  
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E.  
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 
situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de 
la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 
interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.  
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 
mayor a 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las 
frecuencias de ensayo. 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo 
del 28-61975. 
8.9. GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos 
de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán a la configuración de las 
manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros. La talla, medida del 
perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario.  
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo 
del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, 
en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos 
medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. Los materiales que 
entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.  
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta cumplirán la siguiente norma: UNE.EN 388/95.  
Los guantes fabricados en loneta de algodón impermeabilizados cumplirán la norma UNE.EN 388/95. 
 
8.10. GUANTES AISLANTES 
Los guantes aislantes de electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre instalación 
de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.  
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural 
o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas pudiendo llevar 
o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 
revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.  
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Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.  
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan 
sus características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo 
confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros.  
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 
corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, 
mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, 
pero el máximo será de 2,6 milímetros.  
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura 
no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento.  
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, 
según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 
 
8.11. GAFAS DE SEGURIDAD 
Los ensayos de las gafas de seguridad contra las proyecciones e impactos cumplirán las siguientes 
normas: UNE.EN 167/96, UNE.EN 168/96.  
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios serán gafas de montura universal contra impactos, 
como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.  
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los 
oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posibles el empañamiento 
de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo 
tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables 
de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 
someterse a un ensayo de 500 º C. de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión 
no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no 
debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 
130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.  
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.  
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 
 
8.12. MASCARILLA ANTIPOLVO 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada.  
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros 
o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 
de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta.   
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.  
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida 
de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).  
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En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml./minuto, y su 
pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).  
El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 
 
8.13. FAJA SOBREESFUERZOS 
Se emplea para la protección de la cintura y de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en 
diversas tallas, confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 
“Velkro”. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Se utilizará para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y 
todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el "análisis de riesgos". 
 
9. PROTECCIONES COLECTIVAS 
9.1. GENERALIDADES 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección colectiva.  
El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones:  
 La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud.  
 Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a 
dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características.  
 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad.  
 Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato. 
 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas".  
 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.  
 El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud.  
 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello 
supone variación del contenido de los planos de seguridad y salud para concretar exactamente 
la nueva disposición o forma de montaje, estos deberán ser aprobados por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
 El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 
buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo ante Consejería de Obras Públicas y Vivienda, según las cláusulas penalizadoras 
del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del 
proyecto. 
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 
salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico 
riesgo. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de 
equipos de protección individual.  
 El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
necesaria por el Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y al Director de Obra. 
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9.2. PRESCRIPCIONES PROTECCIONES COLECTIVAS  
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades. 
 
9.2.1. VALLAS DE PROTECCIÓN Y DELIMITACIÓN 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o 
naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando 
indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 
 
9.2.2. BARANDILLAS Y PASARELAS 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y 
por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en 
hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de 
las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo. 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a 
más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón 
intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
 
9.2.3. ESCALERAS DE MANO 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
9.2.4. ELECTRICIDAD 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 
24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 
alumbrado y de 300 mA para fuerza.  
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 
interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 
especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.  
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor 
general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de 
distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos.  
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de 
los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y 
de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un 
hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 
 
9.2.5. EXTINTORES 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente 
señalizados.  
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9.2.6. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico 
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el 
balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para 
la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de 
intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 
necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
 
10. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En 
cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a 
menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla 
o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la 
obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 
trabajadores.  
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.  
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 
seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la 
conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo 
que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
Se asegurará el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. La empresa contratista 
a la hora de poner en obra, y definir en el pan de seguridad, las instalaciones tendrán en cuenta:  
 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada trabajador. Cuando las 
circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle 
y de los efectos personales. 
 La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta superficie se incluirán las 
taquillas, así como los bancos y asientos, siempre que ello permita la utilización de las 
instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores.  
 La altura mínima de estos locales será de 2,50 m.  
 Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y de los efectos 
personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla asociada a un colgador 
mural específico, o una doble taquilla.  
 Las taquillas tendrán llave y la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.  
 Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 
asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 
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agua corriente, caliente y fría. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, 
la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.  
 En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en número 
mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin.  
 Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. La dotación será: o 1 retrete por 
cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. o 1 lavabo por cada retrete. o 1 
urinario por cada 25 hombres o fracción.  
 Los lavabos podrán coincidir o no con los señalados en el apartado anterior.  
 Todas las unidades están referidas a las personas que coincidan en un mismo turno de trabajo.  
 En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” más significativos o 
con concentración de trabajadores, retretes que podrán ser bioquímicos, aconsejándose los 
que dispongan de conexión a la red de saneamiento general, siempre que sea posible, o 
sistema de acumulación de aguas fecales y posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) con las 
precauciones específicas de este tipo de instalaciones.  
 Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. Igualmente, en los servicios destinados 
para las mujeres se colocarán recipientes especiales y cerrados para depositar las compresas 
higiénicas o similares.  
 Se tendrán en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones necesarias para 
que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan acceder cuando las necesiten. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en 
caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre 
que se realicen efectivamente. 
 
11. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista deberá informar al Coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la 
incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra.  
Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, 
todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como 
de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará informe 
completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La 
aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por 
cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles desde 2 m. de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la 
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfono de contacto etc.. Este 
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la 
libre disposición del Contratista adjudicatario.  
El Contratista instalará el rótulo siguiente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
acceso a la obra en sí, en la oficina de obra, en el comedor, en los vestuarios, aseos del personal y en el 
interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado para 
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 
agravar las posibles lesiones del accidentado. 
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12. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En la obra y en los lugares señalados, existirán maletines botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación:   
 Agua oxigenada.  
 Alcohol de 96 grados.  
 Tintura de yodo. 
 "Mercuriocromo" o "cristalmina".  
 Amoniaco.   
 Gasa estéril.  
 Algodón hidrófilo estéril.  
 Esparadrapo antialérgico.  
 Torniquetes antihemorrágicos.  
 Bolsa para agua o hielo.  
 Guantes esterilizados.  
 Termómetro clínico.  
 Apósitos autoadhesivos.  
 Antiespasmódicos.  
 Analgésicos.  
 Tónicos cardiacos de urgencia.  
 Jeringuillas desechables. 
 
 
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad 
y Salud (PSS) en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 
estudio a sus medios y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre.  
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, 
el cual supervisará su aplicación práctica.  
Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se facilitará 
a los representantes de los trabajadores. 
 
Santander,  agosto de 2019 
 
 
Fdo.: Andrea Mediavilla Salcedo 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD 
01   INSTALACIONES PROVISIONALES  
01.01   ALQUILER CASETA OBRAS  
01.01.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 5,00   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  
 
01.01.02 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 5,00   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  
 
01.01.03 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 5,00   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  
 
01.01.04 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 5,00   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, 
una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación 
de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 
220 V. protegida con interruptor automático. 
  
 
    
        
01.02   ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 
01.02.01 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 1,00   
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  
 
01.02.02 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 1,00   
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  
 
01.02.03 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 1,00   
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  
 
    
         
01.03   MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 
01.03.01 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 8,00   
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
  
 
01.03.02 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 2,00   
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
  
 
01.03.03 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 1,00   
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
 
01.03.04 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 1,00 
  
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de 
melamina colocada. (10 usos) 
  
 
01.03.05 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
  
 
01.03.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00   
Ud. Botiquín de obra instalado. 
  
 
01.03.07 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 1,00   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 
      
  
 
02   SEÑALIZACIONES  
02.01   SEÑALES  
02.01.01 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 4,00   
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
  
 
02.01.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 2,00   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 




02.01.03 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 2,00   







02.02   ACOTAMIENTOS 
 
02.02.01 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 10,00   
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
  
 
02.02.02 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 70,00   





    
03   PROTECCIONES INDIVIDUALES  
03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 10,00   
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  
 
03.02 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 2,00   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 
  
 
03.03 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 5,00   
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  
 
03.04 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 5,00   
Ud. Protectores auditivos, homologados. 
  
 
03.05 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1 5,00   
Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
  
 
03.06 Ud MONO DE TRABAJO. 10,00   
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  
 
03.07 Ud IMPERMEABLE. 10,00   
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 
03.08 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 10,00   
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
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03.09 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 5,00   
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
2 mosquetones, homologada CE. 
  
 
03.10 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 5,00   




03.11 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 10,00   
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  
 
03.12 Ud TAPONES ANTIRUIDO 5,00   
Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  
 
03.13 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC. 5,00   
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  
 
03.14 Ud PAR GUANTES NITRILO 100% 5,00   
Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE. 
  
 
03.15 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 8,00   
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
  
 
03.16 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 8,00   
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
  
 
03.17 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 8,00   
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
  
 
   
 
04   PROTECCIONES COLECTIVAS  
04.01 M2 RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS. 15,00   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 
mm. incluso colocación y desmontado. 
  
 
04.02 M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS. 15,00   




04.03 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON. 30,00   
Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso 
colocación y desmontaje. 
  
 
04.04 Ml ENREJADO MET.PREF. 30,00   
Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado 




   
05   MANO DE OBRA SEGURIDAD  
05.01 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 8,00   
H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de 
encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
  
 
05.02 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 10,00   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  
 
05.03 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 20,00   
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  
 
05.04 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 28,00   
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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Santander,  septiembre de 2019 
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3. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01   INSTALACIONES PROVISIONALES       
01.01   ALQUILER CASETA OBRAS       
01.01.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 5,00 129,22 646,10   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., 
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V. 
   
   
01.01.02 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 5,00 110,47 552,35   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado 
y fuerza con toma exterior a 220 V. 
   
   
01.01.03 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 5,00 120,51 602,55   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado 
y fuerza con toma exterior a 220 V. 
   
   
01.01.04 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 5,00 184,11 920,55   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. 
con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 
litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al 
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. 
Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica 
para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático. 
   
   
  
TOTAL 01.01…………………………………………………………………………… 2.721,55 
            
01.02   ACOMETIDAS PROVISIONALES    
01.02.01 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 1,00 102,44 102,44   
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  
   
01.02.02 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 1,00 90,38 90,38   
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  
   
01.02.03 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 1,00 74,98 74,98   
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  
   
  
TOTAL 01.02…………………………………………………………………………… 267,80 
              
01.03   MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO    
01.03.01 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 8,00 14,25 114,00   
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
usos) 
  
   
01.03.02 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 2,00 22,94 45,88   
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. 
(10 usos) 
  
   
01.03.03 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 1,00 6,45 6,45   
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, 
colocada. (10 usos) 
  
   
01.03.04 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 1,00 23,68 23,68   
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero 
superior de melamina colocada. (10 usos) 
. 
   
01.03.05 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 18,67 18,67   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. 
(10 usos) 
  
   
01.03.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 21,43 21,43   
Ud. Botiquín de obra instalado. 
  
   
01.03.07 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 1,00 6,78 6,78   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
  
   
  
TOTAL 01.03…………………………………………………………………………… 236,89 
     TOTAL 01………………………………………….………………………………………………………   3.226,24    
   
             
02   SEÑALIZACIONES    
02.01   SEÑALES    
02.01.01 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 4,00 43,16 172,64   
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte 
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte 
proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos) 
  
   
02.01.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 2,00 20,65 41,30   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. 
  
   
02.01.03 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 2,00 8,49 16,98   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado. 
  
   
  
TOTAL 02.01…………………………………………………………………………… 230,92 
            
02.02   ACOTAMIENTOS    
02.02.01 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 10,00 7,45 74,50   
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en 
rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y 
desmontado. 
  
   
02.02.02 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 70,00 2,10 147,00   
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, 
incluso colocación y desmontado. 
  
   
  
TOTAL 02.02…………………………………………………………………………… 221,50 
      TOTAL 02………………………………………….……………………………………………………… 452,42 
03   PROTECCIONES INDIVIDUALES    
03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 10,00 3,05 30,50 
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Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  
   
03.02 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 2,00 12,31 24,62   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 
  
   
03.03 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 5,00 2,52 12,60   
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  
   
03.04 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 5,00 7,89 39,45   
Ud. Protectores auditivos, homologados. 
  
   
03.05 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1 5,00 1,26 6,30   
Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
  
   
03.06 Ud MONO DE TRABAJO. 10,00 16,41 164,10   
Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  
   
03.07 Ud IMPERMEABLE. 10,00 9,47 94,70   
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  
   
03.08 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 10,00 18,93 189,30   
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  
   
03.09 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 5,00 66,89 334,45   
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. 
con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. 
  
   
03.10 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 5,00 33,45 167,25   
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
velcro, homologada CE. 
  
   
03.11 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 10,00 22,09 220,90   
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  
   
03.12 Ud TAPONES ANTIRUIDO 5,00 0,25 1,25   
Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  
   
03.13 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC. 5,00 5,05 25,25   
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  
   
03.14 Ud PAR GUANTES NITRILO 100% 5,00 3,35 16,75   
Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE. 
  
   
03.15 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 8,00 11,99 95,92   
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
  
   
03.16 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 8,00 24,61 196,88   
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, 
homologadas CE. 
  
   
03.17 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 8,00 26,19 209,52   
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
  
   
  
 TOTAL 03………………………………………….……………………………………………………… 1.829,74 
            
04   PROTECCIONES COLECTIVAS    
04.01 M2 RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS. 15,00 3,88 58,20   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 
mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado. 
  
   
04.02 M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS. 15,00 3,17 47,55   
M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, 
incluso colocación y desmontado. 
  
   
04.03 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON. 30,00 5,36 160,80   
Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 
0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje. 
  
   
04.04 Ml ENREJADO MET.PREF. 30,00 10,93 327,90   
Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de 
tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie 
Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte. 
  
   
  
 TOTAL 04………………………………………….……………………………………………………… 594,45 
            
05   MANO DE OBRA SEGURIDAD    
05.01 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 8,00 54,34 434,72   
H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad 
con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un 
ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, 
considerando una reunión como mínimo al mes. 
  
   
05.02 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 10,00 43,33 433,30   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  
   
05.03 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 20,00 21,16 423,20   
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  
   
05.04 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 28,00 159,40 4.463,20   
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por 
cada dos semanas. 
  
   
  
 TOTAL 05………………………………………….……………………………………………………… 5.754,42 
            
  
 TOTAL ………………………………………….……………………………………………………… 11.875,27 
 
Santander,  septiembre de 2019 
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %  
01 INSTALACIONES PROVISIONALES 3.226,24 27,21  
02 SEÑALIZACIONES 452,42 3,82  
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.829,74 15,43  
04 PROTECCIONES COLECTIVAS 594,45 5,01  
05 MANO DE OBRA SEGURIDAD 5.754,42 48,53   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.857,27   
     
     
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
Santander,  septiembre de 2019 
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1. INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 
El objetivo de este anejo es establecer visualmente el estado actual de la carretera. 
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Calzada de anchura reducida en el puente. Falta señalización horizontal. 
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Actual sistema de drenaje en el puente 
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1. GESTIÓN DE RESIDUOS 
El objetivo de este anejo es realizar un estudio de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición referente a la obra tratada en el presente proyecto. Para lo cual se establece: 
• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
• Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Lo primero de todo es identificar los residuos y estimar la cantidad que se puede llegar a generar de 
cada uno, tras lo cual se considerarán una serie de medidas de prevención de los residuos. 
 
1.1. INDENTIFICACIÓN PRODUCTOR Y POSEEDOR DE RESIDUOS  
Existen dos figuras fundamentales dentro de la gestión de residuos. 
• Productor de residuos 
En este caso el será el Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección General de Obras Públicas del 
Gobierno de Cantabria. 
Estará obligado a incluir en el proyecto de obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se producirán en ella, y que deberá contener, entre otros aspectos, una estimación de 
la cantidad de residuos generados, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino 
previsto, así como su valorización y el coste previo para su gestión.  
• Poseedor de residuos 
En la presente obra el poseedor de residuos será la empresa constructora que ejecute la obra. 
 
Estará obligado a:  
 Presentar un estudio de residuos de construcción y demolición, incluyendo un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán. •  
 Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 Separar en origen las fracciones de hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, metal, madera, vidrio, 
plástico, papel y cartón de aquellos residuos de construcción y demolición que se generen.  
 Sufragar los costes de gestión y entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos.  
 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos han sido gestionados. 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Se entiende como RDC a cualquier sustancia u objeto que haya sido generado durante los trabajos de 
una obra de construcción o de demolición. Se clasifican en tres grupos en función de sus características 
• Residuos inertes: no son peligrosos ni experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni existe la posibilidad de que 
reaccionen en contacto con otra sustancia. No son biodegradables.  Se debe vigilar 
especialmente la posibilidad de riesgo para la calidad de las aguas superficiales. 
• Residuos especiales: debido a que son potencialmente contaminantes, requieren un 
tratamiento específico y un control periódico. Se encuentran incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 91/689/CE, del 12 de diciembre 
• Residuos no especiales: son aquellos residuos que no se clasifican como inertes ni como 
especiales. 
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Además, dentro de los RCDs, existen dos niveles: 
• RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras y son el resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas 
obras. Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos, no contaminados. 
• RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  
Se generarán, como consecuencia de la ejecución de las obras de la presente carretera los siguientes 
residuos de construcción y demolición: 
NIVEL RESIDUO DESCRIPCIÓN 
RCDs de Nivel I Tierras de excavación 
Exceso de tierras procedentes de excavación o que no 
son reutilizables para formación de terraplén debido a 
sus características. 
RCDs de Nivel II 
Arena, grava y otros áridos. Residuos de arena y arcillas 
Hormigón 
Exceso de hormigón en el camión hormigonera 
procedente de central. 
Mezclas bituminosas 
Exceso de mezcla bituminosa en el camión 
procedente de central o en la asfaltadora. 
Madera  
Proveniente de pallets, encofrados no reutilizables u 
otros. 
Plástico Proveniente de envoltorios de pallets u otros. 
Metales 
Retirada de señales verticales u otros elementos 
metálicos, exceso de ferralla u otros. 
 
1.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
A continuación, se describen las medidas que deberán tomarse en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Dichas medidas deberán interpretarse por el poseedor de los residuos como 
una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar, por su parte, el Plan de Gestión de Residuos, 
que se estime conveniente en la Obra. 
 
1.3.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
Como medida general, se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, 
así como los residuos que se originan en la obra.  
Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra, evitando un 
exceso de materias primas que originan un mayor volumen de residuos.  
Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de la zona de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura de piezas.  
Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables para que se proceda a su posterior aprovechamiento. 
1.3.2. MEDIDAS PARTICULARES  
• Tierras procedentes de excavación  
Se incorpora terreno de la propia obra. Se fomentará la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción y demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno. Destinar unas zonas 
determinadas de almacenamiento de las tierras y del movimiento de la maquinaria para evitar 
compactaciones excesivas del terreno. 
• Hormigón  
Programar correctamente la llegada de los camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado 
y que sea necesaria su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones 
derivadas del transporte. Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible.   
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• Plástico  
Comprar evitando envoltorios innecesarios y al por mayor con envases de un tamaño que permita 
reducir la producción de residuos de envoltorios. Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan 
sus productos con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización.  
• Mezcla bituminosa  
Programar correctamente la llegada de los camiones de mezcla bituminosa, así como taparlos con 
lonas para evitar su enfriamiento o contaminación y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta 
que afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. Coordinar los 
camiones de mezcla bituminosa con el ritmo de la asfaltadora y los compactadores.  
• Chatarra y ferralla  
Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje de los elementos 
armados. Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la 
corrosión en el caso de los metales. 
 
1.4. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 
 
RESIDUO ESTIMACIÓN DE VOLUMEN GENERADO (m3) 
Tierras de excavación 289,76 
Hormigón 10 
Plástico 1 
Mezcla bituminosa 20 
Metales 1 
Madera 2 
1.5. GESTORES AUTORIZADOS DE CANTABRIA 
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1. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
El objetivo de este anejo es establecer los criterios que regulan la responsabilidad ambiental en el 
desarrollo de las obras del presente proyecto tomando como base normativa la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad ambiental. Dicha ley describe la responsabilidad de los operadores de 
prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. 
Como daño ambiental se considera toda afección a especies silvestres y los hábitats, es decir, cualquier 
daño que produzca efectos adversos en la posibilidad de alcanzar o de mantener su estado favorable 
de conservación. 
 
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Será de aplicación la anteriormente citada ley en los siguientes casos:  
• Daños medioambientales y a amenazas inminentes de que tales daños ocurran, aunque no 
exista dolo, culpa o negligencia. 
• Presunción, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional ha causado 
el daño o la amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su 
naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo. 
• Daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando 
hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales.  
Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, 
causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal 
entre los daños y las actividades de operadores concretos.  
 
1.1.1. DAÑOS PARTICULARES 
Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños causados 
a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este 
tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños 
medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad 
medioambiental.  
 
1.2. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
El desarrollo de la ejecución de esta ley queda en manos de las comunidades autónomas en las cuales 
se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan. 
En el caso de que el daño o amenaza producido afecte a cuencas hidrográficas de gestión estatal o a 
bienes de dominio público de titularidad estatal, será obligatorio realizar el informe del órgano estatal 
competente y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de prevención o de reparación que 
se deban adoptar. 
Excepcionalmente y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la 
Administración General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger la salud humana. 
 
1.3. PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES 
El operador que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de actividades 
pertenecientes a la obra, deberá comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente para así 
poder adoptar las medidas necesarias conforme a lo dispuesto en la Ley. 
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1.3.1. PREVENCIÓN DE DAÑOS 
Ante una amenaza inminente de daño medioambiental originada por una determinada actividad, el 
operador a cargo de la misma tiene el deber de adoptar las medidas preventivas apropiadas. 
En el caso de que ya se hayan producido dichos daños, el operador tiene la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir esos daños a la hora de realizar la actividad, 
con independencia de que esté o no sujeto a la obligación de adoptar medidas de reparación por 
aplicación de lo dispuesto en esta Ley. 
En el caso de que la amenaza o daño no desaparezca a pesar de haberse adoptado las medidas de 
prevención, el operador lo pondrá en conocimiento inmediato de la autoridad competente. 
 
1.3.2. MEDIDAS DE REPARACIÓN 
Cuando se hayan producido daños medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de 
advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo:  
• Adoptará todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, 
restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados e 
informará a la autoridad competente de dichas medidas provisionales. 
• Someterá a la aprobación de la autoridad competente una propuesta de medidas reparadoras 
de los daños medioambientales causados.  
Cuando se hayan producido varios daños medioambientales, de manera que resulte imposible adoptar 
todas las medidas reparadoras al mismo tiempo, la autoridad competente fijará el orden de 
prioridades teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance y la gravedad de cada daño medioambiental, 
así como las posibilidades de recuperación natural.  
En todo caso, tendrán carácter preferente las medidas destinadas a la eliminación de riesgos para la 
salud humana. 
1.3.3. POTESTADES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
La autoridad competente podrá:    
• Exigir al operador información adicional sobre los daños causados.  
• Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador sobre todas las medidas 
de carácter urgente posibles para hacer frente a los daños de los que se trate.  
• Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias.  
• Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras.  
 
1.4. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en 
este capítulo las personas físicas y jurídicas privadas que sean operadores de actividades económicas o 
profesionales y que resulten responsables de los mismos.  
Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifican en: 
 Infracciones muy graves 
No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente. No ajustarse 
a las instrucciones recibidas de la autoridad competente. No adoptar las medidas reparadoras exigibles 
al operador. No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o de 
una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir o hacerlo con injustificada demora. 
El incumplimiento de la obligación de concertar en los términos previstos las garantías financieras a 
que esté obligado el operador. 
Estas infracciones tipificadas podrán dar lugar a las siguientes sanciones: 
 Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros. 
 Extinción o suspensión de la autorización por un periodo de entre año y dos años. 
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• Infracciones graves 
No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente al operador. 
No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente. No ajustarse a 
las instrucciones recibidas de la autoridad competente a la hora de poner en práctica las medidas 
reparadoras a que esté obligado el operador.  No informar a la autoridad competente de la existencia 
de un daño medioambiental o de una amenaza inminente de daño producido o hacerlo con 
injustificada demora. Todo ello cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 
No facilitar la información requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo con retraso.  
No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad competente para 
la ejecución de las medidas reparadoras, preventivas o de evitación. La omisión, la resistencia o la 
obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento. 
Estas infracciones tipificadas podrán dar lugar a las siguientes sanciones: 
 Multa de 10.001 hasta 50.000 euros. 
 Suspensión de la autorización por un periodo máximo de un año. 
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1. ESTRUCTURAS 
El objetivo de este anejo es la descripción de la estructura puente que atraviesa el Río Saja y la 
estimación de su valor. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN 
El proyecto corresponde con una mejora de la intersección entre una carretera autonómica CA-283, en 
la cual se encuentra el puente, y una carretera nacional N-634 en el pueblo de Virgen de la Peña.  
Se realizará un nuevo puente en una posición diferente al actual para evitar el actual giro pronunciado 
a la salida del puente en dirección Villanueva que dificulta el tránsito de vehículos sobre todo pesados. 
El puente es una calzada de doble sentido con carriles de 3,5 metros y una acera de 2 metros de ancho 
a cada lado del mismo.  
Se instala un sistema de drenaje longitudinal que consta de sumideros, los cuales van unidos con tubos 
de PVC, que verterán a dos arquetas y estas directamente al río pasando por un sistema de filtrado. 
 
1.2. PRECIO 
El precio del puente será de 900€/m2 de tablero construido, incluyendo instalaciones. 
